PERFIL DE PROYECTO 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL DMQ
1. Nombre del Proyecto
“Los jóvenes le ponen color a Quito. Barrios Sostenibles e inclusivos” 
2. Objetivo del Proyecto
Generar procesos de desarrollo comunitario con participación de jóvenes para recuperar la identidad y autoestima de los habitantes de los barrios de Quito, mejorar las relaciones de convivencia democrática y favorecer el involucramiento de otros actores o comunidades de interés en la revitalación de los esos barrios.
3. Meta del Proyecto 
Poner en marcha 5 proyectos piloto aplicados a igual número de barrios que impulsen propuestas participativas de desarrollo comunitario impulsadas por grupos de pobladores y por jóvenes. 
4. Indicadores

5 barrios intervenidos con procesos de desarrollo comunitario participativo puestos en marcha. 
5. Descripción del Proyecto
El programa “Los jóvenes le ponen color a Quito. Barrios sostenibles e inclusivos” buscan generar procesos de desarrollo comunitario con participación de jóvenes artistas para recuperar la estima de barrios deprimidos y favorecer su participación comunitaria. 
Esto exige poner en marcha modelos de desarrollo comunitario que tienen a los jóvenes como factor desencadenante de acciones de cambio y transformación de los barrios de Quito. 
En el lapso de 1 año se habrán puesto en marcha modelos de intervención para propiciar desarrollo comunitario que implicarán: generar cadenas de confianza en la población de los sectores, en primer lugar entre ellos, y en segundo lugar, de ellos hacia su municipio; desarrollar procesos de activación comunitaria a través de espacios de formación y desarrollo de clubes y generar un proyecto de visibilización del barrio a través de un mural y pintada de fachadas que apunte a la recuperación de la estética de la comunidad con fines de la recuperación de la autoestima comunitaria. Estos murales son hitos de visibilización de proyectos comunitarios por tanto deben ser la consecuencia del fortalecimiento de la organización de los barrios y por ello se desarrollan hacia el final del primer año de intervención.
Dentro de este marco general de construir cercanía del gobierno del DMQ a la población se habrán establecido en alianzas público privadas para el desarrollo de acciones en territorios designados, se habrá identificado necesidades de desarrollo organizacional en los 5 proyectos pilotos de intervención, se habrán establecido acuerdos con líderes comunitarios para la puesta en marcha del proceso, se habrán definido planes de mejora de carácter participativo y se habrán desarrollado eventos de lanzamiento del proceso comunitario.
6. Productos
Los productos que se generarán en el marco de la intervención son los siguientes:
· Modelo de intervención sistematizado

· Documentos de identificación de lugares de aplicación seleccionados

· Documento síntesis de alianzas constituidas y actores identificados por cada proyecto piloto. 
· Eventos comunitarios de presentación de propuestas de desarrollo comunitario en cada barrio

· Planes de mejora construidos de forma participativa en cada barrio

· Talleres formativos y clubes fortalecidos en cada barrio según planes de mejora definidos

· Proyectos de visibilización por cada barrio

· Informe final que sintetice el proceso de intervención 
7. Actividad
1. Planificación operativa
2. Diagnóstico e inmersión comunitaria

3. Desarrollo de planes de mejora participativos y eventos comunitarios de presentación de propuestas

4. Desarrollo de procesos formativos y clubes para la activación comunitaria

5. Desarrollo de proyectos de visibilización.

8. Sub Actividad
1.1 Identificación de barrios de intervención

1.2 Conformación de equipos de promotores

1.3 Definida estrategia de aproximación

2.1 Visitas de observación participante y reuniones informativas en la comunidad
2.2 Visitas de contacto y construcción de cadenas de confianza y alianzas con líderes y actores clave

2.3 Mapeo de actores y generación de relaciones de apoyo 

3.1  Jornadas en barrios para identificar posibles iniciativas estratégicas que incluye trabajo por grupos (mujeres, jóvenes, niños, líderes comunitarios)
3.2  Desarrollo de eventos comunitarios por barrio para lanzamiento de planes de mejora
4.1. Ciclo de talleres formativos en temas de interés de la comunidad y que favorezcan el fortalecimiento comunitario.
4.2. Impuso de clubes de interés para pobladores incluyendo jóvenes.


5.1. Reuniones comunitarias para definición de proyecto de visibilización
5.2. Definición de proyecto artístico con la comunidad
5.3. Organización logística para desarrollo de proyecto de visibilización
5.4. Coordinación con la comunidad para desarrollo del proyecto de forma participativa

6 Fecha de Inicio
01 de enero 2015
7 Fecha de Fin
31 de diciembre 2015
8 Presupuesto
Costo total USD 303.104
Aporte DMQ USD 262.564

Aporte Esquel USD 40.540
9 PRESUPUESTO DETALLADO
[image: image1.emf]Actividad o consultoría

Recursos técnicos 

y otros unidad tiempo

Costo 

unitario costo total* Aporte DMQ Aporte Esquel

Subtotal costos coordinación  214.604 214.604 0

Coordinación general y 

coordinación del proyecto

Coordinación 

general proyecto meses 12 5.000 60.000 60.000 0

Coordinación logística proyecto 

de visibilización Equipos  de apoyomeses 12 1.344 16.128 16.128 0

Coordinación artística proyecto 

de visibilización

(dirección artítica, 

fotografía, diseño, 

capacitación a 

pobladores) meses 9 1.344 12.096 12.096 0

Transporte coordinación 

logística y artística proyecto de 

visibilización

1 fondo de 80 mes 

para cada 

involucrado fondo 1 1.680 1.680 1.680 0

Fondo de Pintura y materiales 

por barrio

Pintura, brochas, 

extensores, 

arneses, rodillos, 

escaleras, 

andamios fondo 1 35.000 35.000 35.000 0

Promoción comunitaria

5  (promotores, 

refrigerios, 

transporte) meses 12 5.500 66.000 66.000 0

Transporte fortalecimiento 

comunitario

Fondo para 

equipo de apoyo fondo 1 1.200 1.200 1.200 0

Eventos de lanzamiento y otros 

de activación comunitaria

Recreadores, 

alquiler de sillas, 

carpas, sonido, 

trasnprote, 

refrigerios y otros 

fondo para 5 

barrios  1 22.500 22.500 22.500 0

Subtotal incersión comunitaria

52.500 25.000 27.500

ciclo de Talleres formativos

facilitadores, 

metodologia, 

materiales producto 5 2.500 12.500 9.000 3.500

Metodología de incersión 

comunitaria producto 1 20.000 10.000 0 10.000

Diseño de planes de mejora

(reuniones, 

talleres, 

elaboración de 

producto y 

metodología) producto 5 3.000 15.000 6.000 9.000

Implementación de planes de 

mejora y apoyo a clubes

fondo de apoyo a 

iniciativas fondo 5 3.000 15.000 10.000 5.000

Subtotal aapoyos técnicos 36.000 22.960 13.040

Equipos técnicos de apoyo de 

Esquel 

apoyo técnico y 

administrativo meses 12 3.000 36.000 22.960 13.040

TOTAL 303.104 262.564 40.540


