ANEXO     I

 FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS

DE DESARROLLO

	ENTIDAD SOLICITANTE:
	COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG

	TÍTULO DEL PROYECTO:


	PROGRAMA DE REASENTAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN PENIPE AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN DEL VOLCAN TUNGURAHUA. 

	PAÍS / ÁREA GEOGRÁFICA:
	Ecuador/ Provincias de Chimborazo y Tungurahua 

	CONTRAPARTE LOCAL
	Fundación Esquel- Ecuador

	CONVOCATORIA:   2007
	                     REF. :


(SELLO DE REGISTRO)

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

CONVOCATORIA 2007
1.  DATOS DE LA ENTIDADES SOLICITANTES
Son imprescindibles todos los datos, de entre ellos cabe destacar, las fechas de la inscripción registral. Se marcarán las casillas que procedan (hacer doble clic dentro del recuadro que se quiera marcar. Deberá adjuntarse la última memoria publicada por la organización. 
	Nombre o razón social: Cooperación Internacional ONG

	C.I.F: G-80829641
	Dirección: Núñez de Balboa
	Nº 56. Bajo A

	C.P.: 28001
	Municipio: MADRID 
	Telef.: 914356807
	Fax: 914316962
	E-Mail: desarrollo@cooperacioninternacionalong.org

	Nombre y Apellidos del representante legal: Ricardo Vela Navarro-Rubio
	NIF: 51069083-K

	Nombre y Apellidos del responsable del proyecto: 
	NIF:

	Cargo:
	Experiencia:

	Inscripción registral: 
	 MACROBUTTON UncheckIt ( Reg. A.E.C.I.: Fecha: 22/11/1999
 MACROBUTTON UncheckIt ( Reg. Comunidad de Madrid: Fecha: 10/05/1996
 MACROBUTTON UncheckIt ( Reg. Mº del Interior: Fecha: 20/01/1994
 MACROBUTTON CheckIt ( Otros Registros: Especificar.
	Nº de socios: 

En la Comunidad de Madrid: 82

A nivel nacional: 178

A nivel internacional: 15 ONG de 11 países


2. PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO

	Titulo del proyecto: 
PROGRAMA DE REASENTAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN PENIPE AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN TUNGURAHUA.

	País / Área geográfica de ejecución: 
Ecuador/ Provincias: Chimborazo y Tungurahua 

	Organización Local: 
Fundación Grupo Esquel- Ecuador

	Periodo de ejecución del proyecto en meses: 
5 meses 
	Fecha prevista de inicio:

Abril del 2007
	Fecha de finalización:

Septiembre 2007

	Breve descripción del proyecto: explicar la síntesis de los aspectos centrales del proyecto: Problema, propuesta a ejecutar y beneficiarios, en un máximo de 5 líneas.
A partir de la erupción del volcán Tungurahua varias comunidades de la zona perdieron sus viviendas y sembrios, quedando en una situación precaria, por esto se impone la necesidad de impulsar la ejecución de un Programa de Reasentamiento Humano de las comunidades afectadas. Se busca ubicar a 16 familias afectadas fuera de la zona de riesgo con los servicios básicos necesarios, servicios sociales públicos y las acciones adecuadas para mejorar sus condiciones de vida.  

	Áreas de actuación: Deberá señalarse sólo UNA, aquella que defina mejor los objetivos del proyecto.


	 MACROBUTTON CheckIt ( Educativa

 MACROBUTTON CheckIt ( Salud

 MACROBUTTON CheckIt ( Saneamiento   

 MACROBUTTON CheckIt ( Proyectos Productivos

 MACROBUTTON CheckIt ( Fortalecimiento Capital Social

 MACROBUTTON UncheckIt (  Otras. Especificar Proyecto    

      (Integral por Emergencia)
	Sector de población: deberá señalarse sólo UNO, aquel que priorice el proyecto.


	 MACROBUTTON CheckIt ( Menores

 MACROBUTTON CheckIt ( Juventud

 MACROBUTTON CheckIt ( Mujer

 MACROBUTTON UncheckIt (  Conjunto 
      (Población)
 MACROBUTTON CheckIt ( Campesinado



	Beneficiarios directos: 
96 personas 
	Beneficiarios indirectos: 
920 personas
	Población total de la zona: 
3250 personas  

	Coste total del proyecto en euros: Se refiere al total de las acciones de cada uno de los cofinanciadores del proyecto. Esta cifra debe coincidir con la que aparezca en el cuadro de recursos financieros y presupuesto en el apartado 6.1.


	 FILLIN  \* MERGEFORMAT Subvención solicitada al Ayuntamiento de Madrid en euros: La subvención solicitada al Ayuntamiento de Madrid deberá coincidir con la indicada en el apartado 6.1.1.1.




FECHA:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FDO. : 

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID

3. OTROS DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

3.1. PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ENTIDAD SOLICITANTE: Proyectos de desarrollo ejecutados por la entidad solicitante en los últimos tres años especificando aquellos ejecutados en el país donde se va a desarrollar el actual proyecto. 

3.2. RELACIONAR SUBVENCIONES ANTERIORES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID  

	Nombre del proyecto
	País
	Importe
	Convocatoria

	Campaña de Letrinización y Atención médico-sanitaria en comunidades rurales
	El Salvador
	69.425,91
	1995

	Construcción de Hospital "Niger Foundation Hospital and Diagnostic Center"
	Nigeria
	81.452,17
	1995

	IV Programa de promoción Social en la Sierra del Imbabura
	Ecuador
	122.227,83
	1996

	Promoción de actividades productivas para la mujer
	Guatemala
	31.408,89
	1996



	Centro de Formación y Apoyo Sanitario en Kinshasa
	Rep. Dem. Congo
	143.040,88
	1997



	1ª Fase del Proyecto Talleres de la Infancia en Cayo Hueso y Granja Escuela La Marianita
	Cuba
	279.324,32
	1998

	Institutos de formación básica y bachillerato para el área rural
	Guatemala
	212.142,78
	2000

	Promoción de Iniciativas Productivas Juveniles en el Austro
	Ecuador
	231.764,55
	2001

	Ayuda de emergencia: adquisición y envío de insulina


	Argentina
	23.264,91
	2002

	Formación para el empleo para jóvenes de escasos recursos en el Municipio de Lérida
	Colombia
	150.074,00
	2002

	Crédito para la mujer y Desarrollo humano integral en el Sur Occidente
	Guatemala
	173.687,00
	2003

	Mejoramiento de la Calidad Educativa de Escuelas Rurales de Ecuador.
	Ecuador
	104.178,60
	2004


3.3. INDICAR SI EL PROYECTO QUE PRESENTAN COMPLEMENTA CON SU ACCIÓN OTROS ANTERIORES DE LA ONGD EN EL MISMO ÁREA GEOGRÁFICA: 


	Nombre del proyecto
	Importe
	Entidades Financiadoras

	N/A
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3.4. OTRAS ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN ESTE PROYECTO: 


Especificar su naturaleza (públicas o privadas, españolas o extranjeras), y explicar las responsabilidades que asumirá cada entidad en el desarrollo
	INSTITUCIÓN
	NATURALEZA
	APORTE

	Diario HOY
	Empresa privada Ecuatoriana
	· Promoción del proyecto. 
· Búsqueda de recursos financieros. 
· Aporte para la adquisición de terreno.
· Aporte para la construcción de: casa comunal, canchas deportivas, centro médico, fase II.

	Gobierno de la Provincia de Chimborazo
	Institución pública Ecuatoriana
	· Maquinaria para el movimiento de tierras, en el asentamiento, construcción de viviendas e infraestructura de obras de servicio público.
· Ejecución de obras de infraestructura sanitaria básica.

· Provisión de agua potable y para riego.

· Red de energía eléctrica.

· Habilitación de caminos de acceso al asentamiento. 

· Definición de parámetros para la selección de las familias damnificadas que serán atendidas por el Programa

	Fundación Mariana de Jesús
	ONG Ecuatoriana
	· Apoyo en la construcción de casas a precios especiales.
· Donará 5 viviendas de 42 m2 c/u o la infraestructura de una escuela.

	Oleoductos de Crudos Pesados Ecuador S. A. (OCP)
	Consorcio de empresas petroleras privadas extranjeras que operan en el Ecuador
	· Adquisición de terreno

· Aporte para la construcción de: casa comunal, canchas deportivas, centro médico, fase II.

	Ayuntamiento de Madrid
	Institución pública española
	· Construcción de 16 viviendas con plataforma, dormitorios, comedor y cocina. Acabados de baterías sanitarias con inodoro y lavamanos, instalaciones eléctricas, mesón de cocina con fregadero y grifo, cerámica de baño y ducha. Pintura interior y exterior.

· Movilización general, gastos administrativos, inversión técnica.



	Fundación Esquel
	Organización de la sociedad civil Ecuatoriana
	· Gastos administrativos, inversión, técnica, campaña
        de recaudación de fondos, baterías sanitarias, 
· Definición de parámetros para la selección de las familias damnificadas que serán atendidas por el Programa.
· Instalación provisional de beneficiarios, traslado de   

       carpas y de beneficiarios.


	Banco de Guayaquil
	Empresa privada Ecuatoriana
	-       Adquisición de terreno y  Funcionamiento

	Produbanco
	Empresa privada Ecuatoriana
	· Adquisición de terreno y Funcionamiento

	ITABSA, PROESA y TANASA
	Empresa privada Ecuatoriana
	· Adquisición de terreno y Funcionamiento

	Comunidad
	Organización de la sociedad civil Ecuatoriana          
	                -       Construcción de viviendas, mano de obra.


A fin de dirigir, facilitar y controlar la marcha del proyecto:

· Se constituirá un Comité Interinstitucional integrado por los actores de las instituciones participantes en las alianzas estratégicas, el cual será responsable de la marcha del proyecto y de la contratación de la firma auditora. 

· Se conformará un equipo técnico multidisciplinario al interior de Esquel, entidad encargada de la dirección general del proyecto y de su gestión técnica, financiera y administrativa. El referido equipo puede recibir el concurso de otras instituciones a fin de ejecutar las acciones trazadas y tomará en consideración, en la ejecución de todas las fases del proyecto, las prioridades y la participación de las familias seleccionadas.
3.5. COMPLEMENTARIEDAD DEL PROYECTO CON OTROS EJECUTADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES EN EL MISMO AREA GEOGRÁFICA O SOBRE EL MISMO COLECTIVO DE BENEFICIARIOS. 

	Entidad
	Localización
	Colectivo beneficiario
	Acción

	Bomberos Sin Fronteras
	Cantón Penipe
	Damnificados volcán
	Ayuda humanitaria

	Cruz Roja Ecuatoriana 
	Provincia Chimborazo y Tungurahua
	Damnificados volcán
	Ayuda humanitaria

	COSUDE (Cooperación Suiza)
	Cantón Penipe
	Damnificados volcán
	Ayuda humanitaria

	Felcode (Fondo Extremeño)
	Cantón Penipe
	Población cantón Penipe
	Convenio de cooperación municipal


3.6. ¿PARTICIPA LA ENTIDAD EN REDES INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO O EN ALGUNA FEDERACIÓN? INDICAR EN CUALES.

· CONGDE:         Coordinadora de ONG de Desarrollo de España

· FONGDCAM:    Federación de ONG de Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

· READI:                Red Euro-Árabe de ONGD para Desarrollo e Integración.

· ICNET:                Internacional Cooperation Network

4. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN LOCAL

4.1. DATOS GENERALES

	Nombre + siglas: nombre completo de la OL tal y como aparece en los documentos legales de constitución y siglas por las que se la conoce en su caso.  
FUNDACION GRUPO ESQUEL – ECUADOR


	NIF: 1791116992001
	Dirección: Av. Colón 1346 y Foch, Mezanine Of. 12

	Localidad: Quito
	C.P.: 
	País: Ecuador

	Naturaleza Jurídica: Organización privada sin fines de lucro
	Fecha de constitución: 31 agosto 1990

	Fecha de inscripción y nombre del registro: 31 de agosto de 1990, en el Registro del Ministerio de Bienestar Social

	Fecha inicio de actividades en el ámbito de la cooperación al desarrollo: 31 de agosto de 1990

	Tel.+ prefijo: (593-2) 2-520-001
	Fax + prefijo: (593-2) 2-554-029
	E-Mail:       programas@esquel.org.ec
Sitio Web:  http://www.esquel.org.ec

	Nombre y Apellidos del responsable de la OL:  Econ. Cornelio Marchán Carrasco
	NIF: 1703491678

	Cargo: Presidente Ejecutivo
	Experiencia: Economista, Fundador de Fundación Esquel


4.2. DATOS ORGANIZATIVOS Y DE ESTRUCTURA

4.2.1. DATOS DE LOS SOCIOS Y DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN: Número de personas que al día de la presentación del proyecto colaboran con la OL clasificándolos según sean socios, voluntarios o personal remunerado. En la documentación adicional a presentar se deberá adjuntar el Organigrama y funciones. 

Ver Anexo 1

El personal de Fundación Esquel está compuesto por 50 personas trabajando a tiempo completo:

· 4 personas en el comité de Administración 

· 8 consultores del Programa Proredes

· 3 consultores del departamento de Generación de Recursos

· 2 voluntario del departamento de Generación de Recursos

· 6 consultores del Programa de Justicia Social 

· 2 consultores del programa de Migración

· 2 consultores del programa de Liderazgo Integrador

· 3 consultores del Programa CERES de Responsabilidad Social

· 2 consultores de la Corporación de Desarrollo de la Microempresa (Codemic)

· 1 consultora del Programa de Seguridad Ciudadana

· 1 consultora del Programa de Escuelas Rurales

· 1 voluntaria del Programa de Escuelas Rurales

· 3 consultores en Dirección Administrativa y Financiera

· 1 responsable contable

· 2 consultores de comunicación

· 2 consultores de apoyo técnico

· 1 consultor de sistemas

· 4 asistentes, 1 de dirección de programas

· 1 recepcionista   

· 2 mensajeros
Las personas encargadas de la dirección de los programas y proyectos que realiza Fundación Esquel, incluido Programa de Reasentamiento Humano en Chimborazo son:

	Nombre y apellidos
	Profesión
	País de Nacimiento 
	Cargo
	Años en Esquel

	Sr.  Cornelio Marchán
	Economista
	Ecuador
	Presidente Ejecutivo
	16 años

	Sr.  Boris Cornejo
	Economista
	Ecuador
	Vice-Presidente
	16 años

	Sra. Cecilia Karolys
	Economista
	Ecuador
	Directora Administrativa y Financiera
	11 años

	Sr. Álvaro Sáenz
	Sociólogo
	Ecuador
	Director de Programas
	7 meses

	Sr. Humberto Salazar
	Sociólogo 
	Ecuador
	Coordinador Técnico de Planificación, Monitoreo y Evaluación
	7 años

	Sr. Modesto Rivas
	Economista
	Ecuador
	Coordinador de programas de reasentamiento
	9 años

	Sr. Patricio Cevallos
	Ingeniero Civil
	Ecuador
	Coordinador Técnico de obras de infraestructura 
	5 años


4.2.2. RESPONSABLE(S) EN LA ORGANIZACIÓN LOCAL DEL PROYECTO PRESENTADO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Las personas encargadas directamente en la organización y ejecución del Proyecto del Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua son:

· Cornelio Marchán, Presidente Ejecutivo Fundación Esquel

· Álvaro Sáenz, Director de Programas Fundación Esquel

4.3.  FINES, OBJETIVOS, ÁMBITO Y ACTIVIDADES DE LA O.L.:
4.3.1. FINES DE LA ENTIDAD: 
La Fundación Esquel es una organización privada y sin fines de lucro que busca contribuir al desarrollo humano sostenible y sustentable del Ecuador, por medio del mejoramiento de la calidad de vida de los más necesitados y con la construcción de una sociedad democrática y solidaria. Con más de dieciséis años de experiencia Esquel ha logrado convertirse en una organización clave del tercer sector en Ecuador, conformándose como una entidad que implementa proyectos de beneficio nacional y provee de asistencia técnica a organizaciones civiles más pequeñas. 

Además de haber contribuido de manera decidida a la superación de los problemas sociales en el Ecuador Esquel registra la ejecución de proyectos concretos para enfrentar los efectos de varias catástrofes naturales, cuyos resultados beneficiaron a distintas comunidades afectadas. Los recursos que maneja Esquel provienen de fondos que recibe de donantes internacionales como nacionales, así como  también de estrategias de sostenibilidad aplicadas a los proyectos.
Nuestro trabajo se encamina hacia cuatro áreas, dentro de las cuales se sitúan los proyectos que apoyamos y ejecutamos:

· Desarrollo Local: Trabajamos en el fortalecimiento de los gobiernos locales y en la cooperación comunitaria, apoyando al desarrollo socio-económico, participativo y solidario. Trabajamos en turismo sostenible, educación, codesarrollo y migración, inclusión social, desarrollo de una cultura de emprendedores, y  descentralización.
· Democracia y Participación Ciudadana: Aporta en la construcción de un Estado Social de Derecho, fortaleciendo la participación de la sociedad civil en las políticas públicas. Trabajamos en reforma a la justicia, formación ciudadana y educación para la democracia, construcción de consensos y seguridad ciudadana.

· Desarrollo Empresarial: Integra, apoya, fortalece y sustenta proyectos e iniciativas empresariales para garantizar el acceso a crédito producción  e incursión en el mercado a pequeños y medianos empresarios. 
· Responsabilidad Social: Se enfoca en fortalecer la responsabilidad que debe nacer en cada individuo y desde él partir hacia lo y los demás. Orientar la inversión  de una  organización  hacia la  responsabilidad social empresarial para buscar alterativas de desarrollo. 

4.3.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y ACTIVIDADES: Se reflejarán los ámbitos de actuación de la OL. Deberán responder a la clasificación contenida en la Presentación y Resumen del Proyecto del presente formulario (Pto. Nº 2 de este formulario. También se proporcionará información sobre la experiencia de la OL, proyectos ejecutados y su dimensión, en la zona donde se pretende ejecutar el proyecto presentado.
Para lograr su meta de mejorar la vida de la población necesitada y construir una sociedad justa y fuerte, Esquel se ha involucrado en varios temas de trabajo y actividades. A continuación se describen los campos de acción en los que trabaja Fundación Esquel, con referencia al Pto. No 2 de este formulario. 

A) Educativo: 
Educación Intercultural y bilingüe:
Esquel ha creado un programa continuo de promoción de educación intercultural y bilingüe en las áreas rurales de Ecuador. El programa de Escuelas Rurales ha facilitado el acceso a educación a más de 2.000 personas en 23 escuelas alrededor del país. 
Algunos proyectos ejecutados dentro del Proyectos de Escuelas Rurales que se encuentran cerca de la zona donde se ejecutará el proyecto de Reasentamiento Humano de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua  son: 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de calidad educativa de escuelas rurales. Cantón Pelileo Provincia de Tungurahua.
Socio: Cooperación Internacional

Donante: Ayuntamiento de Zaragoza

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la educación en 5 escuelas del Cantón Guamote Provincia de Chimborazo.
Socio: Cooperación Internacional

Donante: Ayuntamiento de Toledo
Nombre del Proyecto: Improving the Quality of Education in the Central Highlands of Ecuador 

Donante: Finnish Children and Youth Foundation

Nombre del Proyecto: Mejora de la Calidad de las escuelas en la Provincia de Chimborazo

Socio: Save the Children

Donante: Generalitat de Valencia
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la Calidad Educativa en las Provincias de Chimborazo y Tungurahua
Socio: Cooperación Internacional

Donante: Junta de Castilla y León

B) PROREDES:
Otro programa central de Esquel que incluye un componente de educación es PROREDES, un proyecto que busca promover el desarrollo local a través de la búsqueda de soluciones que permitan superar la problemática existente en tres cantones del Noroccidente de la Provincia de Pichincha y seis parroquias del norte de la ciudad de Quito. Dentro de este proyecto, la  “Red de Educación por la Vida” se enfoca en el capacitación de profesores, padres, y gobiernos locales en temas como formación integral y los derechos infantiles y juveniles; actualmente hay ocho Redes de educación en los tres cantones en el noroeste de Pichincha.
C) Proyectos Productivos: 
En cuanto al desarrollo económico, Esquel siempre ha percibido la creación de ingresos sostenibles como un factor clave para el desarrollo equitativo de los ecuatorianos. Por ello, Esquel se ha enfocado en crear y fortalecer un ambiente emprendedor en el país. Esquel auspició la formación de la Corporación de Desarrollo Microempresarial (CODEMIC) como una entidad de microcrédito para que las PyMES tengan acceso al crédito. 
Junto con CODEMIC, Esquel ha realizado varios proyectos de desarrollo empresarial, los cuales incorporan talleres de capacitación y la ampliación de redes de emprendedores para asegurar la continuidad de su trabajo. 
En la frontera Colombo-Ecuatoriana, Esquel ejecuta un programa de “Integración y Auto-Empleo.” En este caso, la creación de opciones productivas tiene como fin el mejoramiento de la vida de la población colombo-ecuatoriana que necesita protección internacional. 
Dentro de PROREDES, en el noroccidente de la provincia de Pichincha, también se trabaja el tema de “Turismo Sostenible,” un programa que busca fomentar la red de turismo sostenible como una fuente de ingresos normales, tanto como un camino a la revalorización cultural como a la preservación ambiental. 

El programa de Migración y Codesarrollo aborda la problemática de la movilidad humana de manera integral dentro de un enfoque que brinden mutuos beneficios a los individuos y las sociedades del país de origen y del país receptor de los migrantes.

D) Fortalecimiento de Capital Social: 
En casi todos los programas de Esquel se encuentra un elemento de fortalecimiento de capital social. Esto se logra con capacitaciones, talleres y cursos que se enfocan en la creación de alianzas y redes entre gobiernos, sociedad civil y demás actores sociales. En el programa de PROREDES, se fortalece la comunidad de turismo sostenible a través de reuniones y talleres para mejorar el intercambio de la información y la experiencia. En nuestro programa de Seguridad Ciudadana en la zona norte de Ecuador, los ciudadanos forman redes entre sí, los gobiernos y autoridades locales. 
El Programa Liderazgo Integral, cuyo objetivo es lograr cambios en el comportamiento ciudadano y en las estructuras institucionales, a fin de consolidar la democracia, abrir campo a la tolerancia y permitir el desarrollo humano de las comunidades, basado en sus propias potencialidades ha formado a 300 líderes comunitarios en siete provincias. 
Además, Esquel organizó “diálogos nacionales” en diez ciudades ecuatorianas para aumentar el nivel de cooperación entre líderes y sus comunidades.

E) Programas en caso de catástrofes naturales y emergencias: 

· 1993-94: Se llevó acabo el Programa de Reasentamientos Humanos Productivos en Guachum y Llacao, encaminado a contrarrestar la catástrofe provocada en La Josefina (en el límite de las provincias de Azuay y Cañar) por el desplazamiento del monte Tamuga sobre la cabecera del río Paute y el curso final del río Jordán, que depositó sus aguas en el primero. Se actuó de modo urgente y mancomunado con muchos medios de comunicación colectiva y con la Arquidiócesis de Cuenca. Se entregaron vituallas y medicinas para atender a miles de personas que perdieron casi todas sus pertenencias y a más de 90 familias de damnificados pobres a quienes se les brindó la posibilidad de disfrutar de viviendas dignas en solares con cabida para cultivar pequeños huertos. En el reasentamiento que se ubicó en los poblados de Guachum y Llacao, situado en la parte alta del cerro, se contó con la colaboración de jóvenes arquitectos e ingenieros, que diseñaron innovadores sistemas de construcción, tanto respecto del uso de materiales cuanto del empleo de mano de obra comunitaria.

· 1997-98: El Programa de Reconstrucción y Asentamientos Humanos, ejecutado en el barrio María Auxiliadora (sector las Iguanas de Bastión Popular) de la ciudad de Guayaquil, afectado en su parte baja por las inundaciones que provocó el fenómeno de El Niño. El programa consistió en el trazado urbanístico de un barrio, la construcción de infraestructura básica, la edificación de 180 viviendas que favorecieron a familias generalmente conformadas por parejas jóvenes, la instalación de huertos de hortalizas al pie de cada vivienda y de jaulas para animales. Además se construyó una escuela para atender a 200 niños del asentamiento que no tenían dónde estudiar. En esta acción comunitaria participaron 30 profesionales, educadores, promotores sociales, arquitectos e ingenieros. A la propuesta dirigida por Esquel se sumaron en su momento las siguientes organizaciones y empresas: Diario HOY, Conservas Guayas, Corpesa y BellSouth; la Embajada de los Países Bajos;  y las organizaciones españolas “Arquitectos sin Fronteras”, “Asociación de Enseñantes Catalanes” y “Latitud Cero”

· 1996-97: El proyecto Aldea Modelo La Quesera, que permitió el reasentamiento de 20 familias afectadas por el deslizamiento de tierra de la colina denominada La Victoria, del Canton Pujilí, en la provincia de Cotopaxi.  El nuevo poblado, que asumió el nombre de “La Gloria”, se levantó en una área de 12 ha, considerada como zona geológicamente estable denominada La Quesera, a 1 km del sitio del deslizamiento. Cada una de las 20 familias damnificadas recibió 1.200 m2 y una casa construida con adobe prensado, un terreno comunitario de 9 ha y un lote para capacitación de niños/as en agricultura. En una parte del terreno comunitario se construyeron asimismo una casa comunal  y áreas recreativas. El nuevo poblado indígena recibió  energía eléctrica, agua potable y letrinización, además de adecentarse las vías de acceso. 

4.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN SOBRE LA QUE LA O.L. FOCALIZA SU ESTRATEGIA Y RELACION QUE MANTIENE CON DICHA POBLACIÓN:  Clasificar la población a la que se dirige el trabajo de la OL, según una de las siguientes categorías: Infancia, Menores, Juventud, Mujer, Campesinos, y Conjunto de la Población. Reflejar el grado de presencia de la OL en el lugar donde vive la población que atiende y  la intensidad de la relación con la misma.
A) RESUMEN GENERAL DEL TRABAJO DE ESQUEL

En sus varios proyectos, a lo largo de sus 16 años de actividad en temas de desarrollo, Esquel ha trabajado con una gama muy amplia de la población ecuatoriana. A continuación se describe con un cuadro explicativo la población beneficiada por cada programa y/o proyecto y una descripción breve de la relación con Esquel.
1)
	BENEFICIARIOS DIRECTOS

	Programa
	Infancia
	Juventud
	Mujeres
	Indígenas/Campesinos

	Escuelas Rurales
	X
	X
	
	X


El Programa de Escuelas Rurales mejora el sistema de educación intercultural bilingüe en las áreas rurales de la Sierra Central de Ecuador. El trabajo se realiza en 23 localidades en las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi. Los proyectos contemplan el mejoramiento de la infraestructura y la dotación de: mobiliario, materiales didácticos, y textos escolares. Además, capacita a maestros y maestras locales para que sigan mejorando su estrategia de educación intercultural bilingüe. En cuanto a programas de instrucción, se implementan actividades de formación ciudadana, capacitación en Derechos de los niños y  niñas, y la creación de huertos escolares. Existen 2.044 beneficiarios directos—niños y niñas— y  8.738 indirectos. 
2)
	BENEFICIARIOS DIRECTOS

	Programa
	Infancia
	Juventud
	Mujeres
	Indígenas/Campesinos

	Fondo Justicia y Sociedad
	X
	X
	X
	X


El Programa Fondo Justicia y Sociedad atiende a fortalecer el Estado Social de Derecho en el Ecuador, especialmente en lo vinculado con el fortalecimiento del nuevo sistema procesal penal, el mejoramiento del acceso a la justicia a través de la implementación del sistema de defensa pública y de servicios legales de la sociedad civil que presten una asistencia técnica, la lucha contra la corrupción y el fomento de la participación ciudadana en el apoyo a la democracia. Específicamente, Esquel trabaja con grupos de mujeres en cursos de aprendizaje sobre los derechos de las mujeres y el mejoramiento de los mismos. También se trabaja el tema de la niñez en la forma del fortalecimiento de las leyes de protección contra explotación económica y sexual de los niños. Dentro del área de juventud, este proyecto realiza talleres con profesores universitarios de derecho, asegurando la alta calidad de educación en cuanto al derecho penal y litigación oral, entre otros temas. Existen  2.338 beneficiarios en la red de servicios legales en Quito, Guayaquil, Cuenca, Otavalo e Ibarra. Esquel apoya Redes de Justicia en Quito, Guayaquil y Cuenca, las mismas que agrupan un total de 48 organizaciones. 
3)
	BENEFICIARIOS DIRECTOS

	Programa
	Infancia
	Juventud
	Mujeres
	Indígenas/Campesinos

	Migración y Co-Desarrollo
	X
	X
	X
	X


Esquel aborda la problemática de la movilidad humana de manera integral dentro de un enfoque de Codesarrollo, es decir, trabajando estrategias que brinden mutuos beneficios a los individuos y las sociedades del país de origen y del país receptor de los migrantes.

Al momento implementamos dos proyectos de codesarrollo entre Ecuador y España. En Ecuador trabajamos con familiares de migrantes en las provincias de Azuay, Chimborazo, Tungurahua y Pichincha; en España con migrantes ecuatorianos de Madrid y Barcelona. Dentro de estos proyectos hemos brindado servicios a más de 3.000 niños, hijos de inmigrantes en Quito y en dos cantones de Azuay, Cuenca y Jirón. Además, han sido capacitados al menos 150 mujeres y jóvenes en gestión empresarial. La población que sirve este proyecto en los cantones de Chimborazo es altamente campesina. Actualmente, 1.549 personas reciben asistencia psicológica y 941 reciben asistencia legal por medio de esta red de servicios. Existen 550 familias de migrantes que se benefician de los centros de comunicación habilitados entre Ecuador y España. 
4)
	BENEFICIARIOS DIRECTOS

	Programa
	Infancia
	Juventud
	Mujeres
	Indígenas/Campesinos

	PROREDES
	X
	X
	X
	X


PROREDES es un proyecto que busca promover el desarrollo local a través de la búsqueda de soluciones que permitan superar la problemática existente en tres cantones del Noroccidente de la Provincia de Pichincha y seis parroquias del norte de la ciudad de Quito. Mucho de esta área se conforma por poblaciones altamente campesinas. 
El programa plantea tres objetivos específicos:
· Mejorar el acceso, la calidad y la equidad del aprendizaje de niños y niñas de tres cantones del Noroccidente de la Provincia de Pichincha.

· Fortalecer organizaciones civiles, especialmente conformadas por mujeres, que trabajan en la reducción de la pobreza y la defensa de los Derechos Humanos y procesos de descentralización administrativa en capacidad de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. 

· Mejorar las condiciones económicas, productivas y de obtención de ingresos de las mujeres y jóvenes, sus familias y sus comunidades locales.
5)
	BENEFICIARIOS DIRECTOS

	Programa
	Infancia
	Juventud
	Mujeres
	Indígenas/Campesinos

	Seguridad Ciudadana
	X
	X
	X
	X


El objetivo principal de este proyecto ha sido mejorar las condiciones de seguridad de la población, relacionadas con la protección a la vida, el conocimiento y aplicación de los derechos y libertades constitucionales, y el desarrollo de las actividades sociales en un ambiente sano y digno que favorezca, a su vez, el desarrollo personal y productivo del individuo.

El programa ha apoyado al fortalecimiento de la Junta Provincial de Seguridad Ciudadana de la provincia de Sucumbíos, conforme lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional.  Además, ha apoyado al fortalecimiento institucional de los comités cantonales de seguridad ciudadana de Cascales y Putumayo y de los comités parroquiales de: Dureno, Santa Cecilia, Jambelí, El Eno y General Farfán del cantón Lago Agrio.

Se ha fomentado vínculos con grupos locales que trabajan por la seguridad familiar, especialmente de las mujeres y los niños. En Sucumbíos, por ejemplo, se han realizado talleres con la “Red de Protección Especial para la Niñez y Juventud,” grupo que busca erradicar la trata de personas. El proyecto también trabaja conjunto con comités locales en programas de violencia familiar, con la meta de difundir información y educación sobre tal violencia. Se ha iniciado la implementación de los Observatorios de Seguridad Ciudadana en la Frontera Norte, que incluyen las provincias de Sucumbíos, Esmeraldas y Carchi. El observatorio es una propuesta fundamentada sobre una herramienta técnica que sirve para optimizar la política pública en materia de seguridad ciudadana. Permite recopilar y sistematizar información sobre violencia, realizar investigaciones, planificar y definir acciones acordes con la realidad local. 
6)

	BENEFICIARIOS DIRECTOS

	Programa
	Infancia
	Juventud
	Mujeres
	Indígenas/Campesinos

	CODEMIC
	
	X
	X
	X


Codemic es el brazo gestor de Esquel especializado en la atención a la microempresa.  Su objetivo es proveer servicios financieros y desarrollo empresarial en calidad y eficiencia. Se han aprobado créditos de hasta USD $ 650.000, orientados para actividades de agricultura, pequeñas industrias, servicios y artesanía. Se ha capacitado a 500 personas en 10 localidades en administración micro-empresarial. Se ofrecen servicios de consultoría a gobiernos locales, instituciones públicas y al sector privado. Adicionalmente Codemic ofrece servicios de capacitación en varios temas tanto a la Fundación Esquel como a otras instituciones.

7)

	BENEFICIARIOS DIRECTOS

	Programa
	Infancia
	Juventud
	Mujeres
	Indígenas/Campesinos

	Consorcio Para Desarrollo Local
	
	X
	X
	X


El Consorcio para el Desarrollo Local se trata de una iniciativa que convoca a organizaciones sociales, públicas y académicas, y a gobiernos seccionales autónomos, con la finalidad de impulsar el desarrollo local sostenible y sustentable. Para lograrlo se realizan acciones promotoras del desarrollo de capacidades de la sociedad civil, se fomenta la transparencia, el control social y la eficacia en la gestión de los gobiernos locales. 

El Consorcio apoya la implementación de acciones que den fortalecimiento institucional a los gobiernos miembros con asistencia técnica y recursos. Asimismo, el Consorcio enfatiza en la aplicación de mecanismos y herramientas en áreas críticas de la gestión que son proclives a la corrupción; estimula el fortalecimiento de capacidades, talentos, destrezas, saberes y herramientas de participación, cooperación y gestión de los gobiernos locales mediante el intercambio de experiencias, diálogo permanente y capacitación; y facilita la identificación de ventajas comparativas y competitivas de desarrollo y/o potencialización de las capacidades económicas locales.

Dentro de esta temática, el Consorcio pretende fomentar la participación juvenil en el proceso político a través de talleres y reuniones. Aunque no se enfoca específicamente en grupos como mujeres o campesinos, esta población se encuentra en cada uno de los proyectos que realiza el programa. Es decir, el éxito del programa depende del fortalecimiento de estos grupos como actores integrales en la sociedad civil local y nacional. 
8)

	BENEFICIARIOS DIRECTOS

	Programa
	Infancia
	Juventud
	Mujeres
	Indígenas/Campesinos

	Programa de Liderazgo Integrador
	
	X
	X
	


El objetivo principal del Programa de Liderazgo Integrador es lograr cambios en el comportamiento ciudadano y en las estructuras institucionales, a fin de consolidar la democracia, abrir campo a la tolerancia y permitir el desarrollo humano de las comunidades, basado en sus propias potencialidades. 300 líderes han sido formados para motivar cambios en el desarrollo local de 7 provincias del Ecuador. Así mismo, se ha creado una red virtual entre los participantes del primer curso de Liderazgo Integrador, la misma que ha servido para compartir experiencias personales y profesionales, solicitar asesoría técnica e intercambiar información social. . 

9)

	 BENEFICIARIOS DIRECTOS

	Programa
	Infancia
	Juventud
	Mujeres
	Indígenas/Campesinos

	Concurso de Emprendedores
	
	X
	
	


Se organizó el tercer concurso nacional  de jóvenes emprendedores. Este año tuvimos 88 participantes, de los cuales 43 fueron capacitados para desarrollar sus planes de negocio y sus ideas emprendedoras. 
B) CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL PROYECTO DE REASENTAMIENTO HUMANO Y SU RELACION CON ESQUEL
Las localidades más afectadas luego de la erupción del Volcán Tungurahua fueron los cantones Pelileo y Baños, de la provincia de Tungurahua, y Penipe y Colta de la provincia de Chimborazo. Estos poblados fueron seriamente afectados por la presencia de piroclásticos (ceniza, cascajo y roca incandescente) y lahares, las comunidades quedaron devastadas.
A nivel de daños materiales se dio la contaminación de aguas para consumo humano y regadío; la destrucción total de casas; la destrucción de techos y paredes de 3.000 casas; la afectación de cultivos agrícolas, pastos, plantaciones de flores y en las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Bolívar; la pérdida de ganado y dificultades para alimentar al que sobrevivió; la muerte de animales menores como cerdos y cuyes; y  la destrucción de planteles avícolas. 
Únicamente en Tungurahua perdieron sus cultivos alrededor de 20 mil personas, lo que además imposibilitó que la provincia provea del normal abastecimiento de productos agrícolas a Guayaquil y Quito, provocando una elevación de sus precios. La Municipalidad de Penipe declaró que 15 mil hectáreas de plantaciones agrícolas, frutícolas y pastos fueron dañadas por la ceniza.  En el sector pecuario se calculó la pérdida del 90% de los pastos, lo cual afecta a alrededor de 50.000 cabezas de ganado, 100 mil aves, 5 mil cerdos y 20 mil cuyes y conejos, amén de la necesidad de evacuar a los animales dada la carencia de pastos y de agua. 

La actividad principal del grupo de estas zonas es la agricultura y en menor medida la  pecuaria, identificándose como mano de obra semi calificada o no calificada para otras actividades. Su economía es de subsistencia y sus ingresos son menores al salario mínimo vital las estadísticas indican que el nivel de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) es del 67.35 % en la Provincia de Chimborazo,  por lo que la pobreza es una constante, sin posibilidades reales de atender sus necesidades básicas de: alimentación y nutrición, salud, educación, vivienda y seguridad social. El analfabetismo de los menores bordea  el 10% y el analfabetismo funcional de adultos es similar las estadísticas indican que la población del la provincia del Chimborazo tiene un 19.02 % de Analfabetismo, 
Los servicios de salud son limitados, la falta de posibilidades laborales o los bajos salarios promueven la migración de jóvenes a ciudades intermedias y grandes del país o al exterior. 

Esta población es mayoritariamente mestiza, multigeneracional y no tienen una vida comunitaria activa. 
A través del proyecto de Reasentamiento Humano, Fundación Esquel se propone atender a un grupo de 16 familias (Conjunto de la población) de las comunidades de Anabá, Choglontus, Puebla El Tingo y Manzano del Cantón Penipe de la provincia del Chimborazo, afectados por la erupción del volcán Tungurahua. Se trata de familias gregarias en las que conviven abuelos, padres, hijos y otros familiares.

En la Provincia del Chimborazo Esquel ha ejecutado un importante número de ejercicios sociales, encaminados a la promoción del desarrollo local, liderazgo, participación ciudadana, educación, fortalecimiento de gobiernos locales, entre otros, lo que le ha permitido mantener vínculos permanentes con las comunidades y el Gobierno de la Provincia y municipalidades. 
4.3.4. PROYECTOS REALIZADOS POR LA O.L:


Proyectos realizados en la misma zona y en el mismo sector

	Nombre del proyecto
	Localización
	Importe
	Entidades

Financiadoras

	N/A
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Proyectos realizados en distinta zona pero en el mismo sector 
  

	Nombre del proyecto
	Localización
	Importe
	Entidades

Financiadoras

	Programa de Reasentamientos Humanos y productivos en Guachum y Llacao
	Provincias: Azuay y Cañar

País: Ecuador
	67.858,75 USD
	Archidiócesis de Cuenca - Habitierra

	Programa de reasentamiento en la comunidad La Gloria (Aldea Modelo La Quesera)
	Provincia: Cotopaxi

País: Ecuador
	56.655,17 USD
	Embajada de Holanda – Pontificia Universidad Católica del Ecuador

	Programa de reconstrucción y reasentamientos humanos en Guayaquil
	Provincia: Guayas

País: Ecuador
	107.695 USD
	Diario Hoy – Conservas Guayas- Centro Sebastián Garelli- Embajada de los Holanda – Corpesa – Bellsouth 


Proyectos realizados en la misma zona pero en distinto sector 
 
	Nombre del proyecto
	Sector
	Importe
	Entidades

Financiadoras

	Apoyo a escuelas rurales uni y pluridocentes de Sectores Rurales
	Educación
	93.905 USD
	REPSOL-YPF

	Escuela de líderes en Guamote
	Derechos de la niñez y juventud
	3000 USD
	Fundación Rockefeller

	Deberes ciudadanos en Escuelas Rurales Bilingües de Colta y Guamote
	Derechos de la niñez y juventud
	30.000USD
	Grupo Santillana

	Capacitación y nuevas fuentes de empleo para jóvenes quichuas de Zula en Alausí-Chimborazo
	Empleo juvenil con el conjunto de la población
	128.788,52 USD
	Generalitat Valenciana

	Iniciativas de Desarrollo Local en Otavalo y Guamote
	Desarrollo Local
	50.000 USD
	Fundación Rockefeller

	Promoción del Empresariado Social juvenil en Chimborazo y Tungurahua
	Desarrollo Empresarial
	23.263 USD
	REPSOL-YPF

	Institucionalización de procesos democráticos en gobiernos indígenas en Guamote
	Participación Ciudadana
	65.000 USD
	Compañeros de las Américas

	Programa de Apoyo a tres escuelas rurales en los cantones de Colta y Guamote
	Educación Intercultural Bilingüe
	107.677,63 USD
	Manos Unidas


4.3.5. COMPLEMENTARIEDAD DEL PROYECTO CON OTROS ANTERIORES DE LA O.L. EN EL MISMO ÁREA GEOGRAFICA:

	Nombre del proyecto
	Localización
	Importe
	Entidades

Financiadoras

	Mejoramiento de la Educación Intercultural Bilingüe en la sierra Andina
	Provincias: Chimborazo y Tungurahua
	200.000 €
	Finnish Children and Youth Foundation

	Mejoramiento de la Calidad Educativa de Escuelas Rurales de Ecuador.
	Provincias: Chimborazo y Tungurahua
	125.063.97
	Ayuntamiento de Madrid

	Mejora de las escuelas rurales bilingües en la Provincia del Chimborazo
	Comunidades de Atapo Larcabamba, Tranca San Luís y San José
Provincia; Chimborazo
	125.266,05 €
	Generalitat Valenciana

	Programa de apoyo a escuelas rurales: Mejoramiento de la educación en cinco escuelas del Cantón Guamote
	Cantón Guamote

Provincia: Chimborazo
	59.680,45 €
	Ayuntamiento de Toledo


4.3.6. OTROS PROYECTOS REALIZADOS CON LA ONG ESPAÑOLA SOLICITANTE:

	Nombre del proyecto
	País
	Año

	Capacitación y nuevas fuentes de empleo para jóvenes quichuas de Zula en Alausí - Chimborazo
	Provincia: Chimborazo

País: Ecuador
	2001-2003

	Iniciativas Productivas Juveniles en el Austro Ecuatoriano
	Provincias: Azuay, Loja y Cañar

País: Ecuador
	2001-2003

	Promoción del desarrollo local a través de iniciativas productivas de grupos indígenas de mujeres y jóvenes en las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi. 


	Provincias: Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi.
	2006-2007


4.3.7. EXPERIENCIA DE COOPERACIÓN DE LA O.L. CON OTRAS ONGD ESPAÑOLAS O EXTRANJERAS:

	Nombre o título del proyecto
	ONGD 
	Sector de Actuación
	Año

	Desarrollo Humano Sustentable en el Litoral 
	Fundeso
	Desarrollo Local con el conjunto de la Población
	2002

	Desarrollo Económico Social de las organizaciones campesinas del cantón Shushufindi. 
	Fundeso
	Desarrollo Local con el conjunto de la Población
	2001-2002

	Desarrollo Integral del Barrio María Auxiliadora
	Fundeso
	Viviendas y crédito
	2001-2002

	Programa de Apoyo a tres escuelas rurales en los cantones de Colta y Guamote
	Manos Unidas
	Educación Intercultural Bilingüe
	2004

	Programa de Reinversión del Talento en Ecuador
	Un Sol Mon
	Migración/retorno voluntario
	2004

	Red Local para la Cooperación Descentralizada
	Documenta y Asociación de Jóvenes Empresarios de Cantabria
	Desarrollo y Gestión Local
	2003

	Mejora de las Escuelas Rurales Bilingües del Chimborazo
	Save the Children España
	Educación Intercultural
	2006-2007

	Mejoramiento de la Educación Intercultural Bilingüe en la sierra Andina
	Finnish Children and Youth Foundation
	Educación Intercultural
	2006-2007


Ver Anexo 2
4.3.8. SUBVENCIONES ANTERIORES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID RECIBIDAS POR LA OL:

	Nombre o título del proyecto
	País
	ONGD española
	Año

	Iniciativas Productivas Juveniles en el Austro Ecuatoriano
	Ecuador
	Cooperación Internacional
	2001

	Mejoramiento de las Escuelas Rurales Bilingües del Ecuador
	Ecuador
	Cooperación Internacional
	2006

	Iniciativas productivas para migrantes a través del fortalecimiento de redes nacionales en Madrid, Chimborazo y Tungurahua
	Ecuador
	Save The Children
	2004

	Iniciativas productivas a través del fortalecimiento de redes sociales, protección a la infancia e incidencia en políticas públicas en Ecuador y en España.
	Ecuador
	Save the Children
	2005


5. PROYECTO DE COOPERACIÓN

5.1. TITULO DEL PROYECTO: deberá explicitarse, en caso de que el proyecto constara de varias fases, si dicho proyecto es una 1ª ó 2ª fase de otro cofinanciado por el Ayuntamiento de Madrid. 

Programa de Reasentamiento humano de las comunidades del cantón Penipe afectadas por la erupción del volcán Tungurahua

5.3. JUSTIFICACIÓN: Análisis de los problemas que pretende resolver el proyecto, avanzando de lo general a lo particular, es decir, desde el objetivo general de desarrollo hasta los objetivos específicos y los resultados concretos.  Fundamentación de la propuesta.  Porqué se quiere hacer: motivos.  Explicar los problemas u obstáculos identificados, así como las oportunidades y potencialidades detectadas que dan sentido y coherencia a esta alternativa de intervención, frente a otras posibles.

Luego de esta erupción varios poblados se vieron afectados seriamente por la presencia de piroclásticos (ceniza, cascajo y roca incandescente) y lahares. Los pobladores de las zonas sufrieron quemaduras, asfixias, deshidrataciones, alteraciones nerviosas y otras dolencias, la mayoría tuvo que ser evacuado a albergues localizados en diferentes lugares.

Los daños además llegaron a construcciones varias y animales; se contaminó el agua para consumo humano y regadío, y se afectaron los cultivos agrícolas, pastos, plantaciones de flores y bosques de la zona.

Frente a la esta tragedia donde varias comunidades de la zona se vieron afectadas quedando en una situación precaria, se impone la necesidad de impulsar la ejecución de un Programa de Reasentamiento Humano de las comunidades afectadas, en el Cantón Penipe. 
Se busca ubicar a 16 familias afectadas fuera de la zona de riesgo con los servicios necesarios y realizar las acciones adecuadas para que se permita su seguridad y mejoramiento de sus condiciones de vida. 
Se considera la entrega de una extensión apropiada de tierras ubicadas fuera de la zona de riesgo donde se construirán 16 viviendas con plataforma, dormitorios, comedor y cocina, dotadas de servicios básicos; la entrega de servicios de agua potable y de riego, luz eléctrica y otros servicios sanitarios básicos, acabados de baterías sanitarias con inodoro y lavamanos, instalaciones eléctricas, mesón de cocina con fregadero y grifo, cerámica de baño y ducha. Pintura interior y exterior.

Cualquiera que fuera la situación, existe un área en situación de alto riesgo alrededor de la cual, por previsión en unos casos o porque las condiciones naturales están determinadas, la población no puede volver a asentarse, debiendo ser reubicada en lugares seguros a fin de precautelar su vida y desarrollo.

Objetivo General de Desarrollo: 
Mejorar la calidad de vida y la seguridad personal de las comunidades afectadas por la actividad del volcán Tungurahua en las provincias de Chimborazo y Tungurahua.
Objetivo Específico: 
Reasentar a 16 familias de las comunidades de Anabá, Choglontus, Puebla El Tingo y Manzano del cantón Penipe afectadas por las actividades del Volcán Tungurahua, contribuyendo a su desarrollo económico, social y cultural. Reubicándolos en áreas fuera de riesgo volcánico y asegurando condiciones de vida dignas. Impulsando acciones de responsabilidad social que garanticen la dotación de terrenos y viviendas, obras de infraestructura social y sanitaria.
Resultados Esperados:
R1 - Se ha reasentado a 16 familias del cantón Penipe a un nuevo reasentamiento dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo.

Fundamentación de la propuesta:

El volcán Tungurahua registra una elevación de 5.023 msnm y está localizado entre las provincias de Chimborazo y Tungurahua. Entró en actividad hace siete años y desde entonces ha hecho seis erupciones. La última  y más fuerte empezó en el anochecer del 16 al 17 de agosto de 2006  y duró aproximadamente 19 horas. 

Las localidades más afectadas se encuentran en los cantones Pelileo y Baños, de la provincia de Tungurahua, y Penipe y Colta de la provincia de Chimborazo. De hecho, los poblados más seriamente afectados por la presencia de piroclásticos (ceniza, cascajo y roca incandescente) y lahares se ubican en Penipe. Según los medios de comunicación nacionales, las comunidades de Bilbao, Cotaló y Juive Grande han quedado devastadas, el poblado de Chacauco parece un pueblo fantasma y  Palictahua un lejano recuerdo. 

Cinco ciudadanos perecieron en la comunidad de Palictahua y varias personas, de diferentes edades, sufrieron quemaduras, asfixias, deshidrataciones, alteraciones nerviosas y otras dolencias. Grupos de familias, que sobrepasarían las 1.200 personas, fueron trasladados por razones de seguridad a albergues localizados en diferentes lugares. 

A nivel de daños materiales figuran la contaminación de aguas para consumo humano y regadío;  la destrucción total de casas (únicamente en Palictahua 12 viviendas contiguas al río Puela quedaron sepultadas, semicubiertas o despedazadas); la destrucción de techos y paredes de 3.000 casas; la afectación de cultivos agrícolas, pastos, plantaciones de flores y bosques (desprendidos de raíz en algunos lugares) en las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Bolívar; la pérdida de ganado y dificultades para alimentar al que sobrevivió; la muerte de animales menores como cerdos y cuyes; y, la destrucción de planteles avícolas. Únicamente en Tungurahua perdieron sus cultivos alrededor de 20 mil personas, lo que además imposibilitó que la provincia provea del normal abastecimiento de productos agrícolas a Guayaquil y Quito, provocando una elevación de sus precios. La Municipalidad de Penipe declaró que 15 mil hectáreas de plantaciones agrícolas, frutícolas y pastos fueron dañadas por la ceniza. En el sector pecuario se calcula la pérdida del 90% de los pastos, lo cual afecta a alrededor de 50.000 cabezas de ganado, 100 mil aves, 5 mil cerdos y 20 mil cuyes y conejos, amén de la necesidad de evacuar a los animales dada la carencia de pastos y de agua. 

Para distintos vulcanólogos y centros de investigación científica que monitorean el volcán, no hay certezas sobre su comportamiento futuro, es decir que puede volver a activarse con una potencia mayor o, alternativamente, disminuir de manera progresiva su nivel de actividad, proceso que duraría un número indeterminado de años. Cualquiera que fuese la situación, existe un área en situación de alto riesgo alrededor de la cual, por previsión en unos casos o porque las condiciones naturales están determinadas, la población no puede volver a asentarse, debiendo ser reubicada en lugares seguros a fin de precautelar su vida y sus medios para la subsistencia. 

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Quito señala: 

“Durante una erupción estas áreas podrían ser devastadas por flujos piroclásticos,  flujos de escombros y/o flujos de lava. Estas zonas también estarían afectadas por el impacto de bloques y la caída de ceniza. En general estos tipos de fenómenos han afectado principalmente los flancos noroeste y oeste del cono, especialmente los sectores de Juive Grande, Cusúa, Bilbao, Yuibug, Chacauco, entre otros […] Por los cauces de los ríos Pastaza y Chambo, los lahares podrían alcanzar alturas importantes y grandes distancias aguas abajo. La probabilidad de sobrevivir sería muy reducida y por tanto será necesaria la evacuación de todas las personas de estas zonas en caso de inminente erupción”.

Potencialidades de la propuesta:

La potencialidad de la propuesta radica en la posibilidad de asentar a los damnificados en una zona próxima a su comunidad de origen, para garantizando sus vidas, desarrollo y su sostenibilidad económica.  
Además en una segunda fase posibilitando que realicen actividades productivas basadas en las explotaciones agropecuarias y a la comercialización de estos productos. 

Para conseguir el propósito descrito, es necesario:

· Concretar acuerdos encaminados al establecimiento de alianzas estratégicas entre gobiernos locales, empresas y organizaciones de la sociedad civil, sobre la base de roles y aportes definidos que aseguren la concreción del Programa de Reasentamiento Humano.

· Localizar y adquirir terrenos adecuados para el nuevo asentamiento humano, en una extensión no mayor a 50 ha, que reúnan condiciones similares a las que presentaban las áreas afectadas por el volcán, de modo de asegurar condiciones para el desarrollo de cultivos agrícolas andinos.

· Construir viviendas y  obras de carácter público que observen en sus diseños características culturales y antropológicas de las comunidades damnificadas, que empleen estructuras de construcción antisísmicas.
5.4. CONTEXTO GENERAL: Describir detalladamente: contexto geográfico, situación política, económica, cultural y social  tanto de los beneficiarios, como de la zona y del país, de la que se deriven datos fundamentales para comprender la naturaleza de los problemas que el proyecto intenta resolver. Se deben incluir datos demográficos y abordar cuestiones de género.

Contexto geográfico de Ecuador

Ecuador se encuentra ubicado en América del Sur. El país es atravesado por los ramales occidental y oriental de la Cordillera de los Andes y dispone de cuatro regiones naturales: Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos.  El territorio nacional es calificado como zona de volcanes, porque efectivamente en el se encuentran alrededor de 20 volcanes activos: 9 en el Archipiélago de Galápagos y 11 en el territorio continental.
Situación política, económica cultural y social de Ecuador

En lo demográfico
Según el VI Censo de Población y Vivienda del 2001(último censo efectuado), el Ecuador registraba una población de 12.090.804 habitantes, correspondiendo el 49.6 % a hombres y el 50.4% a mujeres, con una concentración del 61% en el área urbana y del 39% en la rural. 

La distribución poblacional por regiones naturales es la siguiente: Costa 49.8%, Sierra 45.5%, Región Amazónica 4.5% y Archipiélago de Galápagos 0.2 %. En el 2006, se estima que los migrantes en el exterior sumarían 3 millones de ecuatorianos, mismos que abandonaron el país por la ausencia de fuentes de trabajo y/o bajos salarios. 

En lo político 
Ecuador tiene un nuevo mandatario, Economista Rafael Correa, desde el 15 de enero del 2006, siendo este el octavo presidente de los últimos 11 años. La propuesta más contundente de su campaña política fue convocar a una Asamblea Constituyente, en donde se harían las reformas necesarias a la Constitución que permitan  crear una nueva estructura del Estado, la reinstitucionalización de la nación, la despartidización de las instituciones de control, reformas a la Ley de Partidos y cambios en el estatuto electoral.  Esta iniciativa debe contar con el respaldo del Congreso Nacional en donde el Ejecutivo no cuenta con ninguna representación.  El conflicto entre ejecutivo y legislativo es contundente y el país está atravesando por una convulsión social. 
En lo económico 
El país observa una relativa estabilidad económica que se expresa en un crecimiento estimado del PIB del 3.8% en el año 2006 (21.372.00 millones de USD $) y la variación anual del PIB es del 3.47%, lo que obedece fundamentalmente a los altos precios del petróleo en el mercado internacional - WTI equivalente a USD 56.97 por cada barril de crudo - y alas transferencias de dinero de los migrantes en el exterior que aportarían en este año con USD $ 2.500.00 millones según estimaciones del Banco Central del Ecuador, comportamientos que al mismo tiempo permiten sostener el proceso de dolarización de la economía nacional. 
Desde el año 2000 en que el país asumió el dólar como unidad de cambio, la inflación se ha reducido paulatinamente, llegando a enero de 2007 al 2.87%.  El desempleo en el Ecuador es del 9.82%; sin embargo el subempleo registra cifras del 48.13%.
El Presupuesto del Estado del año pasado fue de USD $ 11.761.00 millones por primera ocasión, luego de décadas se registró un superávit fiscal estimado en USD $ 416.000.00 millones (Programa Económico del Gobierno). Esta situación favorable contrasta con el incremento del riego país que se ubica en 812 puntos (Enero 31 del 2007) y con el gran endeudamiento del estado que alcanza más del 25% del PIB.  Adionalmente la deficiente asignación de recursos públicos no ha permitido que sectores de actividad productiva puedan reactivar sus economías y que sectores sociales como la educación y la salud, sean atendidos como corresponde.  
En lo cultural 
A pesar de la pequeña extensión territorial de Ecuador, el país dispone de una  diversa y amplia gama cultural que proviene de las poblaciones dentro sus cuatro regiones naturales. En sus tres regiones continentales conviven 14 nacionalidades indígenas con tradiciones diversas y su propia cosmovisión. El idioma oficial del país es el castellano, pero hay lenguas indígenas como el quichua shimi, awapit, cha´palachi, tsafiqui, pachocha, a´ingae, huaotirio, shuar-chichan y záparo. La religión predominante es la católica, pero muchos pueblos aún conservan sus creencias centenarias. La cultura no es considerada como eje del desarrollo del país, pues en el mejor de los casos ha sido  rescatada por las organizaciones de la sociedad civil como eje transversal de sus programas o proyectos sociales. 
En lo social
La pobreza ha sido un fenómeno persistente en Ecuador y sigue afectando a una proporción alta de la población. La desigual distribución del ingreso, una alta concentración de capitales alrededor de un porcentaje muy pequeño de la sociedad y la falta de oportunidades laborales, han derivado en una expansión de la pobreza que compromete al 70% de la población y ubica en situación de pobreza crítica a un 35% de los ecuatorianos. El Ecuador ha experimentado en los últimos 15 años una mejora lenta pero sostenida en sus indicadores sociales (analfabetismo del 11,7% en 1990 al 9,02% en 2001, tasas de mortalidad en niveles cercanos a la media latinoamericana, reducción en la desnutrición infantil del 45,1% en 1990 a 25,8% en el 2001) y de acceso a servicios básicos. Igualmente, los indicadores de salud de los ecuatorianos han mejorado en los últimos 15 años. Sin embargo, estas mejoras siguen afectando de manera muy desigual a la población y resultan insuficientes si atendemos al nivel de desarrollo del país. Un elemento clave para comprender esta marcha radica en la evolución del gasto público. 

Situación política, económica cultural y social de la Provincia del Chimborazo

En lo demográfico
La Provincia del Chimborazo, una de las 22 con las que cuenta el país, se encuentra ubicada en la Sierra Centro, entre las cordilleras Oriental y Occidental de los Andes. Según el VI Censo de Población y Vivienda  2001, registró 403.185 habitantes: 47.4% hombres y 52.6% mujeres. Al juzgar su distribución poblacional, ésta en un 39.1% se encuentra en el área urbana y  en un 60.9 % en la rural, por lo que es considerada como la unidad territorial con la mayor población rural y campesina del Ecuador.

En lo político
Las fuerzas políticas indígenas en las elecciones del 2000 y 2004 lograron captar la dirección del Gobierno Provincial y de varias municipalidades a las que se les reconoce como Gobiernos Locales alternativos, para ello los indígenas prepararon cuadros políticos, técnicos y administrativos que accedieron a una mejor educación y formación. En este proceso fue importante el apoyo ofrecido por los religiosos evangélicos.

En lo económico
La Provincia del Chimborazo es eminentemente agrícola y pecuaria, disponiendo de un número reducido de empresas de tamaño grande, las que se encuentran localizadas alrededor de los centros urbanos; sin embargo, destacan algunas ciudades y comunidades por su práctica productiva artesanal.  En el sector rural la economía es sobre todo de subsistencia, en tanto que parte de los bienes demandados en las áreas urbanas provienen de otras ciudades o son importadas del exterior. Las remesas de migrantes han alterado, sobre todo en la juventud, sus hábitos de consumo. Los productos agrícolas y pecuarios generados localmente son comercializados a precios considerablemente bajos por la presencia de intermediarios y por la desorganización de los productores. Un alto porcentaje de la población campesina – indígena no es sujeto de crédito para las instituciones financieras privadas, por lo que la presencia de prestamistas se impone para financiar procesos productivos, en circunstancias en que en el país, los pequeños productores, artesanos y campesinos son quienes menor cartera vencida registran. 

En lo cultural 
Alrededor de la Provincia del Chimborazo hay dos corrientes culturales marcadas: una de la población mestiza, influenciada por los cambios culturales de occidente, y otra la de las comunidades indígenas que mantienen sus tradiciones ancestrales, al no haber permitido que los hábitos de la sociedad de consumo vulneren su identidad. Estas últimas, tras un gran esfuerzo han logrado que la educación primaria a más de hispana sea bilingüe para preservar el idioma Kichwa y para que sea administrada bajo sus propios conceptos y filosofía. A más de su comportamiento social que se refleja en la acción cotidiana, los indígenas del Chimborazo pertenecientes a la nacionalidad Quichua y al pueblo Puruhá, registran fiestas especiales para recordar actos religiosos, sincréticos  y otros de carácter tradicional vinculados a la Pacha Mama (Madre Tierra), estos últimos especialmente durante los solsticios y equinoccios (del 20 al 23 de marzo, de junio, de septiembre y de diciembre de cada año).

En lo social 
En el sector rural de la Provincia del Chimborazo alrededor del 85% de la población se encuentra bajo la línea de la pobreza, debido a que sus ingresos familiares son menores al valor de dos canastas familiares básicas (USD $ 604.11 en agosto de 2006). Del conjunto de la población rural se encuentra en situación de pobreza extrema una cifra cercana al 50% de la comunidad, porque los ingresos familiares son inferiores a los de una canasta familiar básica (USD $ 302.11). En uno y otro caso los ingresos que perciben las familias no permiten atender sus necesidades básicas (alimentación y nutrición, salud, educación, vivienda y seguridad social). La limitada cobertura de programas y proyectos del gobierno nacional y local, no contribuyen a mejorar la pobreza  en la población. 

En el campo de la salud, en el sector rural de la provincia los niveles de desnutrición son alarmantes (60% de niños menores de 5 años de edad). La parasitósis compromete a la gran mayoría de la población por las condiciones de salubridad.  Sin embargo, los sistemas de prevención de salud, especialmente a través de vacunas, en estas localidades tienen una cobertura del 70% al 80%. Según la Libreta de Calificación de Usuarios (LICUS) del Programa de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia  (investigación de opinión de usuarios realizada por Esquel en el 2006), su servicio es calificado como bueno y muy bueno, lo que constituye un aporte en favor de madres parturientas y niños lactantes.

El más grave problema social se refiere a la baja capacidad de ocupación laboral en el sector formal de la economía y la ausencia de iniciativas individuales y familiares para hacer emprendimientos, situaciones que alienta la migración al exterior, sobre todo de población joven (de 15 a 29 años de edad). 

Situación política, económica cultural y social de los beneficiarios

En lo demográfico 
Penipe es un cantón que concentra las comunidades rurales alrededor de las cuales intervendrá el Programa de Reasentamiento Humano, registró en el año 2001 una población de 6.478 habitantes según el VI Censo de Población  y Vivienda, de los cuales el 74.1 % se encontraban asentados en sus comunidades del área rural. De la población cantonal el 49.8%  son hombres y el  50.2% son mujeres. 
Por la migración al exterior y los problemas de inseguridad y ambientales que provocan las erupciones del volcán, el cantón se está despoblando.

Según las informaciones recogidas, las poblaciones de los cantones Penipe y Pelileo que han sido devastadas o seriamente afectadas. Las que requieren de reasentamientos son:

	CANTON  PENIPE
	CANTON PELILEO

	POBLACIÓN
	FAMILIAS
	HABITANTES
	POBLACIÓN
	FAMILIAS
	HABITANTES

	Bilbao
	79
	336
	Cusúa
	103
	500

	Yuibug Grande y Yuibug Chico
	10
	40
	Chacauco
	55
	220

	Choglontus, Manzano, El Tingo, Pungal


	50
	200
	
	
	

	Ganzi


	35
	140
	
	
	

	El Altar


	120
	480
	
	
	

	Capil


	10
	40
	
	
	

	Pachanillay


	45
	180
	
	
	

	Palictahua


	50
	200
	
	
	

	Anabá


	35
	140
	
	
	

	TOTAL
	434
	1.756
	TOTAL
	158
	


Pese a estas advertencias y al haber transcurrido siete años desde que se inició la actividad volcánica del Tungurahua, las instituciones públicas responsables de enfrentar las crisis originadas por la actividad volcánica en el país no han diseñado planes o programas de contingencia y de reasentamientos humanos, situación que no deja de llamar la atención nacional.

En lo político
Alrededor del cantón y de sus seis parroquias rurales: El Altar, Matus, Puela, San Antonio de Bayushig, La Candelaria y Bilbao, los partidos y grupos políticos no ejercen mayor actividad política. En el año 1997 un cambio en la Constitución Política de la República permitió que mediante elección popular se designen a los miembros de las Juntas Parroquiales, mecanismo que anteriormente era atribución directa del Ejecutivo.
En lo económico 
Las poblaciones de las comunidades afectadas por el volcán son fundamentalmente agropecuarias. Desempeñaban sus actividades productivas al pie y alrededor de las pendientes del volcán, entre los 2.500 y 3.200 msnm, por las condiciones climáticas y suelos favorables para la agricultura, como también por la presencia de microclimas y la gran disposición de agua para regadío. Los bienes ofrecidos al mercado eran de buena calidad y en lo posible generados sin el uso de agroquímicos. Los daños provocados por el volcán dejan a la mayoría de ciudadanos en situación de grave riesgo, porque no disponen de posibilidades reales de retornan a sus lugares de origen porque persiste la actividad volcánica, porque sus suelos están afectados, sus casas destruidas y no disponen de recursos para evacuar a otros lugares, permaneciendo de manera indefinida en los albergues de la ciudad de Penipe.

En lo cultural
La mayoría de las familias afectadas a ser atendidas por el programa son mestizas, las mismas que preservan hábitos y costumbres ancestrales, que se reflejan en la actividad productiva, en sus costumbres, ritos y relaciones sociales. Su cultura en las últimas décadas ha sido recreada por las corrientes de las ciudades ecuatorianas y del exterior que fueron recogidas por los miembros de las comunidades que migraron o transmitidas por los medios de comunicación.  Celebran a más de los días festivos nacionales, aquellos de orden religioso o cultural que los vinculan con su identidad. De hecho al interior de cada comunidad, a pesar de la cercanía entre ellas, hay determinados patrones culturales que los identifican, como por ejemplo: las comidas, las características de las viviendas, tradiciones, mitos y leyendas, la música, su historia, entre otros.

En lo social 
Los problemas sociales de las comunidades afectadas por el volcán, son similares, pues estos giran alrededor de la calidad de la educación, las restricciones en atención de salud, los bajos ingresos familiares, las pocas posibilidades de generar actividades productivas alternativas, la pobreza, la marginalidad y exclusión social, y los mínimos beneficios que reciben de programas sociales de carácter nacional y local. 

5.5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: 

Anexo 3A, Anexo 3B y Anexo 3C (Mapas)
Las comunidades afectadas que deben ser atendidas son Anabá, Choglontus, Puebla El Tingo y Manzano del Cantón Penipe de la provincia del Chimborazo.

Las características principales de la extensión de suelo que dará cabida a las 16 familias son: que esté distante de la zona de riesgo sísmico, disponga de fuentes de abastecimiento de agua y tenga condiciones parecidas a las tierras que abandonaron los damnificados en cuanto a altura, humedad, fertilidad de suelos, vocación agrícola y posibilidades de acceso. 

5.6. PLAN DE EJECUCIÓN: Encadenar la secuencia lógica entre actividades, resultados y objetivos para garantizar la coherencia interna del proyecto.   

	OBJETIVO GENERAL (OG)

Se refiere al objetivo general al que el proyecto debe contribuir en confluencia con otras iniciativas, proyectos o programas.  Se suele formular con posterioridad al objetivo específico, debiendo estar inserto en estrategias de más largo alcance.

	O.G.  Mejorar la calidad de vida y la seguridad personal de las comunidades afectadas por la actividad del volcán Tungurahua en las provincias de Chimborazo y Tungurahua.


	OBJETIVO ESPECÍFICO (OE) 

El Objetivo específico (OE) se refiere al problema y/o necesidad que el proyecto pretende solucionar. Se trata de definir aquello que se desea conseguir con la subvención solicitada al Ayuntamiento para los beneficiarios (grupos meta.  Representa el fin inmediato que el proyecto mismo, con sus propios recursos y actividades, se propone obtener en un período de tiempo determinado.  En general, se parte de un problema que el proyecto intenta resolver, y el objetivo es una nueva situación en la que dicho problema ha sido subsanado total o parcialmente. Suele formularse con anterioridad al Objetivo General y coincidir con el título del proyecto.

Se formulará UN único Objetivo Específico  por intervención con el fin de evitar que ésta se complique y no pueda ser correctamente dirigida. Es mejor efectuar dos intervenciones precisas (paralelas e interrelacionadas) que una intervención con dos objetivos específicos.
	INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES  DEL OBJETIVO ESPECÍFICO (IOV)

Es la expresión cuantitativa del grado de
consecución del objetivo específico del proyecto. (Si se utilizan indicadores cualitativos, estos han de ser además medibles) Deben expresar claramente: La cantidad, la calidad, el tiempo y la región en relación al logro del objetivo.  Han de ser muy precisos y objetivamente verificables.  Un indicador ha de responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el “producto” de la acción? ; ¿Cómo se distribuye y cómo se paga? ; ¿Durante qué período de tiempo? ; ¿Quién se beneficia del producto?.


	FUENTES DE VERIFICACIÓN 
DE LOS INDICADORES DEL 
OBJETIVO ESPECÍFICO (FV)

Las fuentes de verificación son documentos, 
informes y otras fuentes de datos que proporcionen 
información y permitan realizar juicios en relación
 con la consecución del objetivo global, el específico y los resultados del proyecto que han sido hechos operacionales a través de los indicadores Deberán señalar dónde y de qué forma se obtiene la información relacionada con los indicadores.

 

	OE. Reasentar a 16 familias de las comunidades de Anabá, Choglontus, Puebla El Tingo y Manzano del cantón Penipe afectadas por las actividades del Volcán Tungurahua, contribuyendo a su desarrollo económico, social y cultural. Reubicándolos en áreas fuera de riesgo volcánico y asegurando condiciones de vida dignas. Impulsando acciones de responsabilidad social que garanticen la dotación de terrenos y viviendas, obras de infraestructura social y sanitaria.

	IOV1. Se ha reasentado al  7% de las familias del cantón Penipe damnificadas por  la erupción del volcán Tungurahua después de los 5 meses de ejecución del proyecto. 

	FV1.

-  Actas de entrega de viviendas

-  Estadísticas del Gobierno Provincial

	
	
	

	
	IOV2. 
El 90% de las 16 familias  reasentadas se encuentran satisfechas con el proyecto y sus actividades, al finalizar los 5 meses de implementación.
	FV3.

· Encuestas elaboradas por Esquel
· Reporte de encargado

· Reporte de representante de la

    comunidad


	RESULTADOS ESPERADOS (RE) Definen los productos y servicios, concretos y tangibles, que se van a entregar o realizar en el marco del proyecto y que se financiarán con la subvención solicitada al Ayuntamiento.  Los resultados son producto de las actividades emprendidas y su realización debería garantizar el logro del objetivo específico. Habitualmente se redactan los resultados en futuro, debido a su menor ambigüedad.
	INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES  DEL RESULTADO ESPERADO (IOV) Es la expresión cuantitativa del objetivo específico del proyecto. (Si se utilizan indicadores cualitativos, estos han de ser además medibles) Deben expresar claramente: La cantidad, la calidad, el tiempo y la región en relación al logro del objetivo.  Han de ser muy precisos y objetivamente verificables.  Un indicador ha de responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el “producto” de la acción? ; ¿Cómo se distribuye y cómo se paga? ; ¿Durante qué período de tiempo? ; ¿Quién se beneficia del producto?.
	FUENTES DE VERIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DEL RESULTADO ESPERADO(FV)

Las fuentes de verificación son documentos, informes y otras fuentes de datos que proporcionen información y permitan realizar juicios en relación con la consecución del objetivo global, el específico y los resultados del proyecto que han sido hechos operacionales a través de los indicadores.  Deberán señalar dónde y de qué forma se obtiene la información relacionada con los indicadores.

	RE1.  
Se ha reasentado a 16 familias del cantón Penipe a un nuevo espacio dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo.
	IOV 1.1. 
Se cuenta 16 viviendas 100% equipadas en relación a infraestructura y servicios básicos.

	FV 1.1. 

· Actas de entrega/recepción de
        viviendas
    -  Planos técnicos

· Títulos de propiedad de las 
    viviendas

· Fotografías de las obras
· Reporte del representante de la

    comunidad 

	
	IOV 1.2. 
El 35% de la población (reasentada) está capacitada en técnicas de construcción. 
	FV 1.2.

· Listas de asistencia a

    capacitaciones
· Fotografías de las actividades
· Reporte del capacitador.

	


	RESULTADOS ESPERADOS (RE)
	ACTIVIDADES Descripción de las Actividades necesarias para obtener el Primer Resultado Esperado del OE1 Deben circunscribirse a los plazos previstos para la ejecución de la subvención solicitada. Se deben detallar el qué (inversiones, asistencia técnica, etc.), cuánto, dónde, para cuándo, por quién y cómo de las actividades necesarias para obtener los resultados del proyecto.
	CRONOGRAMA

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	RE 1 Se ha reasentado a 16 familias del cantón Penipe a un nuevo terreno dotado de infraestructura y servicios básicos para su desarrollo.
	A.1.1. Establecer alianzas estratégicas con gobiernos locales, empresas y organizaciones de la sociedad civil, basadas en definición de roles y aportes para el programa.
	x
	 
	 
	 
	 

	
	A.1.2. Constituir un Comité Interinstitucional responsable de la marcha del programa y de la contratación de la firma auditora, integrado por las instituciones aliadas.
	x
	 
	 
	 
	 

	
	A.1.3. Localizar y adquirir terrenos con condiciones que aseguren el desarrollo de cultivos agrícolas andinos.
	x
	 
	 
	 
	 

	
	A.1.4. Establecer e implementar sistema de selección de las familias damnificadas a ser reasentadas. 
	x
	 
	 
	 
	 

	
	A.1.5. Definir la distribución de los espacios del reasentamiento, las vías de acceso, servicios públicos y los diseños de las viviendas en conjunto con el Comité Interinstitucional, asesores técnicos y el Comité de Damnificados.
	x
	x
	 
	 
	 

	
	A.1.6. Construir los servicios públicos: las vías de acceso, agua, luz, alcantarillado 
	 
	x
	x
	 
	 

	
	A.1.7. Instalar servicios provisionales de vivienda, educación y de energía eléctrica.
	 
	x
	x
	 
	 

	
	A.1.8. Capacitar a la población en las técnicas de construcción a ser utilizadas.
	 
	 
	x
	 
	 

	
	A.1.9. Construir  16 viviendas con estructuras antisísmicas de 56 m2. Trabajando en junto con la población damnificada, técnicos y voluntarios.
	 
	 
	 
	x
	 

	
	A.1.10. Realizar sorteo y entrega de las viviendas a las familias calificadas y legalizar el traspaso de las propiedades.
	 
	 
	 
	 
	x

	
	A.1.11. Con un % del costo de los terrenos y casas crear el “Fondo Comunitario”, costo a pagarse por cada familia mediante un plan de financiamiento a largo plazo.
	 
	 
	 
	 
	x

	
	A.1.12. Implementar actividades del sistema de monitoreo y evaluación de Esquel.
	x
	x
	x
	x
	x


. RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO 

6.1. INGRESOS PREVISTOS DEL PROYECTO (en Euros): En este apartado deberá informarse de las subvenciones tanto externas (apartado 6.1.1) como locales (apartado 6.1.2) con las que se cuenta, ya sean solicitadas o concedidas.

	INGRESOS
	Solicitada
	Concedida

	6.1.1- FINANCIACIÓN EXTERNA:
	
	

	6.1.1.1. AYUNTAMIENTO DE MADRID
	
	

	6.1.1.2. COMUNIDAD DE MADRID (CM):
	
	

	6.1.1.3. AECI (Especificar Estrategia, Programa o Proyecto):
	
	

	6.1.1.4. UNIÓN EUROPEA:
	
	

	6.1.1.5. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AYUNTAMIENTOS (Especificar)
	
	

	6.1.1.6. FONDOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
	
	

	6.1.1.7. OTROS FONDOS (Fond. Privados, donaciones, legados, patrocinios, etc.)
	
	

	6.1.2- FINANCIACIÓN LOCAL:
	
	

	6.1.2.1. CONTRAPARTE /SOCIO LOCAL PAÍS DESTINATARIO:
	
	

	6.1.2.2. COMUNIDAD LOCAL (BENEFICIARIOS):
	
	

	6.1.2.3. OTRAS FINANCIACIONES (Gobierno del País, Corporaciones municipales) 
	
	

	TOTAL INGRESOS:
	
	


6.2. - GASTOS PREVISTOS DEL PROYECTO (cantidades en Euros): En este apartado se informará de la previsión de gastos por partidas tanto de costes directos (apartado 6.2.1.) Como indirectos (apartado 6.2.2.). El total de ingresos previstos deberá coincidir con el total de gastos previstos ya que  ambos equivalen al coste total del proyecto.

	GASTOS
	Solicitada
	Concedida

	6.2.1 COSTES DIRECTOS
	
	

	6.2.1.0. - IDENTIFICACION
	
	

	6.2.1.1-  TERRENOS
	
	

	6.2.1.2-  CONSTRUCCIÓN
	
	

	6.2.1.3-  MATERIAL EQUIPOS Y SUMINISTROS:
	
	

	6.2.1.4-  PERSONAL (Local y Expatriado):
	
	

	6.2.1.5-  VIAJES Y ESTANCIAS:
	
	

	6.2.1.6-  FUNCIONAMIENTO (Actividades y Gastos de Gestión):
	
	

	6.2.1.7-  IMPREVISTOS
	
	

	6.2.1.8-  FONDO ROTATORIO
	
	

	6.2.2 COSTES INDIRECTOS
	
	

	6.2.2.1. FORMULACIÓN 
	 
	 

	6.2.2.2. SEGUIMIENTO (GASTOS DE ADMINISTRACIÓN)
	 
	 

	TOTAL GASTOS:
	
	


Costes Directos:

0.    Identificación: Cuantificación  explicita de los gastos de identificación.

1. Terrenos : Valor estimado de los terrenos que forman parte de la ejecución del proyecto. Indicar modo de cálculo aplicado.  Incluir adquisición de inmuebles.

2. Construcciones : Costes de las infraestructuras previstas, adjuntar planos e indicar modo de cálculo aplicado.  Incluir obra nueva, rehabilitación y reformas.

3. Equipos y suministros: Costes relativos a la compra y transporte de los insumos -preferiblemente de origen local- que respondan mejor a las necesidades locales y sean los más adecuados en calidad, coste, disponibilidad y mantenimiento.

4. Personal : salarios, honorarios, cargas sociales, contratación de servicios y otros gastos -indicarlos- relativos al personal. Indicar el modo de cálculo de la valorización de gastos de personal, incluyendo el trabajo voluntario si fuera necesario.  Desglosar en personal local y expatriado.

5. Viajes y Estancias: coste de desplazamientos, dietas y gastos conexos.

6. Funcionamiento: Gastos de capacitación, renta de locales, gastos iniciales de infraestructura para la puesta en marcha del proyecto, gastos administrativos de la ONG local que se relacionen directamente con la ejecución del proyecto.

7. Imprevistos: En caso de no ejecutarse esta partida indicar en qué se emplearían los recursos destinados a ella. En esta partida podrán incluirse previsiones por posibles variaciones en los tipos de cambio.

8. Fondos rotatorios o rotativos.

Costes Indirectos: Formulación y  seguimiento.

6.3. PRESUPUESTO:

6.3. 1. PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS DESGLOSADO POR PARTIDAS Y COFINANCIADORES: Corresponde en este apartado, detallar el coste total del proyecto desglosado por partidas y proveedores de fondos. En caso de varios cofinanciadores, se abrirá una columna por cada cofinanciador, detallando nombre y cantidad.. En cuanto a las partidas presupuestarias, en primer lugar nos referiremos, dentro de los costes directos, a los gastos iniciales de infraestructura para la puesta en marcha del proyecto y los recursos humanos y materiales aportados por cada proveedor de forma desagregada y cuantificada. También deberán incluirse los costes de mantenimiento del material y equipos, los de fondo rotatorio, viajes y estancias, gastos de gestión in situ y administrativos desglosados por conceptos.

El presupuesto se expresará en EUROS. Los tipos de cambio de la divisa con respecto al Euro serán reflejados al pie del cuadro.

	PRESUPUESTO DESGLOSADO
	PRESUPUESTO PRESENTADO

	
	CONTRIBUCIONES EXTERIORES
	
	APORTE LOCAL

	PARTIDAS/

FINANCIADORES
	Ayt. de Madrid
	ONGD Solicitante
	Otras
	Otras
	ONG Local (O.L)
	Comunidad Local
	Beneficiarios
	OTRAS
	TOTAL

	A. COSTES DIRECTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.0. Identificación
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.1. Terrenos /Inmuebles
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.2. Construcción /Reforma
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.3. Equipos y Suministros
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.4. Personal
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.5. Viajes y estancias
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.6. Funcionamiento
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         A.6.1. Actividades
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         A.6.2. Gtos. de Gestión
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.7. Imprevistos
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.8. Fondo Rotatorio
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL COSTES DIRECTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	% de Costes Directos S /Total.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. COSTES INDIRECTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.1. Formulación
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.2. Seguimiento (Gtos. Admón.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.3. Evaluación Propia (*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL COSTES INDIRECTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	% de Costes Indirectos S/Total.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Porcentaje sobre totales
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*)La Evaluación Propia  no será objeto de subvención 

Tipos de cambio: 
Fecha 1US$=


Moneda Local


Fecha 1US$=

Euros

6.3.2. PRESUPUESTO ANUAL:

6.3.2. 1. PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS AÑO 1 En caso de que la duración del proyecto supere los 12 meses, deberá presentarse un presupuesto para cada uno de los años de ejecución.

	PRESUPUESTO DESGLOSADO
	PRESUPUESTO PRESENTADO (AÑO 1)

	
	CONTRIBUCIONES EXTERIORES
	
	APORTE LOCAL

	PARTIDAS/

FINANCIADORES
	Ayt. de Madrid
	ONGD Solicitante
	Otras
	Otras
	ONG Local (O.L)
	Comunidad Local
	Beneficiarios
	OTRAS
	TOTAL

	A. COSTES DIRECTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.0.  Identificación
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.1. Terrenos/Inmuebles
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.2. Construcción/Reforma
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.3. Equipos y Suministros
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.4. Personal
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.5. Viajes y estancias
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.6. Funcionamiento
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         A.6.1. Actividades
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         A.6.2. Gtos. de Gestión
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.7. Imprevistos
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.8. Fondo Rotatorio
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL COSTES DIRECTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	% de Costes Directos S/Total.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. COSTES INDIRECTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.1. Formulación
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.2. Seguimiento (Gtos. Admón.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.3. Evaluación propia (*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL COSTES INDIRECTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	% de Costes Indirectos S/Total.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Porcentaje sobre totales
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*)La Evaluación Propia no será objeto de subvención. 

6.3.2. 2. PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS  AÑO 2

	PRESUPUESTO DESGLOSADO
	PRESUPUESTO PRESENTADO (AÑO 2)

	
	CONTRIBUCIONES EXTERIORES
	
	APORTE LOCAL

	PARTIDAS/

FINANCIADORES
	Ayt. de Madrid
	ONGD Solicitante
	Otras
	Otras
	ONG Local (O.L)
	Comunidad Local
	Beneficiarios
	OTRAS
	TOTAL

	A. COSTES DIRECTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.1. Terrenos/Inmuebles
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.2. Construcción/Reforma
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.3. Equipos y Suministros
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.4. Personal
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.5. Viajes y estancias
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.6. Funcionamiento
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.6.1. Actividades
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.6.2. Gtos. de Gestión
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.7. Imprevistos
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.8. Fondo Rotatorio
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL COSTES DIRECTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	% de Costes Directos S/Total.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. COSTES INDIRECTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.1. Formulación
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.2. Seguimiento (Gtos. Admón.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.3. Evaluación Propia (*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL COSTES INDIRECTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	% de Costes Indirectos S/Total.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Porcentaje sobre totales
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*)La Evaluación Propia no será objeto de subvención.

6.3.3. PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS DESGLOSADO POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS

El presupuesto se expresará en Euros. Los tipos de cambio de la divisa con respecto al Euro serán reflejados al pie del cuadro.

	PRESUPUESTO DESGLOSADO
	PRESUPUESTO PRESENTADO

	
	CONTRIBUCIONES EXTERIORES
	
	APORTE LOCAL

	SUBPARTIDAS/

FINANCIADORES
	Ayt. de Madrid
	ONGD Solicitante
	Otras
	Otras
	ONG Local (O. L)
	Comunidad Local
	Beneficiarios
	OTRAS
	TOTAL

	A.COSTES DIRECTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.0. Identificación
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.0.1. Subpartida de gasto 0.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.0.2. Subpartida de gasto 0.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.1. Terrenos / inmuebles
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.1.1. Subpartida de gasto 1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.1.2. Subpartida de gasto 1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.2. Construcción / reforma
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.2.1. Subpartida de gasto 2.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.2.2. Subpartida de gasto 2.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.3. Equipos y Suministros
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.3.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.3.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.4. Personal
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.4.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.4.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.5. Viajes y estancias
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.5.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.5.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.6. Funcionamiento
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         A.6.1. Actividades
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         A.6.1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         A.6.1.3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         A.6.2. Gtos. de Gestión
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         A.6.2.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         A.6.2.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.7. Imprevistos
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.7.1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.7.2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.8. Fondo Rotatorio
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.8.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.8.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL COSTES DIRECTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	% de Costes Directos S/Total.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. COSTES INDIRECTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.1. Formulación
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.2. Seguimiento (Gtos. Admón.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.2.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.2.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.3. Evaluación Propia (*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.3.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.3.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL COSTES INDIRECTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	% de Costes Indirectos S/Total.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Porcentaje sobre totales
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*)La Evaluación Propia no será objeto de subvención.



Tipos de cambio:
  
   Fecha 1US$=

 
Moneda Local;  
Fecha 1US$=

EUROS

6.3.4.  PRESUPUESTO DESGLOSADO POR ACTIVIDADES

	PRESUPUESTO DESGLOSADO
	PRESUPUESTO PRESENTADO

	
	CONTRIBUCIONES EXTERIORES
	
	APORTE LOCAL

	ACTIVIDADES

/FINANCIADORES
	Ayt. de Madrid
	ONGD Solicitante
	Otras
	Otras
	ONG Local (O.L)
	Comunidad Local
	Beneficiarios
	OTRAS
	TOTAL

	RE.1. Resultado Esperado 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.1.1. Actividad 1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.1.2. Actividad 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RE.2. Resultado Esperado 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.2.1. Actividad 2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.2.2. Actividad 2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RE.3. Resultado Esperado 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.3.1. Actividad 3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.3.2. Actividad 3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RE.4. Resultado Esperado 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.4.1. Actividad 4.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.4.2. Actividad 4.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subpartida de gasto 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Describir puesto de trabajo, titulación exigida así como funciones, y responsabilidades, lugar de origen y salario en Euros, indicando si el personal tiene experiencia previa o formación específica en proyectos de cooperación  y distinguir entre empleados hombres y mujeres.


	PERSONAL FIJO

	TITULACIÓN
	Sexo
	Experiencia(*)
	Funciones asignadas
	Salario/mes en euros
	Meses
	Coste total

	Director de Programas (7%)
	M/F
	Más de 5 años en  gerencia de Programas de desarrollo social. 
	Titulación exigida: economista, sociólogo, antropólogo, o profesional en otro campo social, de preferencia con maestría.

Funciones y responsabilidades: Dirección de todos los proyectos de Esquel. 
	198.52 €
 
	5 meses
121
	992.57 €



	Director del Proyecto

	M/F
	5 años en proyectos de desarrollo social, trabajo con sectores rurales y experiencia en proyectos sobre desastres naturales.
	Titulación exigida: economista, sociólogo, antropólogo, o profesional en otro campo social, de preferencia con maestría.

Funciones y responsabilidades: organización y dirección del programa; negociador de alianzas estratégicas y formulador de convenios.

Responsable del proceso y selección del personal de consultores y de apoyo al programa.

Organización y supervisión de eventos y actividades del programa.

Elaboración de informes técnicos periódicos. Control de informes contables – financieros.
	1762.57 €
	5 meses

	    8812.33 €

	Asistente de Campo
	M/F
	3 años en proyectos de desarrollo social y trabajo en con sectores rurales.
	Titulación exigida: economista, sociólogo, antropólogo, o profesional en otro campo social.

Funciones y responsabilidades: Organización, coordinación y control de actividades. Elaboración de metodologías de trabajo.  Colaboración en la elaboración de informes técnicos del programa.
	689.22 €
	5 meses

	   3446.14 €

	Asistente Técnico y Financiero
	M/F
	3 años en manejo contable y asesoramiento financiero de proyectos de desarrollo social.
	Titulación exigida: contadora pública federada, ingeniera en administración, comercial o financiera.

Funciones y responsabilidades:

Revisión de informes financieros. Asesoría y colaboración en la elaboración de informes financieros. Control presupuestario y compatibilización  de exigencias de gastos y presupuesto.

	420.89 €
	5 meses

	   2104.46 €

	VOLUNTARIOS/AS

	TITULACIÓN
	Sexo
	Experiencia(*)
	Funciones asignadas
	
	
	

	Estudiantes universitarios
	M/F
	Poca o ninguna
	Contribuir en la organización de las diferentes etapas del programa de reasentamiento humano.

Organizar de grupos a ser capacitados.
	
	
	

	Funcionarios de Cruz Roja y Defensa Civil
	M/F
	Trabajo con grupos humanos en situación de riesgo.
	Manejo del traslado de los beneficiarios desde los albergues o comunidades hasta el nuevo asentamiento.
Apoyo en la ubicación provisional.
	
	
	


(*) Detallar experiencia del personal.

8. RECURSOS TÉCNICOS

Detallar material y equipos previstos y su valor, precisando aportes locales y propietarios de las infraestructuras existentes. Analizar los aspectos de eventual dependencia tecnológica, si procede, que se puedan producir y si los medios e instrumentos utilizados son adaptables al contexto del proyecto y manejables por los beneficiarios.

Debe abordarse también el tipo de asistencia técnica que se va a ofrecer a la O.L. y a los beneficiarios y por parte de quien. 
	INSTITUCIÓN
	RECURSOS
	VALOR

	Diario HOY
	-          Promoción del proyecto. 
	50.000.00 USD 

	
	-          Búsqueda de recursos financieros. 
	

	
	-          Aporte para la adquisición de terreno.
	

	
	 -         Aporte de servicios públicos.
	

	Gobierno Provincial del Chimborazo
	-          Maquinaria para el movimiento de tierras.
	136.000.00 USD

	
	-          Ejecución de obras de infraestructura sanitaria básica.
	

	
	-          Provisión de agua potable y para riego.
	

	
	-          Red de energía eléctrica.
	

	
	-          Habilitación de caminos de acceso al asentamiento.
	

	
	-          Definición de parámetros para la selección de las 

         familias damnificadas que serán atendidas por el  

         Programa
	

	
	-          Apoyo político
	

	Fundación Mariana de Jesús
	-          Apoyo en la construcción de casas a precios 

         especiales.
	21.000.00 USD

	
	-          Donará 5 viviendas de 42 m2 c/u o la infraestructura 

         de una escuela.
	

	Oleoductos de Crudos Pesados Ecuador S. A. (OCP)
	-          Adquisición de terreno
	50.000.00 USD

	
	-          Servicios públicos
	

	Aglomerados Chimborazo
	-          Gastos de escrituras públicas de terrenos  viviendas
	7.000.00 USD

	Ayuntamiento de Madrid
	-          Construcción de 16 viviendas con plataforma, 

         dormitorios, comedor y cocina. Acabados de baterías 

         sanitarias con inodoro y lavamanos, instalaciones 

         eléctricas, mesón de cocina con fregadero y grifo,  

         cerámica de baño y ducha. Pintura interior y exterior.
	100.000.00 USD

	
	-          Movilización general, gastos administrativos, inversión 

         técnica.
	

	Fundación Esquel
	-          Gastos administrativos, inversión técnica, campaña de    

         recaudación de fondos, baterías sanitarias, traslado  

         de carpas y de beneficiarios.
	27.321,05 USD

	
	-          Definición de parámetros para la selección de las 

         familias damnificadas que serán atendidas por el         

         Programa.
	

	
	-         Instalación provisional de beneficiarios, traslado de 

        carpas y de beneficiarios.  
	

	
	
	

	ITABSA
	-          Compra de terrenos y pago de los honorarios de         

         escritura. 
	45.000.00 USD

	Indurama
	-          Aportará electrodomésticos de cocina. 
	10.000.00 USD

	Editorial Santillana
	-          Libros de texto y nueva biblioteca de la escuela
	5.000.00 USD

	Comunidad
	-          Mano de obra para la construcción de viviendas
	No está valorada económicamente


La mano de obra para las construcciones de las viviendas, será aportada por los beneficiarios de la comunidad, con guía de técnicos contratados. Las capacitaciones planificadas brindarán técnicas de albañilería y electricidad, capacidades que se podrán utilizar en la construcción del poblado como en los oficios y actividades productivas posteriores de los beneficiarios.

9. VIABILIDAD ECONÓMICA Y TÉCNICA

9.1. ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA. CAPACIDAD FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y DE GESTIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA ACCIÓN DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. TRANSFERIBILIDAD
Como antecedente, los sujetos sociales de las alianzas que el proyecto promueve como el Gobierno de la provincia de Chimborazo, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil, respaldan la efectividad del proyecto, la duración de las alianzas con estos sectores variará en función de los objetivos en que las partes convengan, por lo que unas serán permanentes y otras temporales. La formulación de las alianzas que este proyecto realice se establecerá a través de acuerdos, convenios y otros procedimientos en los que se definirán roles, aportes y actividades de cada actor.

Luego de la construcción de las viviendas se quiere desarrollar la idea de que la comunidad se encamine hacia una propuesta de desarrollo local continua, para esto es necesario impulsar un proceso de capacitación múltiple. A continuación se detalla los módulos de capacitación que se proponen llevar a cabo para generar destrezas en los pobladores del reasentamiento:

Proceso de capacitación:

Capacitación en desarrollo de destrezas

Los miembros de la comunidad, especialmente los jóvenes (hombres y mujeres), serán capacitados en oficios diversos (albañilería, carpintería, electricidad, plomería y  servicios domiciliarios básicos) a fin de que contribuyan con su mano de obra calificada y semicalificada a la construcción de las viviendas, la infraestructura de los servicios públicos y otras obras que demande el nuevo poblado. Alrededor de este ejercicio intervendrían ciudadanos de ambos sexos por espacio de 60 horas.

Capacitación a maestros

Para asegurar la calidad de la educación que se imparta en la escuela, se impartirá un curso de Calidad educativa a un grupo de 25 maestros, que incluirá a profesores de otras escuelas. El objetivo del curso es “promover la aplicación de una propuesta pedagógica de educación activa con la que se busca actualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para concienciar y mejorar el desenvolvimiento de maestros que trabajan con niños de sectores rurales, como medio para fomentar el compromiso de la docencia, impulsar la excelencia personal y lograr resultados sociales positivos”. 
Capacitación en Participación Comunitaria (PC)

La capacitación en PC considerará trabajar alrededor de Una comunidad de aprendizaje, que no es sino una propuesta de intervención sustentada en la constitución de una comunidad organizada para aprender una política educativa que parte del nivel local y que, en su visión, promueve alianzas estratégicas con todos los actores del proceso educativo, para derivar en actos de apoyo escolar y desarrollo local. 
Capacitación en emprendimientos productivos

La rigidez del mercado laboral exige poner a prueba mecanismos que transformen la conducta pasiva  de las comunidades rurales en una proactiva y generadora de trabajo. Para ello es necesario promover acciones que contribuyan, mediante un proceso de capacitación ordenado, al crecimiento y seguridad  personal, y a la formación para el trabajo en condiciones dignas. Ello demanda compatibilizar los contenidos de la capacitación con las necesidades del desarrollo local y las posibilidades de ocupación, así como ofrecer recursos y asistencia técnica para iniciar emprendimientos productivos.

A partir de esta concepción se propone la realización de talleres de capacitación, se atenderá la Capacitación  para fomentar el crecimiento personal, la responsabilidad social y emprendimientos productivos. Con ella se busca transformar a un grupo importante de ciudadanos en sujetos sociales activos, generadores de sus propias oportunidades laborales y socialmente responsables. Se trabajará en su crecimiento personal, en técnicas para la participación comunitaria y en el desarrollo de iniciativas empresariales.
Unidades productivas comunitarias
Una vez que un buen número de miembros de la comunidad hayan recibido capacitación, se dispondrá de un estudio referido a las características productivas de la zona y las bondades de los suelos, además de a las destrezas propias o naturales de la mano de obra de la comunidad. Inicialmente con el fin de mejorar las técnicas de cultivo que conocen hasta elevar los niveles de productividad y competitividad, para luego introducir nuevas actividades productivas agropecuarias.

Una vez definidas las actividades productivas, se articulará un Sistema de Unidades Productivas Integradas Comunitarias (SUPIC). Se trata de integrar pequeñas unidades compatibles, por su actividad o intereses, con el propósito de promover la solidaridad entre ellas, apoyando su organización y posterior fortalecimiento; disminuir los costos de producción e inversiones de capital democratizando los gastos administrativos y la adquisición de equipos, maquinaria y herramientas de uso colectivo redireccionar las actividades  frente a comportamientos anómalos del mercado; y suplir demandas de capital de operación y garantizar la sobrevivencia de las empresas  ante eventuales caídas de las ventas mediante la conformación de un Fondo de Contingencias.

Para el financiamiento de las unidades productivas comunitarias se pondrá en práctica el Fondo para el Financiamiento de Iniciativas Comunitarias al que ya se hizo referencia. Los beneficiarios podrán acceder a líneas de crédito promovidas por el BNF en favor de damnificados por la erupción del volcán y, una vez que se disponga de proyectos productivos Esquel, con el apoyo de otras instituciones que forman parte de esta acción de responsabilidad social, acudirá a fuentes de cooperación o financiamiento nacionales o internacionales que demuestren interés en las propuestas.

9.2. QUÉ APORTACIONES MATERIALES, TÉCNICAS, FINANCIERAS Y HUMANAS DE LOS PROPIOS LOS BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO Y UNA VEZ FINALIZADO.
Los damnificados no disponen de recursos materiales ni económicos por lo que se encuentran en refugios por espacio de dos meses; sin embargo, su aporte durante el desarrollo del programa y una vez finalizado el mismo consistirá en:

· Mano de obra para el adecentamiento del terreno, construcción de viviendas y espacios públicos.
· Pago de un porcentaje del costo de los terrenos y de las viviendas, que sería sufragado mediante un plan de pagos a largo plazo. Con los recursos recaudados se creará un “Fondo para el Financiamiento de Iniciativas Comunitarias” que servirá para atender proyectos productivos y/o de servicios, gastos operativos de las unidades productivas y emergencias diversas de las familias de la comunidad, el Fondo será de propiedad de la comunidad y manejado por ella.

· Con el apoyo de un Doctor en medicina que se trasladará a la comunidad a ofrecer sus servicios, se formará a tres promotores de salud, de la misma comunidad, a través de capacitaciones en salud preventiva, identificación de riesgos y atención de emergencia, los mismos que beneficiarán a la comunidad en general. 
· Administración y mantenimiento de la infraestructura de los espacios públicos, conjuntamente con municipalidad, como también de las unidades productivas a instalarse en la segunda fase. 

9.3. PROPIETARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Especificar y documentar la titularidad de la propiedad de las infraestructuras creadas, mobiliario, materiales o equipos adquiridos en el marco del proyecto.  En el caso de existir fondo rotatorio explicar su funcionamiento después de la ejecución del proyecto, los responsables de su gestión y el destino de los fondos recuperados.

El Municipio será el responsable de ejecutar la planificación urbanística para que estén incluidos todos los equipamientos públicos y realizar la parcelización del terreno destinado al uso de las familias damnificadas. Una vez realizada la parcelación, los lotes de terreno serán entregados por sorteo a cada una de las familias calificadas. La entrega se hará mediante escritura pública con límites a la transmisión de la propiedad durante un período de 25 años desde la fecha de la entrega. Esta limitación, tiene el fin de asegurar la propiedad familiar y evitar la especulación. Cada familia será responsable del cuidado y mantenimiento constante de su vivienda.
Una vez entregados los lotes, serán construidas la vivienda, que se entregarán con documento de recepción de obra. Las obras de los equipamientos de servicio público, serán transferidas al municipio, debiendo ser usufructuadas por la comunidad del nuevo poblado. 

9.4. ACTITUD DE LAS AUTORIDADES LOCALES HACIA EL PROYECTO  Qué obstáculos de carácter político puede entrañar su realización. Ningún proyecto es viable si el gobierno receptor se muestra desfavorable ante el mismo También se detallarán los posibles obstáculos legales: acceso al crédito, tenencia de tierras, sistemas sucesorios, etc. Anexar, en su caso, cartas de apoyo al proyecto.
El gobierno local está plenamente involucrado en la gestión del proyecto. Por un lado, el Gobierno Provincial del Chimborazo apoyará en la ejecución del programa, aportando recursos propios. Este hecho asegura la sostenibilidad del proyecto, así como la institucionalidad de las acciones. El Gobernador de la Provincia de Chimborazo ha manifestado su interés en colaborar con el programa, en su calidad de Presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), facilitando apoyos puntuales.  
Por su lado los damnificados se han organizado para ser representados en el proceso del programa, siendo su representante la Sra. Victorá Oñate, ellos están en total acuerdo con el alcance del Programa y se comprometen como comunidad beneficiada a participar activamente en la ejecución de todas las actividades requeridas, así como cumplir con las tareas de veeduría ciudadana

Anexo 4.
10. VIABILIDAD SOCIO CULTURAL

10.1. ADECUACIÓN A FACTORES SOCIOCULTURALES DE LA ZONA. Indicar en que medida los componentes socioculturales y la actitud de la comunidad beneficiaria repercutirán positivamente y negativamente en el sostenimiento de los resultados alcanzados por el proyecto. ADAPTIBILIDAD
Las familias damnificadas, tienen el mismo origen y comparten la misma cultura. Este hecho, favorecerá la comunicación y las relaciones interpersonales, alrededor del nuevo asentamiento humano, puesto que preexisten las relaciones de amistad, vecindad, familia y también de cooperación. 

Para la ejecución del reasentamiento se han tenido en cuenta, las características de la zona para que guarden las máximas semejanzas climáticas y de fertilidad del suelo. Las familias damnificadas, han tenido tradicionalmente ocupaciones relacionadas con las explotaciones agropecuarias y con la comercialización de estos productos. El programa pretende que estas familias puedan seguir ejecutando las actividades económicas en las que ellos tienen conocimientos, además de poder continuar con su modo de vida. De esta manera, se garantiza que las familias beneficiarias se empoderen del proyecto.

Las viviendas de 56 m2 con todos los servicios, tendrá cuatro o cinco diseños diferentes, concebidos bajo un mismo modelo estructural, para lo que se tendrán en cuenta los aspectos culturales y antropológicos que caracterizan a las familias afectadas. Así, se va a intentar que la construcción se realice con materiales que permitan a  las familias reparar y conservar sus viviendas.
10.2. EFECTO DE LA ACCIÓN EN LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE. Se cuantificará la población total de la/s zonas de acción del proyecto indicando el porcentaje de población que se beneficiará directamente y su situación de vulnerabilidad respecto al resto del colectivo, así como los beneficios que el proyecto les reportará para contribuir a superar esa situación. 

Debido a la situación extraordinaria del proyecto, toda la población afectada por el volcán, puede considerarse especialmente vulnerable, considerando que son comunidades muy pobres las que se quedaron sin nada y han sido ubicadas en refugios. Según la información recogida, las poblaciones de los cantones Penipe (Provincia de Chimborazo) y Pelileo (Provincia de Tungurahua) que han sido arrasadas o seriamente afectadas por la erupción del volcán y que requieren de reasentamientos suman 592 familias que congregan a 2.960 ciudadanos de diferentes edades.
Según los estudios técnicos elaborados por el Gobierno Provincial de Chimborazo, las comunidades afectadas del Cantón Penipe,  que suman unas 300 familias (1.500 personas) deben ser evacuadas con carácter permanente. El programa propuesto por Esquel,  propone atender a 16 familias (96 personas), es decir, al 7% de los ciudadanos en situación de riesgo.

10.3. COLECTIVO DE PERSONAS AL QUE SE DIRIGE EL PROYECTO. Detallar, cuantificar y tipificar el colectivo de beneficiarios, tanto directos como indirectos,  a los que va dirigido el proyecto y el/los municipio / os a los que estén adscritos. Así mismo, si procede, se deberá describir la situación de otros segmentos de la población que puedan resultar perjudicados o excluidos por la acción. Cual es la actitud de estos grupos, potencialmente opuestos, neutrales o favorables a esta alternativa de intervención.

Selección de beneficiarios:

La selección de las 16 familias beneficiarias se inscribe en un proceso caracterizado por la transparencia de procedimientos a cargo de un Subcomité integrado por los principales ejecutivos del Fundación Esquel y el Gobierno Provincial de Chimborazo, con la asesoría de una Secretaría Técnica constituida por funcionarios de Esquel. 
Las decisiones del Subcomité se toman en presencia de delegados del Comité de Damnificados.
Beneficiarios directos

El número de beneficiarios y participantes directos de este ejercicio social se establece en 96, los cuales proceden de los miembros de las familias afectadas por la erupción del volcán.

	COMUNIDAD
	No. FAMILIAS
	No. PERSONAS

	Anabá
	8
	48

	Choglontus
	2
	12

	Puebla El Tingo
	2
	12

	Manzano
	4
	24

	TOTAL
	16
	96


Los beneficiarios directos del programa son 16 familias en un total de 96 personas reasentadas en la nueva comunidad compuestas por padres de familia, niños/as, adolescentes y jóvenes, y ancianos.
Beneficiarios indirectos

Tenemos un total de beneficiarios indirectos a 49 familias restantes que fueron seleccionadas para el reasentamiento con un total de 254 personas, al ya existir el proyecto diseñado y el terreno adquirido, solo se debe conseguir financiamiento para la construcción de estas viviendas. Además, de 100 personas de la Parroquia en donde se levantará el asentamiento y provenientes de otras comunidades aledañas que pueden beneficiarse de los servicios instaurados.
Se tendrá en la segunda fase 25 profesores que recibirán 160 horas de formación para capacitarles en mejora de la calidad educativa, en la del proyecto, 540 niños de la zona que tendrán acceso a la educación entregada en la escuela que se va a construir. 
Se calcula un total de 920 personas como beneficiarios indirectos.
De igual forma, la zona será beneficiaria indirecta en su totalidad, ya que verá mejorados sus servicios básicos, ahora tendrá acceso al servicio médico y a los servicios de la escuela pluridocente. Se calcula un total de  3250 beneficiados de la zona.
10.4. ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS. Como beneficiarios directos se indicará el número de personas que participan directamente en las actividades del proyecto, siendo los beneficiarios indirectos aquellas personas que mejoran su situación como resultado de la mejora de la situación de los beneficiarios directos. 

	 
	TOTAL
	Mujeres
	Hombres

	Beneficiarios directos
	96
	49
	47

	Beneficiarios indirectos
	920
	460
	460


El número de beneficiarios directos de este proyecto de reasentamiento, se ha fijado en  96: en la fase I 96 ciudadanos/as (16 familias) provenientes, inicialmente, de las comunidades de Anabá, Choglontus, Puebla El Tingo y Manzano del Cantón Penipe, serán los beneficiarios del reasentamiento. 

En la fase II :  25 profesores que recibirán formación para capacitarles en mejora de la calidad educativa. 540 niños de la zona que tendrán acceso a la educación entregada en la escuela que se va a construir. Además, de 100 personas de la Parroquia en donde se levantará el asentamiento y provenientes de otras comunidades aledañas que pueden beneficiarse de los servicios de salud y educativos

	
	TOTAL
	Mujeres
	Hombres

	Beneficiarios directos
	469
	235
	234

	Beneficiarios indirectos
	540
	270
	 270


El número de beneficiarios directos de este proyecto de reasentamiento en la fase I, se ha fijado en  469: 325 ciudadanos/as (65 familias) provenientes, inicialmente, de las comunidades de Anabá, Choglontus, Puebla El Tingo y Manzano del Cantón Penipe, serán los beneficiarios del reasentamiento.

En el cuadro siguiente se muestran sus comunidades de procedencia.

	COMUNIDAD
	No. FAMILIAS
	No. PERSONAS

	Anabá
	35
	          175

	Choglontus
	 6
	30

	Puela El Tingo
	 8
	 40

	Manzano
	16
	80

	TOTAL
	            65
	           325


10.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS. Razones para la selección de los beneficiarios directos, como son: niveles de pobreza, edad, sexo, etnia, sector de actividad, etc. Los criterios deberán ser objetivos y estar perfectamente definidos siendo adecuados para la selección de l(s beneficiari(s con mayor necesidad. Además deberán tener en cuenta la participación de la mujer.

Fundación Esquel y el Gobierno Provincial de Chimborazo se responsabilizarán de la definición de parámetros para la selección de las familias damnificadas que serán atendidas por el Programa, que se efectuará con la participación de representantes de las comunidades calificadas.  

La selección de las 16 familias beneficiarias se inscribe en un proceso caracterizado por la transparencia en todas sus etapas.  Este proceso estará a cargo de un las decisiones del Subcomité se tomarán en presencia de delegados del Comité de Damnificados, constituido por un grupo representativo de las familias afectadas, para que en todo momento sean partícipes del proceso. Para la selección de las familias beneficiadas por el proyecto se considerarán los siguientes criterios y parámetros, aunque se acabarán de definir con la participación de los damnificados. 

Criterios:

Para la calificación de las familias se debe considerar que NO serán atendidas por el Programa: 
· Las familias que dispongan de bienes en la ciudad de Penipe o en otras localidades del país.

· Las familias que no hayan  fijado su residencia permanente en los lugares del siniestro 

· Aquellas que cuenten con familiares migrantes o residentes en el exterior que les remitan recursos económicos de manera     permanente.
· Familias conformadas por miembros cuyas edades superen los 65 años y vivan solos, puesto que el poblado debe contar de manera preferente con población económicamente activa. En este caso los ancianos inactivos serán recomendados para ser atendidos en el reasentamiento urbano que se construirá en Penipe. 

Para comprobar lo contrario, los interesados deberán presentar la siguiente información:

· Certificados del Registrador de la Propiedad del cantón y otros que fueren necesarios para conocer los bienes de los que dispone la familia damnificada y su localización.

· Certificación o comprobación de permanencia de las familias damnificadas en la comunidad por un periodo no menor a cinco años.

· Certificados escolares de asistencia a clases de los menores en edad escolar.

· Estados de cuentas bancarias: corrientes, de ahorros, etc. Si las hubiere.
Parámetros:

	PARÁMETRO
	PUNTAJE
	PARÁMETRO
	PUNTAJE

	1) Composición familiar
	· Un punto por cada miembro
	2) Estado de las 
    viviendas. 
	· De uno a cinco puntos según el estado de afectación.


	3) Estructura familiar por edades
	· Tres puntos por cada niño menor de 15 años de edad. 

· Dos puntos por cada joven (h/m) de 15 a 30 años de edad.

· Un punto por cada miembro mayor de 30 años de edad.***
	4) Actividad del/a

   ciudadano/a trabajador/a 
	· Tres puntos para el trabajador agrícola.

· Dos puntos para el comerciante de productos agropecuarios.

· Dos puntos para el miembro que ofrece servicios.**

	5) Miembros de familia en 
    condiciones de trabajar

	-   Un punto por cada miembro.*
	
	


*    
No se incluirá a niños menores de 15 años de edad.

**    
El  máximo puntaje por miembro de familia no puede exceder en este caso tres puntos.

***   
El límite mayor no superará los 5 miembros por unidad familiar.

Si luego de efectuadas la selección y adjudicación de los terrenos y la vivienda una familia abandona el asentamiento para trasladarse a otros lugares o por otra causa, perderá el derecho adquirido, siendo remplazada por la familia que le siguió en el orden de ubicación según la lista de seleccionados.  

10.6. FUENTES PARA EL CÁCULO NUMÉRICO DE LOS BENEFICIARIOS. Las fuentes deberán ser objetivas, accesibles y fiables.

Con base a la estadística expuesta anteriormente,  el cálculo numérico de los beneficiarios se realizó de la forma siguiente:

· Se visitó los lugares del desastre.
· Se extrajo la nómina de los damnificados de los albergues, que totalizó 300 familias, cuya preselección estuvo a cargo de los representantes de los propios damnificados.

· Se consideró el área de las tierras que ocupaban las familias damnificadas, se analizó las condiciones actuales
10.7. RELACIÓN ENTRE BENEFICIARIOS Y CONTRAPARTE O SOCIO LOCAL. Indicar relación actual entre el grupo beneficiario y las instituciones contrapartes, experiencias de trabajo conjuntas anteriores  y origen de su relación.
Esquel ha trabajado tradicionalmente en la provincia del Chimborazo, a través de muchos proyectos que abarcan distintos sectores: educación intercultural, actividades productivas, desarrollo local, etc. Desde finales de agosto, Esquel ya está trabajando directamente con los damnificados en levantamiento de información y en la elaboración de los criterios y parámetros para que se produzca el reasentamiento de los mismos. 

La estrategia de Esquel, para llegar a los ciudadanos más afectados ha sido la alianza con la Municipalidad de Penipe, esta, por su propia naturaleza mantiene una permanente relación de trabajo con los damnificados, al punto  que su identificación es personal. La construcción de obras dirigidas desde la municipalidad ha contado con aportes de miembros de las comunidades. El Gobierno Provincial del Chimborazo, igualmente, mantiene una relación directa y permanente con las comunidades por el carácter de su trabajo.

Otras organizaciones públicas empresariales o de la sociedad civil que contribuyen con el Programa de Reasentamiento no registran relaciones anteriores con la comunidad. Sus nexos nacen como producto de la convocatoria para atender esta acción de responsabilidad social.

10.8. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO. QUE ACCIONES TIENE PREVISTAS EN ORDEN A CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN, EN SU CASO,  DE LOS BENEFICIARIOS EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO. Informan sobre la participación de los beneficiarios en todas y cada una de las fases del proyecto  (identificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación) prestando especial atención a la incorporación de la mujer en dichos procesos. 

Como se mencionó en el apartado anterior, Esquel se ha reunido desde finales de agosto con los representantes de los damnificados. Los posibles beneficiarios conocen sobre el proyecto y su cobertura, éste logró definirse al recoger los criterios y recomendaciones de las personas que representan a los damnificados. 
Ellos han contribuido con el levantamiento de información sobre la magnitud de los destrozos ocasionados por el siniestro, han señalado cuales son las necesidades, aspiraciones y formas de elaboración que asumiría el colectivo de beneficiarios, y además han colaborado con la recopilación de datos de los afectados que requieren ser reubicados. Los dirigentes, que mayormente son mujeres, han participado en varias de las reuniones de concertación de criterios entre diferentes actores sociales que manifiestan interés en el programa.
Para la fase de ejecución del programa, una vez calificados las familias beneficiarias, se formalizará con ellas y la organización de damnificados acuerdos de cooperación para que un grupo de líderes esté vinculado directamente con la ejecución del programa.

En las tareas de seguimiento, se aplicará a los beneficiarios la metodología de la Libreta de Calificación de Usuarios (LICUS) para  que a través de encuestas de opinión se llegue a conocer los criterios y opiniones de ellos; información que una vez procesada permitirá introducir ajustes en la ejecución del programa. Los beneficiarios facilitarán además información para las tareas de evaluación. Los resultados de uno y otro ejercicio deberán dotar de información al jefe del proyecto para que pueda corregir cualquier desviación. 
10.9. TECNOLOGÍA UTILIZADA Y ADECUACIÓN AL ENTORNO EN EL QUE HA DE SER APLICADA. Definir medios e instrumentos técnicos aplicados teniendo en cuenta las necesidades y capacidades de los beneficiarios.  Analizar los aspectos de eventual dependencia tecnológica, si procede, que derivan de la transferencia realizada. Si es posible, indicar brevemente las alternativas que se han contemplado a la hora de elegir la tecnología del proyecto, y las razones por las que se ha optado finalmente por ésta.
La tecnología utilizada y adecuación al entorno sería el siguiente a continuación:

a) Viviendas provisionales y traslado de beneficiarios

Una vez adquiridos los terrenos y adecentada una parte de ellos, se pondrá en práctica un  “Proyecto de Ambientación, Sobrevivencia y Desarrollo de Destrezas”, que considere: 

· La instalación de viviendas provisionales o de carpas, para lo que se solicitará apoyo a la Defensa Civil y a la Cruz Roja Ecuatoriana. 

· La instalación de servicios provisionales de energía eléctrica. 

· La instalación de baterías sanitarias móviles. 

· El traslado progresivo de las familias favorecidas por el Programa, desde los albergues o comunidades. 

· Charlas de ambientación y motivación personal. 

· Organización de sistemas de sobrevivencia: dotación de alimentos, agua y atención médica, para lo que se tomará contacto con las instituciones responsables del cumplimiento de esta actividad. 

· Instrucciones para el manejo de desechos sólidos.

b) Construcción de viviendas

A cada una de las familias afectadas por la erupción del volcán se le entregará una casa de 56 m2 asentada en el terreno que el Programa le asigne. Las viviendas observarán varios diseños diferentes, concebidos bajo un mismo modelo estructural, para lo que se tendrá en cuenta aspectos culturales y antropológicos que caracterizan a las familias de las comunidades afectadas y también la morfología del poblado y el nuevo entorno, lo que sugiere contar con un grupo interdisciplinario de profesionales e involucrar a la gente afectada en los diseños de las viviendas. Las casas a construirse van a ser antisísmicas. En la construcción de las viviendas, aparte de los equipos técnicos de las empresas que se seleccionen para el efecto, intervendrán mano de obra semicalificada y calificada proveniente de las familias damnificadas –en calidad de aporte de la comunidad y voluntarios universitarios.

Una vez construidas las viviendas, éstas y el correspondiente lote de terreno serán entregados por sorteo a cada una de las familias calificadas. La entrega se hará mediante escritura pública y a perpetuidad, quedando prohibida su venta, enajenación o arriendo por un periodo de 25 años desde la fecha de entrega, a fin de asegurar la propiedad familiar sobre la misma. 
El costo del terreno y la casa para cada familia ascenderá a USD $ 1.500, que serán sufragados mediante un plan de pagos a largo plazo. Con los recursos recaudados se creará un “Fondo para el Financiamiento de Iniciativas Comunitarias” que servirá para atender proyectos productivos y/o de servicios, gastos operativos de las unidades productivas y emergencias diversas de las familias de la comunidad, el Fondo será de propiedad de la comunidad y manejado por ella.

Para la construcción de viviendas del nuevo poblado el Programa ha seleccionado la  propuesta presentada por La Fundación Mariana de Jesús, luego de evaluar dos propuestas más y calificar las mejores condiciones y los mayores beneficios, el detalle de la propuesta es el siguiente:

La Fundación Mariana de Jesús cuenta con un Programa de Vivienda, casas prefabricadas con modelos estandarizados o personalizados de tamaños diferentes, los materiales que se emplean en la construcción tienen distintas características geométricas y mecánicas, cumpliendo funciones estructurales. 
La propuesta consta de ocuparse de tola la construcción desde la construcción de la plataforma hasta la culminación de la vivienda con los acabados básicos o elementales.  Las paredes son construidas con plaquetas de hormigón con una resistencia de 210 kg/cm2, formando un sistema monolítico sismo-resistente, de acuerdo a pruebas y análisis de laboratorio realizados. 
Se propone una casa de 56 m2 que dispondrá de una sala comedor, un dormitorio master, un dormitorio doble y uno simple, una cocina, un baño completo y un porche (puede variar el modelo – con excepción el tamaño).
Las viviendas cuentan con acabados básicos: 
· Instalaciones eléctricas y sanitarias

· Mesón de cocina con fregadero de platos y grifo.

· Inodoro y lavamanos.

· Cerámica en el baño y ducha.

· Masillados de plaquetas: Plaqueta – piso; plaqueta – plaqueta y plaqueta techo.

· Pintura interior y exterior

· Cerraduras en las puertas.

El tiempo estimado para la construcción de 16 viviendas es de dos meses a partir de la firma del convenio Se incluye transporte y costo por armado, este ultimo servirá de ingreso para las personas de la comunidad que se encarguen de la mano de obra.
Por otro lado la Fundacion  Mariana de Jesús hace una propuesta de cooperar con el sector devastado por el volcán y aportar con infraestructura social como pueden ser: aulas escolares, casa comunal, iglesia, etc. Monto aproximado a USD $ 16.000.00, de esta manera  ser debidamente considerados como aportantes en el proyecto a favor de los damnificados por la erupción del Volcán Tungurahua.

DETALLE DE LA PROPUESTA
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10.10. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. Analizar los elementos, imputables al proyecto, que influyen sobre la protección o degradación medioambiental. Si se requieren medidas de protección medioambiental deberán hacerse constar en este apartado.

La ocupación de un espacio físico de máximo 50 has., por  96 personas en principio y el levantamiento de las respectivas construcciones, va a afectar al medio ambiente de ese lugar. Para mitigar los riesgos y contrarrestar posibles efectos nocivos, un eje transversal del programa es precisamente la preservación medioambiental. Será una prioridad del proyecto la construcción de baterías sanitarias y más tarde un sistema de alcantarillado. Se dictarán charlas de ambientación y motivación e instrucciones para el manejo de desechos sólidos. De igual manera alrededor de la capacitación en “Persona, comunidad y responsabilidad” y el segundo módulo de “Realidad y voluntad”, ambos del programa de liderazgo integrador, se considera como componente central el manejo medio ambiental. 
Por otra parte, en las construcciones se privilegiará el manejo correcto de desechos y basura de construcción para evitar mayores contaminaciones.

10.11. IMPACTO DE GENERO Beneficios y perjuicios que el proyecto implicará para las mujeres y los cambios esperados en la situación específica de las mujeres debidos a la ejecución del proyecto. Por otra parte, se describirá el papel de la mujer en el desarrollo del mismo.

Alrededor del tema se realizan las siguientes anotaciones:

Beneficios que el programa traerá para las mujeres:

-
Mayor seguridad personal, familiar y económica. 

-
Dejar atrás la incertidumbre permanente y los riesgos volcánicos.
-
Certeza de que sus hijos e hijas de nivel escolar reciban una educación de calidad.
-
Disponer de espacios para desarrollar actividades laborales con lo que asegura la fuente de subsistencia personal y familiar.

Cambios esperados en la situación de las mujeres:

-
Crecimiento personal y liderazgo derivado de las posibilidades de capacitación que ofrece el programa 

-
Mayor actoría social.

Papel de la mujer en el desarrollo del proyecto:

-
Protagonismo en la definición del programa y en su proceso de implementación por su capacidad natural de convocatoria y recomendaciones realizadas.
-
Ofrecerán su mano de obra, alrededor de diversas actividades en el proceso de construcción de viviendas y obras públicas.

-
Contribuirán con la organización de los focus group de las LICUS y con los procesos de evaluación.

-
En la segunda fase del programa las mujeres intervendrán alrededor de unidades productivas e incluso varias de esos emprendimientos serán manejadas por ellas.

-
Constituirán la contraparte de los beneficiarios en los procesos de capacitación en la segunda fase, al apoyar con la logística, convocatoria, control de asistencias, presencia de capacitadores - facilitadores – mediadores.

10.11.1. ACCESIBILIDAD DE LA MUJER A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS. Indicar si el proyecto presentado cuenta con medidas específicas que liberen a las mujeres de sus obligaciones y faciliten el acceso de estas a las actividades programadas.

El programa no cuenta con medidas que liberen a las mujeres de sus obligaciones para facilitar su acceso a actividades programadas, por las razones siguientes:

-
Quienes realmente lideran el proceso desde los beneficiarios son las mujeres.
-
La participación de las mujeres en las diferentes actividades está implícita.
-
Un porcentaje de mujeres son jefes de hogar.
-
Tradicionalmente en el sector rural y alrededor de actividades agropecuarias la presencia de la mujer ha sido fundamental.

11. RIESGOS Y PRESUNCIONES 

Identificadores que establezcan los aspectos del proyecto que requieren mayor atención o en los que el riesgo para el éxito es mayor. Presunciones necesarias para el éxito del proyecto.

Factores externos sobre los que el proyecto no tiene control, pero que son condiciones importantes para el éxito de la intervención. Se trata de hipótesis que influyen y determinan directamente la obtención de resultados y objetivos. Debe existir una razonable probabilidad de realización de estos factores para que se puedan hacer constar como tales presunciones en la formulación del proyecto, debido a que constituyen exterrnalidades que han de contemplarse para la correcta ejecución del mismo.

Factores externos: 

1. Otra erupción del volcán: este hecho afectaría a más familias de la región. En este caso, como se estaría ejecutando el proyecto de Reasentamiento, podría producirse un efecto llamada hacia las nuevas familias afectadas.  

2. Inestabilidad política: Ecuador atraviesa por un año con nuevo gobierno, lo cual acarrea un proceso de re-ajustamiento socio-político.

3. La nueva ideología política del nuevo gobierno y de su política exterior, podrían cambiar las alianzas internacionales del país, y podría haber una variación en la política de cooperación de algunos países, que podría ser favorable o desfavorable para el Ecuador. 
4. Inestabilidad económica: La inestabilidad económica podría provocar un alza en el transporte y en los materiales de construcción, podría hacer fluctuar el presupuesto necesario para la ejecución del proyecto.  

12. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Proceso de monitoreo previsto a lo largo del proceso de ejecución. Señale indicadores de evaluación a utilizar. Es necesario describir cual va a ser el seguimiento que la Entidad va a llevar del proyecto, tanto durante su ejecución como posible continuidad que prevea una vez haya concluido su acción directa en el mismo. Indicar criterios, participantes, metodología y duración.
12.1 ¿TIENE PREVISTA ALGUNA EVALUACIÓN EXTERNA CON FONDOS PROPIOS? EN TAL CASO, INDIQUE CUAL.

El proyecto implementará un sistema de planificación, monitoreo y evaluación - SPME, el cual fue diseñado por Fundación Esquel en el 2001 y constituye un sistema integrado que pretende apoyar la construcción de una cultura institucional de permanente aprendizaje que observe, retroalimente los procesos y mejore el impacto de las acciones con y para los beneficiarios. El sistema será implementado por la Dirección de Programas de Fundación Esquel con la participación de las entidades locales participantes y de los grupos beneficiarios.

Componente de planificación: 

Metodología institucional unificada de planificación por resultados, que consiste en una adaptación propia del ZOPP (Sistema de planificación por objetivos) de la GTZ; el enfoque del Marco Lógico revisado y otros aportes metodológicos; así como en la construcción de un sistema de indicadores que diera paso a los procesos de monitoreo y evaluación permanentes. 

Componente de monitoreo: 
Proceso permanente de observación y documentación de información sobre la implementación de un proyecto, sobre la base de los planes operativos anuales diseñados con la metodología propuesta. El monitoreo entrega en forma continua información estructurada que retroalimente sobre el avance de cada proyecto o programa, sobre el logro de los resultados planteados y los cambios externos que influyen sobre los mismos permitiendo la toma de decisiones.  Al mismo tiempo, el monitoreo sirve para introducir ajustes a las acciones institucionales en función de una realidad dinámica y por tanto flexible, permitiendo un aprendizaje permanente y una mejora en las formas y contenidos sobre la base de los procesos de desarrollo que se impulsan desde Esquel. 

Componente de evaluación: 

Proceso continuo de aprendizaje que permite fortalecer y mejorar los proyectos, incorporar enfoques múltiples, enfocarse hacia asuntos reales y relevantes para los participantes, promover la participación y dar paso a la flexibilidad y, quizás lo más relevante construir capacidades internas.  

Auditoría Financiera externa para el proyecto: 
La empresa Deloitte va a realizar una auditoria financiera al final del proyecto. Esta empresa, quiere contribuir al proyecto mediante la prestación del citado servicio. 

Evaluación Financiera Externa: Cada año Fundación Esquel contrata a una firma de auditoria financiera para realizar una evaluación general de las actividades de la organización. El contrato se turna cada año las firmas Pricewaterhouse Coopers y Deloitte.
13. ORIENTACIÓN DEL PROYECTO HACIA LOS OBJETIVOS Y METAS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Indique con la amplitud que considere oportuna y utilizando los indicadores propuestos por Naciones Unidas, en qué grado el proyecto contribuye al cumplimiento de los Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio. Este grado de aproximación debe realizarse para el conjunto de objetivos propuestos en el proyecto y para los resultados previstos en el mismo. También se analizará y valorará esa aproximación en la planificación presupuestaria.

A continuación se describen los factores del proyecto Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio:

Objetivo #1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

El proyecto Reasentamiento de las Comunidades del Cantón Penipe Afectadas por la Erupción del Volcán Tungurahua tiene como elemento primario reestablecer a las familias para lograr el establecimiento de unidades productivas de la comunidad en mención. La construcción de estas unidades productivas será complementada por la realización de talleres de capacitación y estudios referidos a la destreza competitiva que tiene la nueva comunidad. Una vez definidas las actividades productivas, se creará un fondo comunitario para financiar las actividades productivas de la comunidad y para situaciones de emergencia. Se prevé constituir un fondo rotatorio de 55 000 euros gestionado por CODEMIC que facilitará financiación para emprendimientos productivos.
Además de la destrucción de viviendas, la erupción del Volcán Tungurahua también destruyó terrenos agrícolas. Únicamente en Tungurahua perdieron sus cultivos alrededor de 20 mil personas, lo que además imposibilitó que la provincia provea del abastecimiento normal de productos agrícolas al resto del país, provocando una elevación de sus precios. Por ello, el proyecto buscará un terreno con características similares a las del terreno destruido para el reasentamiento. A través de esta estrategia, Esquel quiere asegurar que los habitantes puedan seguir con sus actividades agropecuarias. Esto contribuye al cumplimiento de las dos metas dentro de este objetivo. 
Primero, protege a la comunidad de interés contra el hambre, ya que tendrán una fuente de nutrición propia y establecida. 
Segundo, estos puestos agrícolas servirán también como áreas productivas y rentables, asegurando el bienestar económico del nuevo poblado.

Objetivo #2: Lograr la enseñanza primaria universal

El proyecto de reasentamiento busca construir no sólo un área física, sino también un ambiente propicio en que los niños de la comunidad puedan educarse adecuadamente. Por ello, será importante que la comunidad participe en forma activa en este proceso para asegurar su aporte efectivo y posterior empoderamiento de la obra social. Como se dijo antes, además del espacio físico, es preciso dotar al recinto escolar de una propuesta pedagógica viable; de metodologías y materiales didácticos necesarios (baúl de materiales y mini-biblioteca); entregar mobiliario; capacitar a los maestros y asegurar su permanencia, y comprometerlos con el futuro de los escolares y del nuevo poblado;  y, facilitar el acceso de educados y educadores.
Objetivo #3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de mujeres

Al comenzar este proyecto, se buscará la participación de ciudadanos de ambos sexos en la planificación y la construcción de la comunidad. Al principio, esto tomará la forma de capacitaciones en oficios diversos (albañilería, carpintería, electricidad, gasfitería y  servicios domiciliarios básicos) a fin de que contribuyan con su mano de obra calificada y semicalificada a la construcción de las viviendas, la infraestructura de los servicios públicos y otras obras que demande el nuevo poblado. 
Las capacitaciones buscan la participación de ciudadanos de ambos géneros sobre temas de crecimiento personal, responsabilidad social y emprendimiento productivo, cuya temática será compuesta observando elementos que resalten la importancia de la equidad de género. 

A través de estos procesos, Esquel pretende que los miembros comunitarios se responsabilicen por el desarrollo y el éxito de su reasentamiento, y que adjudiquen la importancia de cooperación e igualdad entre géneros.

Objetivo #6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

En lo inmediato, Esquel asegurará la implementación de servicios y viviendas básicos para las familias necesitadas de atención. Inicialmente, durante el tiempo de vivienda provisional, incluye la instalación de carpas, energía eléctrica y baterías sanitarias móviles, todo esto pretende detener la propagación de enfermedades en la comunidad y mejorar la calidad de vida de los refugiados de manera inmediata, los elementos descritos se realizarán con el apoyo de  la Cruz Roja y en las actividades pertinentes con el Ejército Nacional y/o la Defensa Civil, por su experiencia y habilidad en esta área de trabajo. 
Posteriormente, una vez establecida la comunidad, se construirán  las casas, servicios básicos, y se quiere establecer un puesto de salud, el cual brindará la atención a través de un médico que atenderá las necesidades de la población tres veces por semana y que por medio de donaciones mantendrá un abastecimiento de medicinas básicas. El médico en mención, a su vez, capacitará a los tres promotores de salud de la propia comunidad, en salud preventiva, identificación de riesgos y atención de emergencia. 
El puesto de salud  será un sitio en que la gente encontrará los servicios necesarios para mantener la salud de su comunidad. Estas actividades cumplen con el ODM #6 de manera pertinente. 

Objetivo #7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Este proyecto trabaja en el área medioambiental, especialmente en la meta de las Naciones Unidas que espera lograr: “Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable.” El reasentamiento busca terrenos que tengan acceso directo a agua no contaminada que puede ser potabilizada. El Gobierno Provincial de Chimborazo ha destacado un terreno, que tiene dicha fuente de agua en la forma de un río en su costado oriental. De todos modos, el proyecto tiene como meta principal la construcción de una infraestructura de servicios básicos, lo que incluye la provisión de agua potable y para uso agropecuario. Para asegurar el mantenimiento de la calidad de agua local también se instalará un sistema de limpieza para aguas residuales. El sistema será clave tanto en la protección del medioambiente como en la salud colectiva de la comunidad, lo cual se ve como prioridad en el proyecto.

Adicionalmente, la comunidad dedicará un área de su terreno a la preservación de los bosques nativos que suelen ser amenazados por las actividades agropecuarias e industriales en Ecuador. 
Específicamente, el nuevo poblado reservará 7.8 de sus 75  hectáreas a la preservación y mantenimiento de estos bosques, esto representa el 12% del área del terreno del reasentamiento. 
Objetivo #8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

Desde su inicio, el proyecto ha representado una acción de cooperación entre varias organizaciones privadas, públicas y empresariales. Hasta la fecha, las siguientes instituciones han entrado en conversaciones en la planificación del proyecto: Gobierno Provincial del Chimborazo, Municipalidad de Penipe, Diario HOY, Edesa, Cruz Roja Ecuatoriana, Editorial Santillana, Deloitte, Fundación Hoy en la Educación, Metrohoy, Fundación Esquel, Fundación Mariana de Jesús, Itaúsa, Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), Diners, Citibank, entre otros. Todas estas entidades entienden que las alianzas que van formándose son vitales para el éxito del proyecto. Además, todos los involucrados esperan que estas alianzas sigan más allá de este proyecto específico para facilitar las actividades de desarrollo que se llevarán a cabo en el futuro de Ecuador. Es decir, este proyecto representa una oportunidad para fomentar el nivel de cooperación y contacto entre organizaciones cuyos recursos y conocimiento serán claves para el progreso del país en términos económicos y sociales.

Debido a las condiciones geográficas, económicas y ambientales de la región andina (erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, etc.) el proceso de reasentamiento se ha encontrado difícil y complejo. Este proyecto, al ser completado, servirá como un ejemplo y un término de referencia de reasentamiento sostenible y exitoso justamente porque toma en cuenta todos los aspectos mencionados. 
Sin duda, será importante en el futuro del país y de la región para entidades que deseen seguir con trabajos de desarrollo y servicios de proyectos de asistencia productiva en casos post emergencia.
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	 MACROBUTTON CheckIt (
	e) Declaración de no estar incurso, ni la entidad solicitante ni su representante, en alguno de los supuestos de prohibición para contratar con la Administración, ni en alguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones.

	 MACROBUTTON CheckIt (
	f) Declaración responsable suscrita por el representante legal de la entidad que acredite que la misma está al corriente de pago de todo tipo de obligaciones fiscales y de los seguros sociales. 

	 MACROBUTTON CheckIt (
	g) Ultima Memoria de actividades de la entidad aprobada, estado contable e ingresos referido al ejercicio anterior al de presentación del proyecto, incluyendo balance de operaciones, fuentes de financiación, número de socios en su caso, nombre de sus directivos o de los miembros de su patronato, consejo de administración u órgano similar, así como la fecha de su nombramiento y el modo de elección. 

	 MACROBUTTON CheckIt (
	h) Memoria de actividades de la organización local ejecutora, en la que conste si se han gestionado proyectos similares al solicitado y si han sido subvencionados por el Ayuntamiento de Madrid, o por alguna otra entidad u organismo público financiero español.

	 MACROBUTTON CheckIt (
	i) Certificación del representante legal, en su caso, de que los documentos que figuran en los apartados a), b), c), y d) obran ya en poder del Excmo. Ayuntamiento de Madrid y no han sufrido modificación, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la terminación del procedimiento a que correspondan
.

	 MACROBUTTON CheckIt (
	j) Declaración responsable suscrita por el representante legal de la entidad que acredite que la misma dispone de sede abierta o delegación permanente en el municipio de Madrid, dotada de personal permanente de la entidad, ya sea contratado o voluntario, en la que se desarrolla de forma habitual la actividad de gestión de proyectos.


� Políticas Sociales para la Reducción de la Pobreza 2003-2007 Acción del Frente Social


� Las entidades solicitantes quedarán exentas de presentar los documentos exigidos en los apartados b), c), d) y e) cuando éstos obren en poder del Excmo. Ayuntamiento de Madrid y no hayan sufrido modificación, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la terminación del procedimiento a que correspondan.








