

Integración Socio- Económica de PNPI en Ecuador

Enero-Diciembre de 2008

CON PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

INTEGRACIÓN
DE RECURSOS

Y MEJORAMIENTO
DE LOS PROCESOS

CON PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

INTEGRACIÓN
DE RECURSOS

Y MEJORAMIENTO
DE LOS PROCESOS

CON PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA




ESQUEL



UNHCR
ACNUR

TERRITORIOS DONDE SE TRABAJÓ



PROYECTOS PPILs DESARROLLO COMUNITARIO

- Esmeraldas
- Carchi
- Imbabura
- Pichincha
- Sucumbíos

PROYECTOS PPILs APOYO EDUCACIÓN

- Esmeraldas

PROYECTOS PPILs GENERACIÓN DE INGRESOS Y AUTOSUFICIENCIA

- Esmeraldas
- Carchi
- Pichincha
- Santo Domingo

LECCIONES APRENDIDAS


* Por PPILs
Generales

• PROYECTOS PPILs DESARROLLO COMUNITARIO

1. *PPIL Jóvenes Borbón – Esmeraldas*
 2. *PPIL Jóvenes Tulcán – Carchi*
 3. *PPIL Jóvenes Alpachaca – Imbabura*
 4. *PPIL Jóvenes Mi Barrio Integra – Mi Barrio Construye – Pichincha*
 5. *PPIL Jóvenes Puerto Nuevo – Sucumbíos*
- El trabajo con grupos organizados de jóvenes facilitan el acceso y convocatoria en proyectos.



- En áreas donde existen Casas de la Juventud, éstas vienen a ser las instituciones organizadoras e integradoras de la población joven, por ende el crear vínculos con ellas facilita el trabajo con los jóvenes del área.
- Se recomienda crear alianzas con las diversas Casas de la Juventud y visto el exitoso resultado de este proyecto se debería fortalecer el trabajo con las que ya se ha colaborado(Borbón, Carchi, Carcelén).
- Especialmente en áreas rurales, se debería fomentar la creación de espacios comunitarios de integración como son las Casas de la Juventud, áreas deportivas, casas comunitarias, parques, entre otros.



- **PROYECTOS PPILs APOYO EDUCACIÓN**

6. *PPIL Escuela Pampanal de Bolívar*

7. *PPIL Escuela Punta de Piedra*

8. *PPIL Escuela Palma Real*

-En el caso de entregar baúles y minibibliotecas, es necesario que el coordinador se asegure que se den tantas capacitaciones hasta que se haya entendido el uso correcto de los materiales entregados.

-Se requiere hacer un registro y seguimiento más detenido a los insumos y materiales entregados a las comunidades para asegurar su buen uso.

-En el caso de la creación de huertos integrales, es recomendable que se trabaje con productos propios de la zona. Al trabajar con otros productos, se debe crear una alianza entre los proveedores de los insumos de los huertos y nuestros productores, la cual debería funcionar después de terminado el proyecto.


-La creación de huertos debe implicar la concepción de que la educación debe estar vinculada al trabajo productivo así como otros elementos integradores como: salud, producción, comercialización, saneamiento ambiental, reforestación, generación de trabajo, integración y organización de la comunidad.

Se recomienda estudiar una posible ampliación de esta concepción en nuevas escuelas.

- ***PROYECTOS PPILs GENERACIÓN DE INGRESOS Y AUTOSUFICIENCIA***


9. *PPIL Producción y Comercialización de conchas – FEDARPOM - Esmeraldas*
10. *PPIL Proyecto Productivo con mujeres en Julio Andrade – Carchi*
11. *PPIL Proyecto Productivo con mujeres en San Gabriel – Carchi*
12. *PPIL Proyecto Centro de Negocios Quito*
13. *PPIL Proyecto Centro de Negocios Santo Domingo*
14. *PPIL Proyecto Centro de Negocios Quito*
15. *PPIL Proyecto Centro de Negocios Santo Domingo*

- Cuando se trabaje con emprendimientos sería recomendable el mantener a los participantes vinculados a Esquel aún después de concluido el proyecto. Hacer seguimiento y, en caso de que Esquel mantenga proyectos en la misma zona, brindarles apoyo técnico haciéndolos parte de ellos hasta asegurarse de su sostenibilidad
- En el caso de trabajo con talleres en áreas rurales se debe hacer un trabajo previo para identificar los métodos didácticos más apropiados para cada realidad, que bien puede hacerse a través de grupos focales en la fase de formulación o en la de aprestamiento. (Caso concheras)




Lecciones Aprendidas en General

- Los proyectos requieren de un sistema de seguimiento después de terminado. Esto se podría hacer a través de la concentración del trabajo en territorios, para que no se pierda el contacto con las personas de proyectos anteriores.
- El seguimiento del proyecto debería ser tomado en cuenta en la planificación inicial del mismo, en donde se establezca un período posterior al término del proyecto para comprobar el buen funcionamiento de los procesos y en caso de ser necesario formular una propuesta para su continuación.
- El trabajo con grupos de base organizados, ha sido un punto de apoyo importante ya que conocen las necesidades de las comunidades y saben de los mecanismos para una mayor efectividad en el logro de los objetivos.

A photograph showing a group of approximately six people, mostly young adults, sitting around a round table in what appears to be a workshop or meeting room. They are dressed in casual attire, and the atmosphere seems focused and collaborative. The background shows some equipment and supplies, suggesting a practical or community-oriented setting.

- Las asociaciones de refugiados indiscutiblemente han jugado un papel clave en el desarrollo de PPILs, siendo instancias interlocutoras y organizadoras de PNPI. Este papel fundamental no debería ser omitido; al contrario este papel debería ser reforzado asignándoseles roles activos en los proyectos como co-ejecutores.

- La planificación presupuestaria debería ser mejor proyectada, para que durante la ejecución del proyecto no se produzcan recortes que provoquen la eliminación de PPILs. Esta situación creó falsas expectativas y deterioro de la confianza en las poblaciones potencialmente beneficiarias, al mismo tiempo que deterioró la institucionalidad e imagen tanto a la agencia social como de ACNUR.
- Es recomendable que al crearse acuerdos de trabajo entre donantes y ejecutores, se definan bien las obligaciones de cada parte.



• A pesar de que las acciones a ejecutar a favor de la PNPI son emergentes, es necesario dar importancia a los compromisos establecidos, por más mínimos que estos parezcan, la no ejecución de acuerdos a nivel local mermó la confianza depositada por PNPI y población local frente a ACNUR y a la agencia social que respondía frente a estas poblaciones, en este caso ESQUEL.

• En caso de entrega de raciones de PMA u otro tipo de incentivos, debería de ser un realizada de forma excepcional y temporal, en caso contrario estas iniciativas pueden ser contra productivas en el trabajo a largo plazo.



ESQUEL

- A nivel interno de Esquel es necesario llegar a acuerdos entre coordinadores y CODEMIC en cuanto a la contratación de proveedores. En repetidas ocasiones este tema causó conflictos entre beneficiarios, proveedores y coordinadores.