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18. PREDIO “KIDER” 

PROBLEMA: 1.- INGRESO DE SOCIOS 
 

EN LA EJECUCION DEL PROYECTO SE HA CONSTATADO  LA 
NECESIDAD DE PROCEDER AL INGRESO DE NUEVOS 
MIEMBROS, ATENDIENDO A LA NECESIDAD DE FORTALECER 
LA ASOCIACION Y GARANTIZAR SU SOSTENIBILIDAD Y EL 
ÉXITO DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

ESTADO DE 
SITUACIÓN: 
 

ES NECESARIO INICIAR PROCESOS DE INGRESO DE 
NUEVOS SOCIOS, CON OBJETO DE GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL 
MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL. 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO: FORTALECER LA ASOCIATIVIDAD COMO HERRAMIENTA 
CLAVE PARA LOGRAR ÉXITOS EN EL PROYECTO 
PRODUCTIVO. 

META:  INCLUIR NUEVOS SOCIOS QUE ASUMAN SUS 
RESPONSABILIDADES ORGANIZACIONALES. 
 

 
HOJA DE RUTA 

 
ACTIVIDADES Y RESPONSABLES 

 

1. LA ORGANIZACIÓN, CON APOYO LEGAL DE ESQUEL,  DEBERA 
INICIAR PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INGRESO DE SOCIOS A LA 
ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES “UNIDOS POR EL PROGRESO”, PARA 
SOMETERLOS A LA APROBACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PROYECTO 
ATLM.  

 
TIEMPO: El estudio de las solicitudes de ingreso de socios debe realizarse 
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de este producto por 
parte del MAGAP. 
 
RECURSOS: Se cuenta con el apoyo técnico-jurídico del Especialista Legal del 
Proyecto MAGAP-ESQUEL y el apoyo administrativo de los técnicos de campo de 
ESQUEL. 

2. EL MAGAP  DEBERA REFORMAR EL ARTÍCULO 14 DE LA PROVIDENCIA 
DE ADJUDICACIÓN QUE OBLIGA A LAS ORGANIZACIONES 
ADJUDICATARIAS DEL PLAN TIERRAS A MANTENER EL NÚMERO 
ORIGINAL DE SOCIOS, DE ACUERDO A LO  DISPUESTO POR EL 
SEÑOR MINISTRO EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL DÍA LUNES 
21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

 

TIEMPO: Se halla en curso el proceso de reforma de la Providencia de 



Adjudicación con aporte del Equipo Técnico Central de ESQUEL y el equipo 

técnico del Viceministerio de Desarrollo Rural, la Dirección de Redistribución de 

Tierras y el Administrador del Contrato MAGAP-ESQUEL. 

RECURSOS: Se cuenta con la información recolectada en los predios  y con las 
fortalezas técnico-jurídicas y experiencia procesal del Especialista Legal del 
Proyecto MAGAP-ESQUEL y del equipo técnico-jurídico del Viceministerio de 
Desarrollo Rural y de la Dirección de Redistribución de Tierras. 

3. EL MAGAP DEBERA REFORMAR EL ARTÍCULO 12 DE LA RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA NO. 002 DE 28 DE FEBRERO DE 2014, DE LA 
SUBSECRETARIA DE TIERRAS Y REFORMA AGRARIA, QUE PROHÍBE EL 
INGRESO Y/O EXPULSIÓN DE NUEVOS SOCIOS A LAS 
ORGANIZACIONES ADJUDICATARIAS DEL PLAN TIERRAS, DE 
ACUERDO A LO  DISPUESTO POR EL SEÑOR MINISTRO EN LA 
REUNIÓN DE TRABAJO DEL DÍA LUNES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO EN CURSO. 

 
TIEMPO: Se halla en curso el proceso de reforma de la Resolución No. 002, de 
28 de Febrero de 2014, de la Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria, con 
aporte del Equipo Técnico Central de ESQUEL y del equipo técnico del 
Viceministerio de Desarrollo Rural, la Dirección de Redistribución de Tierras y el 
Administrador del Contrato MAGAP-ESQUEL. 
 
RECURSOS: Se cuenta con la información recolectada en los predios  y con las 
fortalezas técnico-jurídicas y experiencia procesal del Especialista Legal del 
Proyecto MAGAP-ESQUEL y del equipo técnico-jurídico del Viceministerio de 
Desarrollo Rural y de la Dirección de Redistribución de Tierras. 
 

4. ESQUEL DEBE REALIZAR EL MONITOREO DE ESTOS PROCESOS HASTA 
LOGRAR LA META PROPUESTA. 

 

TIEMPO: Una vez presentada la solicitud de reforma de la providencia de 

adjudicación, el Especialista Legal del Proyecto MAGAP-ESQUEL hará el 

seguimiento del tema ante el Proyecto ATLM. 

RECURSOS: Se cuenta con la capacidad técnico-jurídica del Especialista Legal 
del Proyecto MAGAP-ESQUEL. 

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA: 180 DÍAS 

 

 

2.- COSTOS PARA LA ORGANIZACIÓN 

POR LA NATURALEZA DEL ASUNTO, NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS 

COSTOS DE EJECUTAR ESTOS PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN SER CUBIERTOS 

POR LA ORGANIZACIÓN. 



3.- INSTRUMENTOS. 

3.1. OFICIO SOLICITANDO INGRESO DE MIEMBROS 

SEÑOR 
DIRECTOR DEL PROYECTO ATLM 
EN SU DESPACHO 
 

N.N., Administrador y Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE 

AGRICULTORES “UNIDOS POR EL PROGRESO”, ante su Autoridad 

respetuosamente comparezco y digo: 

Adjunto a la presente, en ……..fojas, el expediente del proceso de ingreso de 

miembros de la organización de mi representación, a fin de que, en 

cumplimiento de lo determinado en el artículo 12 de la Resolución 

Administrativa No. 002 de 28 de febrero de 2014, de la Subsecretaria de Tierras 

y Reforma Agraria, se sirva emitir la correspondiente aprobación para su 

posterior registro en la Superintendencia del Economía Popular y Solidaria. 

Atentamente, 

 

N.N. 
ADMINISTRADOR DE LA ASOCIACIÓN  
DE AGRICULTORES “UNIDOS POR EL PROGRESO” 
 

 

DR. CARLOS HURTADO NUÑEZ 
ESPECIALISTA LEGAL PROYECTO MAGAP-ESQUEL 
 

 

 

 

 


