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INFORME DESCRIPTIVO FINAL
1. Descripción
1.1. Nombre del beneficiario de la subvención: FUNDACION ESQUEL
1.2. Nombre y títulos de la Persona de contacto: Wilson Andrade
1.3. Nombre de los asociados a la Acción: Fundación Ternura
1.4. Título de la Acción:  Proyecto Participativo de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia en Sucumbíos
1.5. Número de Contrato: 
1.6. Fecha de inicio y Fecha final del periodo de referencia
: 1 de enero 2007 al 31 de diciembre 2007
1.7.  País(es) o región(es) objetos de la subvención: 
País:  Ecuador

Región: Zona de integración fronteriza con Colombia: Provincia de Sucumbíos

Cantones: Cascales, Cuyabeno, Lago Agrio, Putumayo, Sucumbíos, Shushufindi y Gonzalo Pizarro.
1.8. Beneficiarios finales y/o grupos destinatarios
 
· 200 personas miembros de gobiernos locales, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil analizan estado de la situación de la NNA en los diferentes cantones y formulan siete diagnósticos cantonales sobre cumplimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes, que incluyen 7  planes de acción cantonal.

· 2151 niños/as sensibilizados en el tema de apropiación de sus derechos, en 11 escuelas de 6 cantones de la provincia de Sucumbíos; población de la provincia receptora de cuñas radiales e información de afiches desarrollados; 60 niños/as participan directamente en la elaboración de murales sobre derechos de NNA en 3 cantones de la provincia de Sucumbíos.

· 20 técnicos de las instituciones de la Red de Protección Especial en capacidad de implementar mecanismos de defensa comunitaria en la provincia de Sucumbíos; 
· 15 comités de gestión parroquial sensibilizados y capacitados en el tema de defensa comunitaria.

· 57 adolescentes participan en el proceso de consejos consultivos a nivel provincial; 
· 590 adolescentes y madres/padres de familia sensibilizados en el tema de explotación sexual y prevención de la trata en 4 colegios de la provincia y 
· 373 padres de familia de nivel primario y pre-primario sensibilizados en Nueva Loja y Shushufindi.

·  14 instituciones involucradas en el proceso de implementación del sistema, conjuntamente con 7 gobiernos locales y autoridades del CNNA, particularmente en el tema de prevención de la explotación sexual infantil. Entre las instituciones se encuentran: la Policía Nacional, funcionarios del Ministerio Público, Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, Juzgados, Intendencia de Policía, Inspector del Trabajo.  - 28 autoridades del sistema involucrados en el proceso. - 

· 10 técnicos de la Dirección de Educación Hispana, 1 promotora de la Red y 1 promotora del Consejo Provincial de Sucumbíos formados en derechos de NNA y en capacidad de desarrollar un procesos de replica o formación a otros/as. 

· 1164 docentes sensibilizados en los derechos de los NNA, trata y explotación sexual.  

2. Evaluación de la ejecución de las actividades derivadas de la Acción
2.1. Actividades y resultados
Resultado 1: Funcionarios públicos y la población en general ha sido capacitada y/o expuesta a temas de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Actividad 1.1. 

Realizar diagnósticos actualizados del estado de los derechos de la niñez y adolescencia en los cantones de acción junto a las organizaciones involucradas en el Sistema Descentralizado.

Preparación: inicio previsto en enero 2007.

La preparación consistió en tomar contacto, llegar a acuerdos y coordinar la actividad con los alcaldes y sus administraciones, y los responsables de la conformación de los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia; un segundo componente de la preparación fue el de negociar la metodología adecuada y contratar una facilitadora para llevar a cabo los diagnósticos previstos. Dentro de la planificación, se vio necesario agrupar  dentro de los diagnósticos, lo previsto dentro de la actividad 2.1, puesto que involucraba a los mismos actores. De este forma, el proceso de diagnóstico se desarrollaría en el marco de la figura de “Asambleas Participativas por los Niños, Niñas y Adolescentes”, que incluían a más del mapeo de actores, estado de la situación de  la situación de niños, niñas y adolescentes, el desarrollo de estrategias de acción local (planes de acción cantonal).

Ejecución: inicio previsto en enero; final en febrero – (excepto Shushufindi en abril y Cuyabeno en junio)
La metodología – como se menciono antes - consistió en elaborar, con enfoque a derechos de los niños, niñas y adolescentes, un mapeo de actores del cantón, una clasificación de problemas percibidos por los actores, para construir un plan de acción (posibles soluciones) con responsables. Los actores de la zona estuvieron dispuestos a cooperar con información y participación.
Los informes han sido enviados a los alcaldes con una carta invitándolo a difundirlos a los miembros del CCNA y otros actores. Los documentos de asamblea participativa que incluyeron un plan de acción (actividad 2.1) han sido un instrumento base para el trabajo en cada uno de los cantones. 
La actividad se realizó en los cantones de Gonzalo Pizarro, Cascales, Sucumbíos Alto, Putumayo, Lago Agrio, Shushufindi y Cuyabeno. Se incluyó en el proceso al cantón Gonzalo Pizarro, no previsto inicialmente. En cada cantón participaron autoridades del Gobierno Local (departamentos municipales), instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil y representantes de los/as adolescentes y niños y niñas. En el cantón Putumayo, la mayoría de la participación fue de estudiantes de escuela y colegio, debido también al hecho de que la institucionalidad en la zona es limitada. 
	Asambleas Participativas
	CANTON
	FECHA REALIZACIÓN EVENTO
	NÚMERO DE PARTICIPANTES

	
	Sucumbíos
	24 febrero 2007
	30

	
	Gonzalo Pizarro
	14 feb 2007
	63

	
	Cascales
	21 feb 2007
	52

	
	Lago Agrio
	17 marzo 2007
	39

	
	Shushufindi
	18 abril 2007
	55

	
	Cuyabeno
	5 junio 2007
	24

	
	Putumayo
	22 febrero 2007
	61


Resultado:

200 personas miembros de gobiernos locales, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil analizan estado de la situación de la NNA en los diferentes cantones y formulan siete diagnósticos cantonales sobre cumplimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes, que incluyen 7  planes de acción cantonal. (Ver lista de documentos incluidos en CDs adjunto)
Actividad 1.2

Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de difusión masivas sobre la protección de los derechos de la niñez y adolescencia; procesos de denuncia de violaciones y sobre el funcionamiento del Sistema Descentralizado.

Preparación: prevista de enero a marzo

En coordinación entre la Red de Protección Integral, el Consultor Local y el Consultor Comunicación de Esquel, se decidió aprovechar de la ocurrencia del Día del Niño, para lanzar la campaña. Se definió arrancar la campaña con un proceso lúdico pedagógico a ser trabajado en escuelas – previamente definidas con los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia de cada cantón – que permitiera difundir los derechos de los NNA dentro de los centros educativos trabajando directamente con niños/as y sus profesores.  Adicionalmente realizar murales en cada cantón con la involucración de otros actores locales (autoridades, padres y madres de familia, entre otros). Adicionalmente, se definió desarrollar murales sobre los derechos de los niños/as y adolescentes en un lugar público de la localidad. Conjuntamente a estas acciones, se desarrollaría una cuña radial para prevención de maltrato infantil y se diseñarían 3 afiches sobre los temas definidos como la principal problemática de la zona: (1) maltrato infantil; (2) abuso sexual; y, (3) trata de personas.  Por otra parte, se decidió aprovechar la existencia de cuñas radiales sobre los derechos de Niños/as y Adolescentes, desarrolladas por la Asociación de Radialistas Apasionados y Apasionadas  a fin de solicitar auspicios gratuitos en radios locales (actividad directamente a cargo de la Red de Protección Especial). 
Ejecución: junio a diciembre 2007
La campaña arrancó en las escuelas del cantón Lago Agrio y se extendió a escuelas de los cantones de Cascales, Shushufindi, Sucumbios, Putumayo y Gonzalo Pizarro.  
La campaña consistió inicialmente en la presentación de una obra interactiva de clown sobre los derechos de los NNA, luego de la obra los niños y niñas participantes realizaron dibujos sobre sus derechos que luego fueron expuestos y discutidos en las escuelas. Estas exposiciones fueron realizadas inmediatamente después de la obra con excepción de las localidades Cascales y Sucumbíos en donde la exposición de las obras se realizó en el mes de noviembre dentro del primer trimestre, luego del regreso a clases.  (Ver lista de documentos incluidos en CDs adjuntos)

CAMPAÑA LUDO-PEDAGÓGICA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
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TOTAL

Evento de los derechos de NNA - Lago Agrio 30-May-05 Escuela "20 de Junio"

85 68 52 8 213

Evento de los derechos de NNA - Lago Agrio 31-May-07 Escuela "José Peralta"

103 145 55 0 303

Evento de los derechos de NNA - Lago Agrio 4-Jun-07 Escuela "Cervantes Ecuatoriano"

74 62 51 11 198

Evento de los derechos de NNA - Sevilla 5-Jun-07 Escuela "Ciudad de Babahoyo"

48 53 38 5 144

Evento de los derechos de NNA - Cascales 6-Jun-07 Escuela "General Epiclachima"

0 64 91 11 166

Evento de los derechos de NNA - Recinto 

Amazonas - Gonzalo Pizarro

7-Jun-07 Escuela "Luis Felipe Borja"

56 76 32 13 177

Evento de los derechos de NNA - Lago Agrio 8-Jun-07 Escuela "Oriente Ecuatoriano"

73 72 5 2 152

Evento de los derechos de NNA - Putumayo 11-Jun-07 Escuela "Ecuador"

32 47 16 7 102

Evento de los derechos de NNA - Putumayo 12-Jun-07 Unidad Educativa "San Miguel"

80 89 8 2 179

Evento de los derechos de NNA - Shushufindi 13-Jun-07 Escuela "Francisco Javier 

Peñarreta"

123 29 66 9 227

Evento de los derechos de NNA - Shushufindi 14-Jun-07 Escuela "12 de Octubre"

99 65 56 16 236

Evento de los derechos de NNA - Sucumbíos 15-Jun-07 Escuela "Federico Gonzalez 

Suarez"

16 18 14 6 54

2.151,00

TOTAL

NNA

Edades

Fecha Lugar ACTIVIDADES


Por otra parte, se realizaron murales sobre los derechos de los NNA. El primer mural se realizó en la ciudad de Nueva Loja, el 1ro de junio – día internacional del Niño – en el marco de una marcha que se realizó por las principales avenidas de la ciudad de Nueva Loja. (Ver fotos proceso en CDs adjuntos). 
En cuanto al desarrollo de los afiches, como se menciono anteriormente, se definieron tres temas a ser tratados en los afiches: maltrato, abuso sexual y trata. La distribución de los afiches estuvo a cargo de la Red de Protección Especial, cuya coordinación a partir del mes de junio estaba a cargo del Hogar Infantil de Sucumbíos. Los afiches
 fueron distribuidos a los Comités de Gestión Parroquial, instancias que fueron capacitadas en defensa comunitaria (ver actividad 1.3). Se elaboraron más afiches de los previstos, puesto que se consideró importante presentar las tres problemáticas identificadas dentro de un mismo formato visual. Así, los dípticos propuestos inicialmente no  se realizaron. (Ver lista de documentos incluidos en CDs adjuntos)

La cuña radial desarrollada dentro del proyecto se enfocó en la problemática de maltrato infantil. La cuña se transmitió por un periodo de tres meses con una frecuencia de dos veces al día diariamente. Se elaboraron menos cuñas de las previstas inicialmente puesto que se tomó la decisión de utilizar productos radiales disponibles ya en la zona y las cuñas de la Asociación RADIALISTAS APASIONADAS Y APASIONADOS (www.radialistas.net). (Ver lista de documentos incluidos en CDs adjuntos)
Resultado:

2151 niños/as sensibilizados en el tema de apropiación de sus derechos, en 11 escuelas de 6 cantones de la provincia de Sucumbíos; población de la provincia receptora de cuñas radiales e información de afiches desarrollados; 60 niños/as participan directamente en la elaboración de murales sobre derechos de NNA en 3 cantones de la provincia de Sucumbíos. 
Actividad 1.3: 
Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de formación y educación hacia padres y madres de familia y organizaciones comunitarias sobre la protección de los derechos de la niñez y adolescencia; procesos de denuncia de violaciones y metodologías psicopedagógicas de educación para padres y madres de familia con el fin de crear y fortalecer Defensorías Comunitarias.

Preparación: prevista en febrero y marzo

La meta de esta actividad era la conformación y fortalecimiento de Defensorías comunitarias. La fase de preparación consistió en evaluar y negociar con organizaciones participantes la intervención óptima para lograr este resultado. Se decidió intervenir en coordinación con el INNFA local a través de su trabajo de promoción de comités de gestión local y parroquial, lo que asegura el carácter comunitario de la actividad. Otras organizaciones participaron como son la Federación de Mujeres de Sucumbíos, Hogar Infantil-ISAMIS, Patronato Municipal de Cascales, todos participantes de la Red de Protección Especial.

En la fase de preparación se desarrolló la metodología adecuada para un proceso de capacitación a técnicos, promotores comunitarios y miembros de organizaciones, que permitirá desarrollar capacidades locales para la sostenibilidad del proceso, luego de finalizado el proyecto. En este sentido, se decidió contratar a un experto en el tema de los derechos de los NNA en el país, el doctor Farith Simon
. El aporte de este consultor resultaría crucial para los resultados obtenidos en este proceso. 
Ejecución:
 abril a septiembre – periodo de formación de técnicos locales 
Septiembre a diciembre – periodo de fortalecimiento de Comités de Gestión Parroquial en defensoría comunitaria

El grupo de técnicos a ser capacitados incluyeron representantes de INNFA-Sucumbios; INNFA-Orellana; Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Lago Agrio, Shushufindi y Cascales; Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia; ISAMIS; Hogar Infantil; Pastoral Social y de algunos Comités de Gestión Parroquial. El proceso arrancó con la participación de 28 personas, de las cuales terminaron el proceso formativo 20 personas, 8 de estas personas pertenecían directamente a los Comités de Gestión Parroquial / Defensorías Comunitarias. EL proceso de formación incluyo: (a) técnicas de facilitación y desarrollo metodológico, (b) código de la NNA, (b) sistema de protección especial, (c) análisis de casos, y (d) mediación y resolución de conflictos.). Se desarrollaron talleres de formación de dos días, los talleres con Farith Simon incluyeron trabajos escritos como parte del proceso formativo
. A cada participantes se le entrego copias de todos los materiales producidos por el tutor, así como material adicional para el proceso de replicas. (Ver lista de documentos incluidos en CDs adjuntos)
Fase de transferencia metodológica acerca de las Defensorías Comunitarias a los Técnicos de Protección Integral, Educadores, Representantes Comunitarios, Presidentes de los Comités de Gestión Parroquial del INNFA; Miembros de la Red de Protección Especial, CCNA y CNNA 
	TALLER
	FACILITADOR/A
	FECHA
	# PARTICIPANTES

	Desarrollo Metodológico
	Carmen Barrera
	3 y 4 mayo 2007
	28

	Código de la Niñez y la Adolescencia
	Farith Simon
	7 y 8 junio 2007
	27

	Desarrollo Metodológico
	José Miguel Sánchez
	28 y 29 junio 2007
	27

	Sistema de Protección Integral
	Farith Simon
	5 y 6 julio 2007
	26

	Análisis de casos
	Farith Simon
	2 y 3 agosto 2007
	24

	Mediación y resolución de conflicto
	Jaime Vintimilla
	30 y 31 agosto 2007
	24

	Desarrollo Metodológico
	José Miguel Sánchez
	5 y 6 septiembre 2007
	20


Para el proceso de replicas se llegó a un acuerdo entre Esquel e INNFA-Sucumbíos para la transferencia metodológica. A nivel provincial, el INNFA – Sucumbíos ha venido trabajando en el fortalecimiento de los Comités de Gestión Parroquial por los derechos de NNA. Estos comités se han convertido en las instancias corresponsables de la implementación de los diversos tipos de prestaciones del INNFA (ej. Becas, guarderías, etc). En este sentido, el acuerdo dentro de la Red de Protección Especial y el INNFA fue entregar a estos Comités las herramientas para ejercer la función de defensoría comunitaria, sin tener que asumir tal nombre. Principalmente, por que el eficaz funcionamiento de una defensoría comunitaria está directamente relacionado con el buen funcionamiento del resto del sistema integral de protección y el sistema de justicia. El INNFA actualmente trabaja con 15 comités de gestión parroquial en la provincia, en los cantones de Lago Agrio, Gonzalo Pizarro y Putumayo. Durante el proceso de implementación hasta diciembre 2007, a más de los 8 de Comités de Gestión Parroquial se capacito en zona a 6 comités de gestión Parroquial (total 14 comités)
. 
 Fase de réplicas de Defensorías Comunitarias realizado por parte de los Educadores del INNFA.

	LUGAR
	FACILITADOR/A
	FECHA
	# PARTICIPANTES

	El Eno
	Xavier Mendoza. Técnico INNFA
Carmen Almeida. Técnico INNFA
Omar Quichimbo
	16 noviembre 2007
	28

	Jambeli
	Marco Antonio Klinger. Técnico INNFA
	16 noviembre  2007
	30

	Santa Cecilia
	Lorena Carriel. Técnico INNFA
Luis Chavez. Técnico INNFA
Omar Quichimbo
	20 noviembre 2007
	20

	Jambelí
	Luis Chavez. Técnico INNFA
María Chasipanta. Técnico INNFA
	30 noviembre 2007
	20

	Palma Roja
	Xavier Mendoza. Técnico INNFA
Omar Quichimbo
	28 noviembre 2007
	15

	Pacayacú
	María Salinas (Técnica del CNNA)
Omar Quichimbo
	29 noviembre 2007
	20

	Proyecto San Miguel
	Marco Antonio Klinger. Técnico INNFA
Omar Quichimbo
	5 diciembre 2007
	20

	Santa Cecilia
	Luis Chavez. Técnico INNFA
Maria Chasipanta. Técnico INNFA
	7 diciembre 2007
	20


Resultado:

20 técnicos de las instituciones de la Red de Protección Especial en capacidad de implementar mecanismos de defensa comunitaria en la provincia de Sucumbíos; 14 comités de gestión parroquial sensibilizados y capacitados en el tema de defensa comunitaria. (Ver lista de documentos incluidos en CDs adjuntos)

Actividad 1.4: 
Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de formación y educación hacia niños, niñas y adolescentes sobre el ejercicio progresivo y responsable de sus derechos, los mecanismos para su cumplimiento y respeto, y su rol dentro del Sistema Descentralizado (Concejos Consultivos). 

Preparación: marzo 2007
Esta actividad, inicialmente fue diseñada en base a dos estrategias: (1)  desarrollar un encuentro provincial de adolescentes y jóvenes que permitiera inyectar la idea de la organización como mecanismo de exigibilidad de derechos; y (2), conformar grupos en cada cantón con estos adolescentes participantes, que pudieran continuar con el proceso a nivel local. Para el encuentro de jóvenes se estableció como metodología el intercambio de experiencias con adolescentes y jóvenes de otras zonas del país (Machala, Guayaquil  e Ibarra). Las actividades se diseñaron conjuntamente con la Red de Protección Especial y la coordinación provincial del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. 
Ejecución: abril a diciembre 2007

El primer evento definido - el Encuentro de Adolescentes y Jóvenes  - se desarrolló el 28 de abril. Participaron 85 adolescentes (hombres y mujeres) de Cascales, Gonzalo Pizarro, Shushufindi, Lago Agrio y Cuyabeno. Como invitados al evento participaron con las siguientes experiencias de organizaciones de adolescentes y jóvenes: Machala, Colibrí con experiencia en el trabajo de prevención desde adolescentes y jóvenes al tema de la trata y explotación sexual; Guayaquil, Red de Jóvenes anti-corrupción, con una experiencia organizativa y de activismo de Guayaquil; Afroamérica 21, con una experiencia en prevención de la explotación sexual con grupos de adolescentes de barrios marginales de Guayaquil; y, Casa de la Juventud de Ibarra, con una iniciativa de adolescentes en conformación de consejos consultivos. Con los/as adolescentes se diseñaron estrategias por cada uno de los grupo definidos (7 grupos), en los cuales se previa compromisos por parte de los/as adolescentes, particularmente frente a la prevención de la explotación sexual. 
La estrategia definida inicialmente cambio en la ejecución, dado que en junio el equipo del CNNA provincial, recibió la orden desde Quito de tener ya conformado el consejo consultivo provincial para finales de julio
; así el proyecto apoyó el Encuentro Provincial de Conformación del Consejo Consultivo de Sucumbíos, desarrollado el 18 de julio, con la participación de 57 adolescentes representantes de los cantones de Lago Agrio, Gonzalo Pizarro, Shushufindi y Sucumbíos. 
Este proceso a nivel local fue acompañado por el consultor de Sucumbíos, el proceso fue lento dado que de julio a septiembre fue el periodo de vacaciones escolares. En el mes de octubre, se retomo a través de los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y a través de un proceso de sensibilización que se realizó en los cantones de Gonzalo Pizarro, Cascales y Lago Agrio. 

El proceso de sensibilización se realizó conjuntamente con el Consejo Provincial de Sucumbíos y la Mesa Anti-trata de personas (parte de la Red de Protección Especial)  en colegios para la prevención de la trata y la explotación sexual, enfocado a estudiantes y padres-madres de familia. 
Sensibilización para la prevención de la trata y la explotación sexual, dirigido a estudiantes 
del nivel medio y padres de familia.
	CANTÓN / PARROQUIA
	FACILITADOR/A
	FECHA
	# PARTICIPANTES

	Gonzalo Pizarro 

/ Colegio Oswaldo Guayasamin

	Marlene Anzules

Maribel Castro

Omar Quichimbo
	30 y 31 octubre
	100 estudiantes 

	Sevilla / Colegio Humberto Fierro
	
	22, 23 y 24 octubre


	190 estudiantes y padres – madres de familia

	El Eno / Colegio El Eno
	
	5, 6 y 7 noviembre
	200 estudiantes y padres – madres de familia

	Jambeli – Colegio Combate de Jambelí
	
	14, 15 y 16 noviembre
	100 estudiantes y padres – madres de familia


	CANTÓN / PARROQUIA
	FACILITADOR/A
	FECHA
	# PARTICIPANTES

	Shushufindi
	Gladys Carrera
	11 y 12 octubre
	53 Padres de Familia del nivel pre – primario

	Lago Agrio / Nueva Loja
	Blanca Chile
	25 oct y 06 noviembre
	40padres de familia del nivel pre - primario

	Lago Agrio / Nueva Loja
	
	7 y 8 noviembre
	40padres de familia del nivel pre - primario

	Lago Agrio / Nueva Loja
	
	15 y 16 noviembre
	40padres de familia del nivel pre - primario

	Lago Agrio / Nueva Loja
	Digna Villamar
	19 y 20 noviembre
	50 padres de familia nivel primario

	Lago Agrio / Nueva Loja
	
	31 octubre y 1 noviembre
	50 padres de familia nivel primario

	Lago Agrio / Nueva Loja
	
	8 y 9 noviembre
	50 padres de familia nivel primario

	Lago Agrio / Nueva Loja
	
	22 y 23 noviembre
	50 padres de familia nivel primario


Resultado:

57 adolescentes participan en el proceso de consejos consultivos a nivel provincial; 590 adolescentes y madres/padres de familia sensibilizados en el tema de explotación sexual y prevención de la trata en 4 colegios de la provincia y 373 padres de familia de nivel primario y pre-primario sensibilizados en Nueva Loja y Shushufindi. (Ver lista de documentos incluidos en CDs adjunto)

Resultado 2: Las principales entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia están en funcionamiento con la participación coordinada de las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil en Lago Agrio, Cascales, Putumayo, Shushufindi, Sucumbíos Alto y Cuyabeno.

Actividad 2.1

Realizar diagnósticos extendidos de los actores (actividades y resultados obtenidos) que trabajan en temas de niñez, adolescencia y protección de derechos humanos.

Véase punto 1.1  (mapeo de actores y planes de acción)
Actividad 2.2. 

Coordinar y aplicar estrategias de sensibilización y formación con el Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia para fomentar la participación de las autoridades locales (talleres, eventos, reuniones).

Preparación: abril 2007
A partir del mes de abril 2007 se nombro a la persona coordinadora provincial del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, todas las actividades desde ese momento fueron coordinadas con el CNNA. En cuanto a la actividad 2.2, se definió realizar visitas regulares a los municipios de la provincia a fin de dar charlas sobre los derechos de NNA y mantener reuniones con los alcaldes de la provincia a fin de fortalecer la implementación de los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y la reactivación del Equipo Provincial por los Derechos de NNA conformado por representantes de los 7 cantones. 
Ejecución: mayo a noviembre 2007
A lo largo de estos meses se desarrollaron varias visitas y reuniones en los diferentes cantones de la provincia, a continuación se describen las principales: encuentros con alcaldes y responsables del eje de derechos de NNA en Cuyabeno, Putumayo, Shushufindi, Sucumbios, Lago Agrio, Cascales y Gonzalo Pizarro. En estas reuniones se trabajo para sensibilizar a los concejales municipales para apoyar el fortalecimiento del sistema a nivel local. 
El 27 de junio se apoyó a la reunión del Equipo Provincial de Seguimiento de los CCNA de Sucumbíos, en la cual se define un plan de acción provincial para el fortalecimiento del sistema nacional de protección de NNA. En esta reunión se define como principal debilidad del proceso la poca capacidad del personal de los Consejos Cantonales de la NNA en la formulación de políticas públicas. En base a este resultado, a través del proyecto se establece apoyar en el fortalecimiento de estas capacidades. 

El 31 de julio se apoyó la realización de la Cumbre Nacional por la Niñez y Adolescencia, acción que se desarrollo con el apoyo de otras instancia como el Ministerio de Inclusión Social y Económica, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y empleo, INNFA y AME. En la que participaron representantes de 38 organizaciones. Este evento se desarrollo a través de una teleconferencia en las instalaciones de INNFA-Sucumbíos. El 13 de septiembre se apoyó a una nueva reunión del Equipo Provincial de Seguimiento de los CCNA de Sucumbíos, con la participación de 16 organizaciones de la provincia. 
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Nº PARTICIPANTES FECHA LUGAR

59 16-May-07

EQUIPO PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO DE LOS CCNA DE SUCUMBÍOS

Nº PARTICIPANTES FECHA LUGAR

38 27-Jun-06 FEPP SUCUMBÍOS

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN PARROQUIAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NNA PARA FORTALECER EL 

SISTEMA DE PROTECCIÓN EN EL CANTÓN SUCUMBÍOS

Nº PARTICIPANTES FECHA LUGAR

16 13-Jul-07 La Bonita

47 14-Jul-07 Santa Bárbara

CUMBRE NACIONAL POR LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Nº PARTICIPANTES FECHA LUGAR

51 31-Jul-07

1er. Momento: Aula 

Virtual de la 

Universidad Particular 

de Loja.

2do. Momento: Hotel 

Lago Imperial

Nº PARTICIPANTES FECHA LUGAR

11 04-Sep-07 Hotel Lago Imperial

Nº PARTICIPANTES FECHA LUGAR

8 19-Sep-07 FEPP SUCUMBÍOS

EQUIPO PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO DE LOS CCNA DE SUCUMBÍOS

Nº PARTICIPANTES FECHA LUGAR

23 04-Oct-07 FEPP SUCUMBÍOS

REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS Y LAS SECRETARIOS/AS EJECUTIVOS/AS DE LOS CCNA

Y FUNDACIÓN ESQUEL

REUNIÓN ENTRE EL EQUIPO PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO DE LOS CCNA DE SUCUMBÍOS

Y REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD EUROPEA


En el mes de septiembre se arranca un proceso de sensibilización y construcción colectiva de estrategias para enfrentar la explotación sexual y la trata de personas en NNA. Se realizaron los siguientes talleres: 

· Viernes 7 de septiembre: Socialización de las experiencias de intervención en trata de personas de Quito y Machala y grupo consultivo. Expositores invitados-as:
Dra. Lucy Blacio: Fiscal de Delitos Sexuales – El Oro y Coordinadora local del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, recientemente nombrada “Heroína Mundial en la Lucha Contra la Esclavitud Moderna”; Tnte. Edwin Tufiño: Jefe de la Unidad Anti-Trata de la DINAPEN, recientemente recibió la “Medalla al Mérito Policial” otorgada por el Presidente de la República por su intervención en el delito de trata infantil.

· Viernes 5 de octubre: Reflexión y definición de procedimientos de control, detección y sanción administrativa

· Jueves 11 de octubre: Reflexión y definición de los procedimientos idóneos para la efectividad de la investigación especializada, la detención y recolección de evidencias y la protección de derechos de las víctimas de trata de personas.

· Lunes 22 de octubre: Reflexión y definición de sanciones aplicables a posibles infracciones administrativas, funciones de cada una de las instituciones y del nombre del sistema de control y sanción administrativa

Resultado 

14 instituciones involucradas en el proceso de implementación del sistema, conjuntamente con 7 gobiernos locales y autoridades del CNNA, particularmente en el tema de prevención de la explotación sexual infantil. Entre las instituciones se encuentran: la Policía Nacional, funcionarios del Ministerio Público, Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, Juzgados, Intendencia de Policía, Inspector del Trabajo.  - 28 autoridades del sistema involucrados en el proceso. - 

Actividad 2.3.

Diseñar y aplicar un plan de acción conjunto con las instituciones públicas y privadas involucradas sobre el procedimiento en la implementación y/o fortalecimiento de los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia en coordinación con el Acuerdo Provincial y los planes estratégicos cantonales.

Preparación: Junio – Julio 2007

En coordinación con la técnica provincial del CNNA y la Red de Protección Especial y en base al documento Matriz de Equipo Provincial se definió como principal debilidad de los Consejos Cantonales el desarrollo de políticas públicas. En este marco, se acordó que en base a los planes de acción desarrollados a través del proyecto (descritos en la actividad 1.1), desarrollar talleres en cada Consejo Cantonal de la NNA, que permitirán formar en políticas apoyando al diseño de las políticas públicas locales. El acuerdo, en este sentido fue que el CNNA definiera las fechas para el desarrollo de esta actividad. 

Esta actividad, fue diseñada conjuntamente con la actividad 1.1, lo que se describe dentro de este punto, es el desarrollo y profundización de los mismos. 
Ejecución: octubre 2007 

Para el desarrollo del acuerdo mencionado en el párrafo anterior existieron dificultados puesto que el CNNA no definió las fechas para el desarrollo de estos talleres. Finalmente en el mes de septiembre, bajo la precisión de tomar una decisión al respeto, la técnica local del CNNA, planteo una dificultad, pues nuevamente desde Quito se les había enviado una metodología para desarrollar el plan de acción hasta el 2010; esta metodología incluía una serie de pasos previos al diseño de la política local, que a criterio de la coordinación del proyecto era demasiado complejo para las localidades; particularmente, dado el hecho de que se solicitaba una línea base del estado de los derechos de NNA con fuentes estadísticas, no disponibles y de alto costo. Desde el proyecto se sugiero, informar a la oficina central del CNNA que existían diagnósticos participativos y planes acción por cada cantón y que el proyecto podía apoyar con la asesoría para el diseño de la política pública, unificando la agenda nacional de la NNA y el contexto local. Sin embargo, esta propuesta no fue aceptada y la decisión de desarrollar los talleres de política pública recayó directamente a los Consejos Cantonales de la NNA. Así solamente tres consejos cantonales decidieron optar por ser parte del proceso: Cascales, Shushufinfi y Sumcumbios. 
Ya en la implementación se logró trabajar solamente con Cascales (16 de octubre) y Shushufindi (18 y 19 de octubre). Con el Consejo Cantonal de Sucumbíos existieron dificultades para definir una fecha de trabajo dentro del periodo de ejecución del proyecto. En los municipios donde se trabajo, se logró desarrollar un documento de avances de la política de protección integral, que ha servido de guía para el fortalecimiento de los Consejos Cantonales mencionados. 
Resultados: 
7 Planes de Acción desarrollados conjuntamente con las autoridades de los Gobiernos Cantonales y Concejos Cantonales de la NNA en los 7 cantones de la provincia de Sucumbíos y 2 Consejos Cantonales desarrollan directrices para la implementación de los planes de acción en base a un análisis del contexto local y propuesta de política pública. 
Actividad 2.4

Elaborar e implementar, junto a las instituciones del Sistema Descentralizado, campañas de formación y educación hacia los funcionarios de organismos de ejecución (centros de salud, escuelas, instituciones judiciales) sobre su rol en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia procesos de denuncia de violaciones, herramientas disponibles para su actuación y políticas públicas relacionadas (Plan decenal, plan de erradicación de delitos sexuales, salud, educación, etc.).

Preparación: marzo a junio 2007.

El proceso de preparación arrancó en marzo y se definió como estrategia el desarrollar capacidades de los técnicos de la Red de Protección Especial, involucrando a otras instituciones. Las nuevas instituciones involucradas fueron: Dirección Provincial de Educación Hispana y Consejo Provincial de Sucumbíos. El propósito de esta actividad fue el  generar un proceso formativo con los actores educativos: adolescentes, docentes y padres-madres de familia, que permita generar condiciones importantes que coadyuven a la construcción y funcionamiento del Sistema de Protección a la Niñez y Adolescencia.
Una de las estrategias centrales para la implantación del Sistema de Protección Integral es la construcción del tejido social de base, allí en el contexto más próximo a la propia experiencia de la gente, de los niños, niñas y adolescentes. Y en este nivel es que el Sistema de Protección Integral alienta la construcción de procesos, instancias y mecanismos que permitan velar por las condiciones sociales: culturales, materiales y servicios para que efectivamente el goce y ejercicios de los derechos deje de ser una entelequia o un discurso social. 

El proceso de formación propuesto incluyó varios temas específicos sobre los derechos de los niños/as y adolescentes (NNA), partiendo del análisis de los derechos de los NNA y el sistema de protección integral que prevé la legislación ecuatoriana. Luego, se abordó el tema de la trata de personas y explotación sexual, a fin de iniciar  un proceso de prevención de este problema que afecta particularmente a personas adolescentes entre 12 a 16 años. El tercer tema, que se aborda es el tema del refugio y la integración como una temática necesaria en la zona de frontera a fin de promover prácticas no discriminatorias y promover la inclusión e involucramiento de la población colombiana viviendo en la zona. 

A estos temas específicos se sumaron 36 horas de formación en facilitación y metodologías de construcción de diálogos comunitarios. Estas sesiones permitirán ir desarrollando las herramientas a ser utilizadas con cada grupo de formación propuesto: profesores y alumnos/as. 
Temas de formación para los/as promotores: 

1. TALLER 1: Técnicas de facilitación 
2. TALLER 2: Derechos de la NNA y Sistema de Protección Integral 
3. TALLER 3: Refugio e Integración 

4. TALLER 4: Trata de personas y explotación sexual de NNA 

5. TALLER 5: Desarrollo de propuesta de transferencia de metodología 

6. TALLER 6: Desarrollo de propuesta de transferencia de metodología 

Ejecución: julio a diciembre 2007

La actividad arrancó formando a un grupo de técnicos de las organizaciones de la Red de Protección Especial y a docentes (supervisores de zona), en la propuesta metodológica sugerida. El proceso arrancó con 23 técnicos, sin embargo terminaron la formación solo 12 personas (10 docentes,  1 técnica de la Red y 1 técnica del Consejo Provincial de Sucumbíos). El proceso formativo entregó herramientas – como previsto – en el tema de derechos de NNA; pero principalmente, el proceso entregó herramientas para la construcción metodológica de la capacitación. Es decir, la formación entregada les permite adaptar a los/as faciltiadores/as la herramienta a cualquier tema especifico que se requiera, puesto que la metodología esta basada en el análisis del contexto, la convivencia y los derechos. 
Fase de transferencia metodológica sobre Técnicas de Facilitación y contenido sobre Derechos de los NNA y Sistema de Protección Integral, Refugio e Integración, Trata, tráfico y explotación sexual de personas Miembros de la Red de Protección Especial, Promotores Sociales del Gobierno y Patronato Provincial de Sucumbíos; y docentes de la Dirección Educación Hispana.

	TALLER
	FACILITADOR/A
	FECHA
	# PARTICIPANTES

	Técnicas de Facilitación
	José Miguel Sánchez
	5 y 6 julio 2007
	23

	Derechos de los NNA y Sistema de Protección Integral
	Rodrigo Muñoz
	18 y 19 julio 2007
	20

	Refugio e Integración
	Alejandra Espinosa
	26 julio 2007
	16

	Trata, tráfico y explotación sexual de personas.
	Angelica Palacios
	8 y 9 agosto 2007
	14

	Técnicas de faciliación
	José Miguel Sánchez
	16 y 17 agosto 2007
	12

	Técnicas de facilitación
	José Miguel Sánchez
	23 y 24 agosto 2007
	12


Luego de concluido el proceso de formación, se realizó una agenda con cada docente y se la concertó con la Dirección Provincial de Educación Hispana. Los docentes definieron los centros de formación pre-primarios, primarios y secundarios en base a sus zonas habituales de trabajo. Dado que tres de los docentes son supervisores de zona, cubrieron la formación de docentes de varios centros educativos de un mismo cantón. A continuación se describe el proceso por zona: 
 Fase de réplicas por parte de Docentes a Docentes del nivel pre – primario, primario y secundaria
	CANTÓN / PARROQUIA
	FACILITADOR/A
	FECHA
	# PARTICIPANTES

	La Bonita –Sucumbíos
	Milton Coral y Gustavo Morillo
	5 y 6 octubre
	30 docentes 

	Santa Bárbara – Sucumbíos
	
	12 y 13 octubre
	30 docentes

	El Playon de San Francisco – Sucumbíos.
	
	18 y 19 octubre
	30 docentes

	Lumbaquí – Gonzalo Pizarro
	
	5 y 6 noviembre
	25 docentes

	Shushufindi
	Gladys Carrera
	4 y 5 octubre
	53 docentes nivel pre - primario

	Cascales
	
	25 y 26 octubre
	40 docentes del nivel pre – primario

	Pacayacú 
	
	12 y 13 noviembre
	40 docentes del nivel pre - primario

	Tarapoa
	
	21 y 22 noviembre
	30 docentes del nivel pre – primario

	Shushufindi
	
	23 y 24 noviembre
	40 docentes del nivel pre – primario

	Cascales
	
	28 y 29 noviembre
	30 docentes del nivel pre - primario

	Shushufindi
	Ana Lucio, Yobani Guadalupe y Héctor Rogel
	4 y 5 octubre
	36 docentes del nivel primario

	Shushufindi
	
	11-Oct
	26 docentes del nivel primario

	Shushufindi
	
	24-Oct
	26 docentes del nivel primario

	Shushufindi
	
	4 y 5 octubre
	36 docentes del nivel primario

	Shushufindi
	
	11-Oct
	30 docentes del nivel primario

	Shushufindi
	
	24-Oct
	29 docentes del nivel primario

	Shushufindi
	
	4 y 5 octubre
	53 docentes del nivel primario

	Shushufindi
	
	11-Oct
	33 docentes del nivel primario

	Shushufindi
	
	24-Oct
	27 docentes del nivel primario

	Sansahuari – Puerto El Carmen
	Bolívar Sánchez
	15 y 16 octubre
	30 docentes del nivel primario

	Puerto El Carmen
	
	18 y 19 octubre
	30 docentes del nivel primario

	El Rosario – Puerto El Carmen
	
	23 y 24 octubre
	30 docentes del nivel primario

	Tarapoa
	
	29 y 30 noviembre
	40 docentes del nivel primario

	Lago Agrio / Santa Cecilia
	Elidar Becerra
	11 y 11 octubre
	40 docentes del nivel primario

	Lago Agrio / Nueva Loja
	
	18 y 19 octubre
	40 docentes del nivel primario

	Lago Agrio / Nueva Loja
	
	25 y 26 octubre
	35 docentes del nivel primario

	Lago Agrio / Nueva Loja
	
	8 y 9 noviembre
	37 docentes del Centro de Formación Artesanal “Ecuador”

	Lago Agrio / Nueva Loja
	
	15 y 16 noviembre
	37 docentes del Centro de Formación Artesanal “Monseñor Leonidas Proaño”

	Lago Agrio / Nueva Loja
	Blanca Chile
	10 y 11 octubre
	65 docentes del nivel pre – primario 

	Lago Agrio / Nueva Loja
	Digna Villamar
	10 y 11 noviembre
	53 docentes del nivel primario

	Lago Agrio / Nueva Loja
	
	25 y 26 noviembre
	30 docentes del nivel medio

	Lago Agrio / El Eno
	
	6 y 7 diciembre
	53 docentes del nivel primario


Resultado 

10 técnicos de la Dirección de Educación Hispana, 1 promotora de la Red y 1 promotora del Consejo Provincial de Sucumbíos formados en derechos de NNA y en capacidad de desarrollar un proceso de replica o formación a otros/as. 

1164 docentes sensibilizados en los derechos de los NNA, trata y explotación sexual.  
Actividad 2.6.

Monitorear y evaluar las acciones y actividades realizadas al igual que los resultados obtenidos.

El monitoreo de la acción se desarrollo a través de varios mecanismos y a varios niveles. El proceso se desarrollo con un seguimiento permanente de la coordinadora de frontera al coordinador local del proyecto que hasta el mes de mayo 2007, estuvo directamente en manos de la Red de Protección Especial. A partir del mes de junio, esta coordinación es asumida por un técnico – que si bien también fue contratado por el proyecto – no era miembro de la Red de Protección Especial. Así el seguimiento a la acción estuvo a cargo de la coordinación de frontera. A su vez, la coordinación de frontera, cumplió con las actividades de seguimiento de la Fundación Esquel. En el mes de junio 2007, se cumplió con el monitoreo semestral y a  partir del mes de agosto  planes mensuales e informes mensuales del proyecto, a raíz que Esquel adopta la norma ISO 9000:2001 dentro de sus procesos. 
A continuación se adjunto la tabla de evaluación del proceso por parte del grupo destinatario de la acción: 

[image: image3.emf]Tot Prom Porcent

1. Conozco a Esquel como entidad de cooperación

30 3,33 66,7%

2. Considero que es un cooperante positivo

39 4,33 86,7%

3. Mantendría relaciones de mediano y largo plazo con Esquel

42 4,67 93,3%

4. Grado en que Esquel cumplió con sus expectativas

39 4,33 86,7%

I. CONOCIMIENTO SOBRE ESQUEL

150 4,17 83,3%

1. Ha participado en definciones de la acción 

28 3,11 62,2%

2. Ha participado en planificación de la acción 

29 3,22 64,4%

3. Su organización ha particpado en la implmentación de la acción 

35 3,89 77,8%

4. Su organización ha particpado en la evaluación de la acción

37 4,11 82,2%

II PARTICIPACION EN DECISIONES

129 3,58 71,7%

Considera se han logrado los resultados esperados en proyectos

37 4,11 82,2%

2. Considera que los resultados son pertinentes para la gente

39 4,33 86,7%

3. Considera que lo logrado mejora la calidad de vida de la gente 

42 4,67 93,3%

4. Considera que los resultados tienen perspectiva de largo plazo

43 4,78 95,6%

II PERCEPCIÓN DE RESULTADOS

161 4,47 89,4%

Califique el aporte de la acción a la visión de su comunidad

37 4,11 82,2%

2. Califique el aporte dela acción en métodos de trabajo social

40 4,44 88,9%

3. Califique el aporte dela acción a construir conocimiento

41 4,56 91,1%

4. Califique el aporte de la acción en la gestión de proyectos

39 4,33 86,7%

Promedio General

146,667 4,07 81,5%


2.2. ¿Cómo evaluaría Ud. los resultados de la Acción? Comente hasta qué punto los objetivos específicos y globales previstos de la Acción han sido cumplidos, y si la Acción ha tenido resultados positivos o negativos no previstos (por favor, cuantifique si es posible estos resultados, referirse a las diferentes presunciones del marco lógico).

En general la acción cumplió con los objetivos específicos previstos en cuanto se ha tomado conciencia sobre la co-responsabilidad que debe existir entre instancias públicas, sociedad civil y familias en la protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. El nivel de desarrollo de esta lógica de acción varía en los diferentes cantones. Si bien no se cuenta con un indicador que mide el nivel de avance de esta co-responsabilidad, se puede decir que los cantones de Lago Agrio, Putumayo, Shushufindi y Gonzalo Pizarro han avanzado positivamente en el proceso. En Cascales, lastimosamente en el último trimestre del 2007, el Alcalde del cantón fue implicado en un delito,  lo que ocasiono que el Consejo Cantonal de Cascales interrumpiera su trabajo. 

Únicamente en el cantón Cuyabeno, el trabajo ha sido complicado, dado que si bien existe un gran interés de la sociedad civil de participar y activar en el sistema, el gobierno local y su débil institucionalidad hace imposible el trabajo a este nivel. En el cantón Cuyabeno, se logro mantener varios talleres y reuniones con el Gobierno Local, hubo apertura para acuerdos; sin embargo, estos no se concretaron. 
En términos cuantificables el hecho de que la acción incluyera a los 7 cantones de la provincia en la implementación de las estrategias, hizo posible que no afectaran los resultados previstos; dado que inicialmente se planteo trabajar solamente en 5 cantones. 
2.3. ¿Cuál ha sido el resultado tanto para los beneficiarios finales como para el grupo destinatario, si es diferente, y la situación el país o región destinataria de la Acción?

Adicionalmente, si hubo un resultado no previsto y este fue que más allá del sistema de protección, autoridades locales asumieron responsabilidades particularmente frente al tema de la prevención de la trata y esto se evidenció en la apertura del Consejo Provincial de Sucumbíos, que para el 2008 logró una línea presupuestaria de 10000 dólares para el proceso de sensibilización en colegios arrancado con la acción en los colegios de los cantones de la provincia, lo que permitirá continuar con el proceso de sensibilización iniciado en el 2007 con la acción.
Así mismo, (1)  los técnicos del INNFA continúan con el proceso de defensa comunitaria en su trabajo con los comités de gestión parroquial y cuentan ya con su programación 2008 para este  tema. 
2.4. Por favor, especifique todas las publicaciones y números de copias producidos durante la Acción, sea cual sea su formato, conteniendo, entre otras cosas, nuevos enfoques, modos innovadores de comunicarse (facilite una copia de cada uno de ellos, excepto si ya lo ha hecho previamente).
La acción no realizó ninguna publicación, sin embargo el material producido durante los procesos de formación, fueron distribuidos a las personas participantes y se realizaron reproducciones según lo solicitado. Estos documentos se encuentran dentro de los documentos anexos. Para la reproducción se incluyo una caratula en donde se hace constar los logos de Unión Europea y el párrafo solicitado en el convenio con respecto a este tema. 
2.5. Por favor, especifique todos los contratos (obras, servicios y suministros) superiores a 5.000 euros que hayan sido adjudicados después de la fecha de presentación del último informe intermedio con el fin de ejecutar la Acción, indicando para cada uno de ellos la cantidad, el procedimiento de licitación elegido y el nombre del titular.
NO APLICA
2.6. Explique si la Acción continuará una vez que la Comunidad Europea haya dejado de apoyar la misma. ¿Hay previstas actividades de seguimiento? ¿Qué asegurará la sostenibilidad de la Acción?
Ver pregunta 2.3
2.7. ¿La Acción ha promovido la igualdad de géneros o de discapacitados, etc? Si la respuesta es positiva, de las explicaciones oportunas
.
La acción no se enfocó directamente al tema de igualdad de géneros, sin embargo el proceso de formación emprendido, el cual hacia un énfasis particular en dar herramientas para la prevención de la explotación sexual y la trata, apoya a romper estereotipos sexistas sobre el por que las mujeres y los NNA son particularmente victimas de estos crímenes y este tipo de violencia. En este sentido, se apoya sin duda a la igualdad al enfrentar las causas estructurales de la violencia; y la violencia como una barrera al acceso a oportunidades en igualdad de condiciones. 
2.8. ¿Quién y cómo se han supervisado y evaluado las actividades? Por favor, resuma los resultados de dicha supervisión o evaluación, incluyendo los realizados por los beneficiarios.
Ver descripción de la actividad 2.6
2.9. ¿Qué ha aprendido su organización/socio de la Acción y como ha sido utilizado y diseminado el resultado de este aprendizaje?

El principal aprendizaje ha sido para la propia Red de Protección Especial y su propio proceso local, ya que la acción efectivamente logró sensibilizar a instituciones públicas parte del Sistema Integral de Protección de NNA que no se había interesado realmente en el proceso. Así, como resultado de la acción surge la demanda de estas instituciones de encontrar o construir un propio mecanismo de coordinación que no es precisamente la Red, dada que su función esta basada en la protección. Por tanto, la acción deja planteada la necesidad de, por una parte enfocar y fortalecer el rol de protección de la red y provocar espacios de concertación que den cabida a nuevos actores interesados en apoyar el sistema, pero que no necesariamente están dentro del Concejo Cantonal de NNA. Para la Fundación Esquel así mismo se presenta un nuevo reto, el cual es facilitar el fortalecimiento del rol de protección de la Red y facilitar la construcción de un espacio de interlocución provincial frente a los derechos de NNA, que al terminar la acción se enfocó en el tema de prevención de la trata y la explotación sexual en la provincia.
3. Socios y otros tipos de cooperación
3.1. ¿Cómo evalúa Ud. la relación entre los socios formales de esta Acción, es decir de los socios que han firmado un acuerdo de asociación? Por favor, de una respuesta especifica para cada uno de ellos.
Los dos socios formales de la Acción pertenecen a la Red de Protección Especial y, como tal, participaron en los distintos niveles de esta Acción. La Fundación Esquel ha decido fortalecer su presencia en la provincia de Sucumbíos a raíz de esta acción, particularmente para continuar con el apoyo a la Red y la Mesa Anti-trata de Personas. 
3.2. ¿Va a continuar dicha asociación? Si es así ¿Cómo?, si no, ¿Por qué no?

Se prevé el diseño de una nueva propuesta que permita continuar con esta asociación, para trabajar particularmente el tema de protección y apoyo a la implementación de acciones que permitan abordar la trata y la explotación sexual de NNA en la provincia.
3.3. ¿Como evalúa Ud. la relación entre su organización y las autoridades estatales de los países de la Acción? Como ha afectado dicha relación al desarrollo de la Acción?

Las relaciones con autoridades estatales en la Acción se concreto con los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia de los cantones que ya los han conformado y los coordinadores de los procesos de conformación de estos concejos. Por ende, el equipo coordinador de la Acción se relacionó con los Alcaldes que son también Presidentes de los Concejos Cantonales. 
La Acción presupuso la cooperación de las autoridades municipales, ya que, como entes promotoras de la construcción del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia a nivel local, éstas, a través de los Concejos Cantonales, son beneficiarios institucionales privilegiados de la Acción. La acogida fue excelente de parte de los Alcaldes-Presidentes y éstos nos han permitido coordinar con sus colaboradores más directos.

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia es otra instancia fundamental para el desarrollo de cualquier estrategia relacionada con el sistema de protección. Esta relación si bien a nivel local se sido positiva; aún es complicado concertar con las estrategias de la oficina central del consejo que aún no incluye una metodología de articulación que considere el contexto local para la implementación del sistema de protección. Así, ciertas estrategias definidas desde la oficina central se contraponían con los logros a nivel local, lo que dificultaba la toma de decisiones más operativa desde lo local. 
3.4. Si es pertinente, describa su relación con cualquier otra organización implicada en la ejecución de la Acción:

· Entidades colaboradoras (en su caso)
La Coordinación Local del Instituto Nacional de la Niñez y Familia (INNFA) se constituyó en un aliado importante e imprescindible para unas actividades, como, principalmente, la de formación y capacitación a promotores comunitarios.

· Sub-contratista(s) (en su caso)  NO APLICA
· Beneficiarios Finales y Grupos destinatarios
Con beneficiarios finales se han desarrollado estrategias para el seguimiento del proceso a nivel local, particularmente en el tema de prevención de la explotación sexual, que se ha evidenciado como una de las principales problemáticas de la localidad. Estos beneficiarios son el Consejo Provincial de Sucumbíos y los municipios de Lago Agrio y Shushufindi. 

Con el grupo de destinatario del proyecto la relación continua particularmente a través de la Red de Protección Especial, cuya coordinación esta actualmente a cargo del INNFA-Sucumbíos. La Red ha iniciado un proceso importante de reestructuración basado en el desarrollo de mesas de trabajo. Con la mesa anti-trata la relación es la más importante ya que ESQUEL forma parte de esta.  
· Otras terceras partes. NO APLICA
3.5. Si es pertinente,  describa si ha desarrollado contactos con otras acciones. 
La acción desarrollo coordinaciones con otros proyectos implementados por las organizaciones parte de la Red de Protección Especial, particularmente el proyecto de prevención de la trata implementado por ISAMIS con recursos de CRS y los programas de INNFA-Sucumbíos.  
3.6. Si su organización ha recibido previamente subvenciones de la CE con el fin de proteger al mismo Grupo destinatario, ¿hasta qué punto esta Acción mejora/complementa la(s) acción(es) previa(s)? (Detalle todas las subvenciones de la CE relevantes). 

Esta es la primera subvención recibida de la CE.

3.7. ¿Cómo evalúa la cooperación con los servicios de la administración contratante?
Muy buenos. 
4. Visibilidad
4.1. ¿Cómo se ha garantizado la visibilidad de la ayuda de la UE en esta Acción?

El Logo de la Unión Europea ha sido adjuntada a los logos de la Fundación Esquel y la Red de Protección Especial en los oficios y otros correos.
La Comisión Europea puede decidir dar publicidad a los resultados de la Acción. ¿Tiene alguna objeción a la posibilidad que este informe sea publicado en la página Internet de EuropeAid?  Si la respuesta es afirmativa, por favor indique cuáles son estas objeciones.
No tenemos ninguna objeción.

Nombre de la Persona de contacto de la Acción: Wilson Andrade 
Firma: ……………………………… 

Lugar: Quito
Fecha límite de presentación del informe: 31 marzo 2008  Fecha de envío del informe: 31 marzo 2008
LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS - Medios de verificación -: 
RESULTADO 1

ACTIVIDAD 1.1

1. INFORMES ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS (CD ADJUNTO)
a. Asamblea Participativa Gonzalo Pizarro
b. Asamblea Participativa Cascales
c. Asamblea Participativa Shushufindi 
d. Asamblea Participativa Putumayo
e. Asamblea Participativa Sucumbios
f. Asamblea Participativa Lago Agrio 
g. Asamblea Participativa Cuyabeno
2. Lista de participantes Asambleas participativas por localidad (IMPRESO)
ACTIVIDAD 1.2

1. Texto de la obra “Derecho no torcido” (CD ADJUNTO)
2. DVD - VIDEO SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO EN LAS ESCUELAS (DVD ADJUNTO)
3. CD Cuña radial (CD ADJUNTO) 
4. Afiches Derechos de niños, niñas y adolescentes. (CD ADJUNTO E IMPRESOS)
5. Listado de alumnos y maestros que participaron en proceso de sensibilización en cada escuela (IMPRESO)

ACTIVIDAD 1.3
1. Carpeta módulo de facilitación (CD ADJUNTO)

2. Módulo 1. Código de la Niñez y Adolescencia. Elaborado por Farith Simon (CD ADJUNTO)
3. Sistematización del taller desarrollado – módulo 1. (CD ADJUNTO)
4. Módulo 2. Sistema de Protección Especial. Elaborado por Farith Simon (CD ADJUNTO)
5. Sistematización del taller desarrollado – módulo 2. (CD ADJUNTO)
6. Módulo 3. Análisis de casos. Elaborado por Farith Simon (CD ADJUNTO)
7. Sistematización del taller desarrollado – módulo 3. (CD ADJUNTO)
8. Documento en power point, parte de módulo 3. (CD ADJUNTO)
9. Informe general del proceso de formación y resultados de la evaluación por parte de participantes (CD ADJUNTO)

10. Registro de participantes a curso de formación en defensorías comunitarias y lista eventos de replica (IMPRESO)
ACTIVIDAD 1.4

1. Sistematización Encuentro Jóvenes y Adolescentes, incluye: presentaciones de grupos invitados; documento de sistematización del evento; y, documento resultados trabajos en grupo. (CD ADJUNTO)

2. Registro de participantes (1) encuentro de jóvenes y adolescentes; (2) encuentro provincial de adolescentes para la conformación del consejo consultivo provincial; y, (3) talleres de sensibilización a adolescentes y padres – madres de familia en colegios.  (IMPRESO)
RESULTADO 2

ACTIVIDAD 2.2 

1. MATRIZ EQUIPO PROVINCIAL DE COORDINACIÓN (CD ADJUNTO)
2. 4 informes de evento, sistematización del proceso (CD ADJUNTO)
3. Listas de participantes reuniones con autoridades locales y talleres para promover acciones para combatir la explotación sexual y trata. (IMPRESO)
ACTIVIDAD 2.3 

1. Informe técnico Shushufindi (CD ADJUNTO)
2. Informe técnico Cascales (CD ADJUNTO)
3. Documento avances de la política de protección integral en el cantón Shushufindi (CD ADJUNTO)
4. Documento avances de la política de protección integral en el cantón Cascales (CD ADJUNTO)
ACTIVIDAD 2.4
1. Presentación power point proceso (CD ADJUNTO)
2. Informe general del proceso de capacitación incluye sistematización de evaluaciones de participantes (CD ADJUNTO)

3. Informes de 9 promotores locales, incluye sistematización de evaluaciones de participantes (CD ADJUNTO)

4. Registro de participantes por proceso de formación de promotores en derechos de NNA  (IMPRESO)

5. Registros de proceso de replicas de promotores a docentes de la provincia de Sucumbios (incluye informes y evaluaciones de eventos) (IMPRESO)

REGISTRO FOTOGRAFICO (CD ADJUNTO)

Delegación de la Comisión Europea en Ecuador

Av. República 500 y Diego de Almagro

Edificio Pucará, piso 11

Quito

Ecuador

� 	Periodo completo de ejecución de la Acción.


� 	“Grupos destinatarios” son los grupos o entidades que se verán directamente beneficiados por el proyecto al nivel de Objetivo del Proyecto, y “beneficiarios finales” son aquellos que se beneficiaran del proyecto a largo plazo a nivel social o sectorial, en sentido amplio.





� Se imprimieron 1500 afiches, 500 afiches de cada tema (abuso sexual, trata, maltrato)


� Farith Simon (tutor principal) es profesor de la Universidad San Francisco de Quito y fue uno de los impulsores del Código de la Niñez y Adolescencia en el Ecuador. 


� Adicionalmente al programa formativo presencial, se abrió una línea de comunicación directa con el tutor principal, a través del uso del correo electrónico, enlace que se conserva hasta el momento.


� El INNFA – Sucumbíos cuenta un plan 2008 para la continuación del proceso de fortalecimiento de los 15 Comités de Gestión Parroquial de la provincia. 


� Este es un claro ejemplo de la poca articulación que existe con los procesos locales desde lo nacional. 


� 	Ver las directivas de la CE respecto a estos temas.
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