
Modelo de Desarrollo comunitario –
Fase II

Haciendo la diferencia… con nuestros vecinos.
Hacia un modelo de intervención Comunitaria 2014



Modelo de 
Desarrollo 
Comunitario -

Objetivo

Contribuir a la 
sostenibilidad de la 
empresa mediante 
el Fortalecimiento 
de las relaciones 

comunitarias



Modelo de 
Desarrollo 
Comunitario  

Esquema  de 
operación

¿Dónde estamos?
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Elementos 
claves

1. Intervención en 
el barrio San 
Francisco I

2. Construcción 
participativa del 

proceso 

3. Activación de 
cadenas de 
confianza. 

4. 
Empoderamiento 
de la comunidad

5. Diseño e 
implementación de 

una estrategia de 
comunicación

6. Priorización del  
tema prevención 

de  salud

7. Trabajo con 
grupos de mujeres 

(niños/as y jóvenes)

8. Campañas de 
sensibilización e 

información 

9. Identificación de 
un proyecto 

emblemático
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Actividades 
Generales

Etapa 1 

F15

Elaboración del 
plan de 

intervención

Identificación y 
formación 

promotores

Activación de 
cadenas de 
confianza

Etapa 2

F16

Fortalecimiento 
de capacidades 

locales

Desarrollo de 
modelo de 

brigadas 

Campañas de 
sensibilización 
e información
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Duración
Planificació
n operativa 
y logística

Identificaci
ón de 
Promotores

Activación 
de cadenas 
de 
confianza

Fortalecimi
ento de 
capacidade
s locales

Campañas 
de 
sensibilizaci
ón 

Identificaci
ón de 
proyecto 
emblemátic
o

Acompañamiento y asesoramiento

F 15 (5 meses / 
Noviembre a Marzo)

F 16 (12 meses / 
Abril a marzo)
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Productos

F15 / Trim 3
•Plan de intervención
•Conformación equipo de 
promotores.

F15 / Trim 4
•Formación promotores
•Activación de cadenas de 
confianza

F16 /Trim 1
•Activación de cadenas de 
confianza.
•Construcción plan participativo

F16 / Trim 2
•Tres talleres de capacitación
•Productos edu- comunicacionales 
(CN)

F16 / Trim 3

• Tres talleres de capacitación

• Desarrollo del modelo de  
brigadas

F16 / Trim 4

• Tres Campañas de sensibilización 

• Identificación de proyecto 
emblemático
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Inversión / 
Entregables

F15 (5 meses)

US/ 15.000

1 plan de 
intervención 

formulado

US/1.500

6 promotores 
locales  

identificados         
US/1500

2 talleres 
capacitación para 

promotores 
locales            

US/2.500

10 Reuniones con 
grupos de interés    

US/3.000

Gasto Personal, 
coordinación y 

asesoría 

US/6.500

F16 (12 meses)          
US/ 50.000

30 Reuniones de 
relacionamiento 

con la comunidad

US/7.200

6 talleres de 
capacitación para 

la comunidad        
US/7.500

1 modelo de 
brigadas 

comunitarias        
US/3.000

3 Campañas de 
sensibilización 

realizadas          
US/7.500

Gasto Personal, 
coordinación y 

asesoría 
US/18.800

Personal técnico

• F15

• Coordinación General (1 
Visita mensual) 

• Coordinación in Situ 
(Seguimiento semanal)

• Promotor (2 visitas a la 
semanales a la  comunidad)

• F16 

• Coordinación General (1 
Visita mensual)

• Coordinación in Situ 
(Seguimiento quincenal)

• Promotor (1 visita semanal 
a la comunidad)

• Facilitadores (durante 
talleres)

• Apoyo local (durante 
campañas)                                                                        

Identificación de 
proyecto 
emblemático
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Equipo de 
trabajo

Se configura el equipo para 
atender al proceso en el 
Barrio San Francisco

Coordinación General

Enlace Guayaquil

Promotor Local

Apoyo  campañas Apoyo 2 campañas

Facilitadores

Comunicación CN


