

# FASE I: CONSTRUYENDO ESPACIOS DE DIÁLOGO Y RELACIONAMIENTO

Propuesta presentada a Parquesanto del Ecuador SA

2015



## OBJETIVO

¿Qué  
perseguimos?



Contribuir al fortalecimiento de la relación entre la empresa Parquesanto del Ecuador SA y los pobladores de los barrios San Vicente, Vista Hermosa y el Trigal.

# DISEÑO OPERATIVO



## A. ACERCAMIENTO A LA POBLACIÓN




## B. MESA DE DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD



## C. DEFINICIÓN PASOS A SEGUIR

# Propuesta de intervención



# Metodología de trabajo

## 1. Acercamiento a la población

Proceso de observación

Identificación de dinámicas sociales

Características socio-organizativas

Identificación de actores claves.

## 2. Mesa de diálogo

Presentación del equipo consultor

Definición del alcance del proceso

Acercamiento a las percepciones de la población (encuesta)

Identificación de posiciones, intereses y necesidades

# Metodología de trabajo

## 3. Definición de Pasos a seguir

Definición de temas prioritarios

Definición de metas e identificación de desafíos

Construcción de acuerdos mediatos

Definición de plazos y responsabilidades

## 4. Informe Final

Recomendaciones para el sostenimiento de la relación

Propuesta de modelo de relacionamiento o comunitaria

Equipo  
Consultor

Coordinación  
General

Asesor en  
gestión de  
conflictos

Promotor 1

Promotor 2



# Tiempo y productos

## Tiempo

- 40 días (del 20 de julio al 28 de agosto)
  - **Semana 1:** Reunión de enfoque y definición de alcances.
  - **Semana 1 a 2:** Acercamiento a la población
  - **Semana 3 a 5 :** Mesa de diálogo
  - **Semana 6:** Definición de pasos a seguir
  - **Semana 7:** informe final consultoría

## Productos

- Un plan de intervención.
- Un informe parcial que detalle las características, tipos y formas de organización de la población e identifique actores claves.
- Un informe final que contenga las recomendaciones de la consultoría y los pasos a seguir para consolidar la relación con la comunidad.